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TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORIA INDIVIDUAL: ASESOR TÉCNICO (INTERNACIONAL), PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA AL 
EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE TRES (03) ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECUPERACION 

DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA

I. ANTECEDENTES

El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, 
supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Asimismo, cumple la función de promover la conservación 
y uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas.

Resolución Ministerial Nº 013-2013-MINAM, se encuentra a cargo de la ejecución de los siguientes programas, 
de acuerdo a lo previsto en los Contratos de Préstamo y a las normas y procedimientos de las entidades 
financiadoras, y contará con la orientación estratégica y supervisión de un Comité Directivo de los Programas 
que está integrado por representantes del Prestatario (representado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas),  y  de  las  municipalidades  involucradas  donde  se  ejecutarán  los citados Programas:

1.
de Puno, Piura, Ancash, Tumbes, Apurímac, Ica, Huánuco, Puerto Maldonado, San Martín, Junín, 

nual de operaciones se aprobó con 
Resolución Ministerial Nº 038-2013- MINAM. El citado Programa considera 31 proyectos, de los cuales 25 
fueron formulados por municipalidades provinciales y 6 corresponden a municipalidades distritales, cuenta 
con financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno del Japón JICA mediante 
Contrato de Préstamo Nº PE- P41 y del Banco Interamericano de Desarrollo BID a través del Contrato de 
Préstamo Nº2759/OC-PE; y, 

2. Programa 2; Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias 
cuenta con financiamiento de JICA y el BID. Este Programa considera la intervención en 29 ciudades del 
país.  A la fecha, se ha suscrito el contrato de préstamo N° 4291/OC-PE y Adenda Nº 1 con el BID que 
financia la intervención en 11 ciudades (Chancay, Oxapampa, Pozuzo, Yauyos, Andahuaylas, Talara, 
Puno, Tarapoto, Bagua, Huacho y Chincha).  Así mismo se suscrito el contrato de préstamo Nº.PE-FP1 
con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) que financia la intervención en 18 ciudades 
del país (Tumbes, Paita, Sullana, Piura, Ferreñafe, Nuevo Chimbote, Huánuco, Chachapoyas, Santiago, 
Puerto Maldonado, Ilave, Azángaro, Juliaca, Abancay, Aymaraes y Huamanga). 

El Programa 2 JICA (Contrato de Préstamo N° PE-F-P1) comprende los siguientes componentes:

Componente 1: Proyectos

Sub componente 1:  Obras para clausura de botadero y la recuperación de las áreas degradadas por residuos 
sólidos. incluye: (i) estudios de ingeniería; (ii) paralización definitiva del ingreso de residuos; (iii) construcción 
de cierre perimetral; (iv) confinamiento y conformación de la masa de residuos, asegurando estabilidad 
estructural y favoreciendo escorrentías; (v)  colocación de cobertura final, minimizando la emanación de olores, 
el ingreso de aguas lluvias  y permitiendo la integración paisajística; (vi) manejo y gestión de lixiviados y biogás; 
y (vii) supervisión de ingeniería y obras.

Sub componente 2: Fortalecimiento de la gestión municipal y social. Las acciones están referidos al 
fortalecimiento de la gestión municipal para el adecuado seguimiento y control del manejo de los gases y 
lixiviados que se generen durante el proceso de degradación de los residuos sólidos confinados. Asimismo, 
incluye las acciones de comunicación y capacitación en buenas prácticas ambientales dirigidas a la población
que se encuentran ubicada en las zonas adyacentes a la obra.
Componente 2: Gestión del Programa. Este componente incluye la capacitación, supervisión de manejo 
ambiental, preparación e implementación de Planes de Inclusión Social de Recicladores (PISo) y actividades 
de sensibilización comunitaria.
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Mediante la Resolución Ministerial Nº 203-2023-MINAM, de fecha 26 de junio de 2023, el Ministerio del 

Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas  Prioritarias  de  Puno,  Piura,  Ancash,  
Tumbes,  Apurímac,  Ica,  Huánuco, Puerto Maldonado, San Martín, Junín, Lambayeque, Loreto, Ayacucho, 

 

El Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias, bajo con 
financiamiento JICA, se atiende a dieciocho (18) ciudades (Chachapoyas, Ilave, Tambopata, Ferreñafe, 
Juliaca, Tumbes, Huamanga, Moyobamba, 

Huánuco, Nuevo Chimbote, Paita, Abancay, Azángaro, Santiago, Aymaraes, Piura, Sechura y Sullana), a 
través del Contrato de Préstamo N° PE-F-P1.  

El objetivo del Programa 2 - JICA es mejorar las condiciones ambientales en las áreas degradadas por 
residuos sólidos en los municipios priorizados de Perú  a través de la clausura de los botaderos existentes, 
así como el establecimiento de los sistemas de mantenimiento adecuado contribuyendo así a mejorar la 
calidad ambiental en áreas clave en el Perú.  

Los objetivos específicos son: (i) recuperar las áreas degradadas; (ii) fortalecer la gestión municipal en la 
disposición final de residuos sólidos municipales; y (iii) mejorar las condiciones y dotar de capacidades para 
expandir las oportunidades laborales de los recicladores informales en los 18 proyectos incluidos en el 
Programa con financiamiento JICA.  

Dentro de este marco antecedente, la Unidad Ejecutora Gestión Integral de la Calidad Ambiental, debe 
implementar las acciones que fuesen necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones que le han 
sido conferidas y de las cuales se espera su técnico y responsable desarrollo.   

II. DEPENDENCIA QUE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO 

Coordinación Técnica del Programa 2 de la Unidad Ejecutora 003 Gestión Integral de la Calidad Ambiental. 

III. FINALIDAD PÚBLICA 

Contribuir con los objetivos institucionales, los cuales están referidos a mejorar la calidad ambiental por la 
eficiente y sostenible gestión de los residuos sólidos en diferentes zonas del país. Por ello, resulta 
imprescindible contar con el personal idóneo y capacitado a efectos de contribuir en el cumplimiento de dichos 
objetivos. 

IV. OBJETO DEL SERVICIO  

Contratar los servicios especializados de una persona natural que preste EL SERVICIO DE UN ASESOR 
TÉCNICO (INTERNACIONAL), PARA BRINDAR ASESORÍA TÉCNICA AL EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE 
LA ELABORACIÓN DE TRES (03) ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECUPERACION DE AREAS 
DEGRADADAS POR RESIDUOS SOLIDOS EN HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA.  

V. PROYECTO A SUPERVISAR: 

ELABORACIÓN DE TRES (03) ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS 
POR RESIDUOS SÓLIDOS EN HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA, de acuerdo con el contrato 
suscrito con el Contratante. 

VI. CARACTERISTICAS DEL SERVICIO: 

  Validar y proponer mejoras de los lineamientos técnicos a establecerse para la recuperación de áreas 
degradadas. 
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  Validar y proponer mejoras de los lineamientos ambientales a establecerse para la recuperación de 
áreas degradadas. 

  Emitir opinión del plan de trabajo de la elaboración de los expedientes técnicos, considerando tiempos 
recursos, personal, logística y modelos de comunicaciones, identificaciones de público objetivo por 
cada proyecto a realizarse. 

  Validar los conceptos de diseño propuestos por la firma encargada de la elaboración del expediente 
técnico. 

  Validar el contenido de los estudios básicos y otros documentos incluyendo los aspectos sociales 
considerados en el programa de inversión. 

  Conceptualizar y proponer el uso futuro del área proyectada a recuperarse considerando la 
funcionalidad del espacio y entorno y condiciones paisajísticas. 

  Visitar las áreas degradadas a fin de reconocer las condiciones actuales de cada área a intervenir. 

  Trabajar de manera coordinada con la Entidad, equipo de supervisión y Consultores. 

  Participar en las reuniones que la convoque la Entidad, equipo de supervisión y Consultores.

  Otras actividades que le designe el Coordinador General y/o el Coordinador Técnico del Programa 2 
relacionado al servicio. 

VII. METODOLOGÍA 

El servicio se desarrollará de manera semi presencial, participará en reuniones virtuales por las plataformas 
disponibles como zoom, meet u otras para las que tanto el Asesor como la Entidad cuenten con facilidades. 

El componente de asesoría técnica se realizará con reuniones de por lo menos una vez por semana, de 
acuerdo a la necesidad de la supervisión, en la que se revisen los documentos y/o avances del Consultor y se 
validen los criterios indicados en el ítem VI. 

Las visitas a las áreas degradadas para el reconocimiento de las condiciones actuales de cada área a 
intervenir deberán realizarse durante el periodo de ejecución de los estudios básicos para la determinación de 
los diseños, así como en la etapa final previa a la conformidad del servicio, debiendo ser la duración de cada 
visita de por lo menos tres (03) días. 

Para la revisión, validación y recomendaciones, la Entidad entregará al Asesor vía electrónica los entregables 
que el Consultor encargado de la elaboración de los estudios definitivos presente a la Entidad y Supervisión,
para la emisión de la opinión técnica del Asesor, así como sus recomendaciones, las que hará llegar 
debidamente detalladas y firmadas. 

VIII. ENTREGABLES: 

El Asesor Técnico presentará sus informes según las actividades desarrolladas en la revisión de los 
Entregables: Plan de Trabajo, Estudios básicos, Expediente Técnico y Plan de Recuperación de Áreas 
Degradadas de los proyectos de Huánuco, Ferreñafe y Huamanga la Entidad con copia al Jefe de Supervisión.

En caso de que no se concrete el inicio de una o más consultorías para la elaboración de estudios definitivos, 
el servicio comprenderá únicamente la supervisión de las consultorías que la Entidad disponga ejecutar, 
reconociéndose exclusivamente las prestaciones efectivamente realizadas. 

Los Entregables de los proyectos antes mencionados deben ser entregados de forma independiente por cada 
proyecto para lo cual a continuación se especifican los plazos de presentación de los entregables para cada 
uno de los proyectos de forma separada de acuerdo al cuadro siguiente: 
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1. HUÁNUCO 

ENTREGABLE 
A REVISAR 

ENTREGABLE  PLAZOS  

Plan de 
trabajo 

ENTREGABLE 01:  
Informe de opinión del plan de trabajo de la 
elaboración del expediente técnico, detallando 
las mejoras propuestas. 

El Asesor Técnico presentará a la Entidad con copia 
al Jefe de Supervisión su entregable, hasta 01 día 
calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción del plan de trabajo 
presentado por el Consultor. 

Estudios 
Básicos de 
Ingeniería 

ENTREGABLE 02:  
Informe de validación del contenido de los 
estudios básicos y otros documentos 
incluyendo los aspectos sociales considerados 
en el programa de inversión detallando las 
mejoras propuestas. 

El Asesor Técnico presentará a la Entidad con copia 
al Jefe de Supervisión su entregable, a los 04 días 
calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente posterior a la recepción del entregable 
por parte del consultor. 

Expediente 
Técnico 

ENTREGABLE 03:  
Informe detallado de las actividades realizadas 
durante el proceso de elaboración del 
expediente técnico por parte del Consultor, en 
el cual debe incluir y detallar las mejoras 
propuestas y deberá adjuntar lo siguiente: 
Constará de: 
-Informe del validación y mejoras propuestas 
en relación a los lineamientos técnicos a 
establecerse para la recuperación de áreas 
degradadas. 

- Informe de validación y mejoras propuestas 
en relación a los conceptos de diseño 
propuestos por la firma encargada de la 
elaboración del expediente técnico. 

-Informe respecto a la conceptualización y 
propuesta del uso futuro del área proyectada 
a recuperarse considerando la funcionalidad 
del espacio y entorno y condiciones 
paisajísticas 

El Asesor Técnico presentará a la Entidad un informe 
final detallando las actividades realizadas durante el 
proceso de elaboración del Expediente Técnico a los 
3 días posteriores a la conformidad de la 
supervisión al Expediente Técnico, en dicho 
informe debe adjuntar los siguientes informes:

- Informe del validación y mejoras propuestas en 
relación a los lineamientos técnicos a establecerse 
para la recuperación de áreas degradadas y 
conceptos de diseño propuestos por la firma 
encargada de la elaboración del expediente 
técnico (presentado a la entidad a los 2 días 
posteriores a la presentación del taller del 
avance parcial 1 del expediente técnico del 
Consultor). 

Plan de 
Recuperación 

del Área 
Degradada 

ENTREGABLE 04:  
- Informe detallado de las actividades 

realizadas durante el proceso de 
elaboración del plan de recuperación del 
área degradada por parte del Consultor, en 
el cual debe incluir y detallar las mejoras 
propuestas además deberá adjuntar lo 
siguiente: 

Constará de: 
-Informe del validación y mejoras propuestas 
en relación a los lineamientos ambientales a 
establecerse para la recuperación de áreas 
degradadas. 

-Informe respecto a la conceptualización y 
propuesta del uso futuro del área proyectada 
a recuperarse considerando la funcionalidad 
del espacio y entorno y condiciones 
paisajísticas. 

El Asesor Técnico presentará a la Entidad un informe 
final detallando las actividades realizadas durante el 
proceso de elaboración del Plan de Recuperación del 
Área Degradada a los 3 días posteriores a la 
conformidad de la supervisión al Plan de 
Recuperación del Área Degradada, en dicho informe 
debe adjuntar los siguientes: 
- Informe del validación y mejoras propuestas en 

relación a los lineamientos ambientales a 
establecerse para la recuperación de áreas 
degradadas (presentado a la entidad a los 2 días 
posteriores a la presentación del taller del 
avance parcial 1 del PRAD del Consultor).

- Informe respecto a la conceptualización y 
propuesta del uso futuro del área proyectada a 
recuperarse considerando la funcionalidad del 
espacio y entorno y condiciones paisajísticas 
(presentado a la entidad a los 2 días posteriores 
a la presentación del taller del avance parcial 
2 del PRAD del Consultor). 
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2. FERREÑAFE 

ENTREGABLE 
A REVISAR ENTREGABLE  PLAZOS  

Plan de 
trabajo 

ENTREGABLE 01:  
Informe de opinión del plan de trabajo de la 
elaboración del expediente técnico, detallando las 
mejoras propuestas. 

El Asesor Técnico presentará a la Entidad con copia 
al Jefe de Supervisión su entregable, hasta 01 día 
calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción del plan de trabajo 
presentado por el Consultor. 

Estudios 
Básicos de 
Ingeniería 

ENTREGABLE 02:  
- Informe de validación del contenido de los 
estudios básicos y otros documentos incluyendo 
los aspectos sociales considerados en el programa 
de inversión detallando las mejoras propuestas. 

El Asesor Técnico presentará a la Entidad con copia 
al Jefe de Supervisión su entregable, a los 04 días 
calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente posterior a la recepción del entregable 
por parte del consultor. 

Expediente 
Técnico 

ENTREGABLE 03:  
- Informe detallado de las actividades realizadas 

durante el proceso de elaboración del 
expediente técnico por parte del Consultor, en 
el cual debe incluir y detallar las mejoras 
propuestas y deberá adjuntar lo siguiente: 

Constará de: 
-Informe del validación y mejoras propuestas en 
relación a los lineamientos técnicos a 
establecerse para la recuperación de áreas 
degradadas. 

- Informe de validación y mejoras propuestas en 
relación a los conceptos de diseño propuestos por 
la firma encargada de la elaboración del 
expediente técnico. 

-Informe respecto a la conceptualización y 
propuesta del uso futuro del área proyectada a 
recuperarse considerando la funcionalidad del 
espacio y entorno y condiciones paisajísticas  

El Asesor Técnico presentará a la Entidad un informe 
final detallando las actividades realizadas durante el 
proceso de elaboración del Expediente Técnico a los 
3 días posteriores a la conformidad de la 
supervisión al Expediente Técnico, en dicho 
informe debe adjuntar los siguientes informes: 
- Informe del validación y mejoras propuestas 

en relación a los lineamientos técnicos a 
establecerse para la recuperación de áreas 
degradadas y conceptos de diseño 
propuestos por la firma encargada de la 
elaboración del expediente técnico 
(presentado a la entidad a los 2 días 
posteriores a la presentación del taller del 
avance parcial 1 del expediente técnico del 
Consultor). 

 

Plan de 
Recuperación 

del Área 
Degradada 

ENTREGABLE 04:  
- Informe detallado de las actividades realizadas 

durante el proceso de elaboración del plan de 
recuperación del área degradada por parte del 
Consultor, en el cual debe incluir y detallar las 
mejoras propuestas además deberá adjuntar lo 
siguiente: 

Constará de: 
-Informe del validación y mejoras propuestas en 
relación a los lineamientos ambientales a 
establecerse para la recuperación de áreas 
degradadas. 

-Informe respecto a la conceptualización y 
propuesta del uso futuro del área proyectada a 
recuperarse considerando la funcionalidad del 
espacio y entorno y condiciones paisajísticas 

 

El Asesor Técnico presentará a la Entidad un informe 
final detallando las actividades realizadas durante el 
proceso de elaboración del Plan de Recuperación del 
Área Degradada a los 3 días posteriores a la 
conformidad de la supervisión al Plan de 
Recuperación del Área Degradada, en dicho informe 
debe adjuntar los siguientes: 
- Informe del validación y mejoras propuestas en 

relación a los lineamientos ambientales a 
establecerse para la recuperación de áreas 
degradadas (presentado a la entidad a los 2 
días posteriores a la presentación del taller 
del avance parcial 1 del PRAD del Consultor).

- Informe respecto a la conceptualización y 
propuesta del uso futuro del área proyectada a 
recuperarse considerando la funcionalidad del 
espacio y entorno y condiciones paisajísticas 
(presentado a la entidad a los 2 días 
posteriores a la presentación del taller del 
avance parcial 2 del PRAD del Consultor).

 



www.minam.gob.pe 
Calle Francisco de Zela N°2673 
Lince  Lima  Perú 
mesadepartes@gica.gob.pe 
https://facilita.gob.pe/t/3539 

Ministerio
del Ambiente 

Vice-Ministerio de 
Gestión Ambiental 

 

UE 003 Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental 

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia  

 
  
  6 
 

3. HUAMANGA 

ENTREGABLE 
A REVISAR ENTREGABLE  PLAZOS  

Plan de 
trabajo 

ENTREGABLE 01:  
Informe de opinión del plan de trabajo de la 
elaboración del expediente técnico, detallando las 
mejoras propuestas. 

El Asesor Técnico presentará a la Entidad con copia 
al Jefe de Supervisión su entregable, hasta 01 día 
calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción del plan de trabajo 
presentado por el Consultor. 

Estudios 
Básicos de 
Ingeniería 

ENTREGABLE 02:  
- Informe de validación del contenido de los 
estudios básicos y otros documentos incluyendo 
los aspectos sociales considerados en el programa 
de inversión detallando las mejoras propuestas. 

El Asesor Técnico presentará a la Entidad con copia 
al Jefe de Supervisión su entregable, a los 04 días 
calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente posterior a la recepción del entregable 
por parte del consultor. 

Expediente 
Técnico 

ENTREGABLE 03:  
- Informe detallado de las actividades realizadas 

durante el proceso de elaboración del 
expediente técnico por parte del Consultor, en 
el cual debe incluir y detallar las mejoras 
propuestas y deberá adjuntar lo siguiente: 

Constará de: 
-Informe del validación y mejoras propuestas en 
relación a los lineamientos técnicos a 
establecerse para la recuperación de áreas 
degradadas. 

- Informe de validación y mejoras propuestas en 
relación a los conceptos de diseño propuestos por 
la firma encargada de la elaboración del 
expediente técnico. 

-Informe respecto a la conceptualización y 
propuesta del uso futuro del área proyectada a 
recuperarse considerando la funcionalidad del 
espacio y entorno y condiciones paisajísticas  

El Asesor Técnico presentará a la Entidad un informe 
final detallando las actividades realizadas durante el 
proceso de elaboración del Expediente Técnico a los 
3 días posteriores a la conformidad de la 
supervisión al Expediente Técnico, en dicho 
informe debe adjuntar los siguientes informes: 
- Informe del validación y mejoras propuestas 

en relación a los lineamientos técnicos a 
establecerse para la recuperación de áreas 
degradadas y conceptos de diseño 
propuestos por la firma encargada de la 
elaboración del expediente técnico 
(presentado a la entidad a los 2 días 
posteriores a la presentación del taller del 
avance parcial 1 del expediente técnico del 
Consultor). 

 

Plan de 
Recuperación 

del Área 
Degradada 

ENTREGABLE 04:  
- Informe detallado de las actividades realizadas 

durante el proceso de elaboración del plan de 
recuperación del área degradada por parte del 
Consultor, en el cual debe incluir y detallar las 
mejoras propuestas además deberá adjuntar lo 
siguiente: 

Constará de: 
-Informe del validación y mejoras propuestas en 
relación a los lineamientos ambientales a 
establecerse para la recuperación de áreas 
degradadas. 

-Informe respecto a la conceptualización y 
propuesta del uso futuro del área proyectada a 
recuperarse considerando la funcionalidad del 
espacio y entorno y condiciones paisajísticas 

 

El Asesor Técnico presentará a la Entidad un informe 
final detallando las actividades realizadas durante el 
proceso de elaboración del Plan de Recuperación del 
Área Degradada a los 3 días posteriores a la 
conformidad de la supervisión al Plan de 
Recuperación del Área Degradada, en dicho informe 
debe adjuntar los siguientes: 
- Informe del validación y mejoras propuestas en 

relación a los lineamientos ambientales a 
establecerse para la recuperación de áreas 
degradadas (presentado a la entidad a los 2 
días posteriores a la presentación del taller 
del avance parcial 1 del PRAD del Consultor).

- Informe respecto a la conceptualización y 
propuesta del uso futuro del área proyectada a 
recuperarse considerando la funcionalidad del 
espacio y entorno y condiciones paisajísticas 
(presentado a la entidad a los 2 días 
posteriores a la presentación del taller del 
avance parcial 2 del PRAD del Consultor).
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IX. REQUERIMIENTOS MINIMOS: 

Se requiere la contratación de una persona natural que cumpla con el siguiente perfil: 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 

 Ingeniero civil, sanitario o ambiental y/o afines. 

 Maestría en Gerencia de Proyectos y/o Dirección de Proyectos y/o Gestión Ambiental y/o temas 
relacionados a Residuos Sólidos y/o temática ambiental o similares. 

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL 

Experiencia General 

 No menos de 15 años de experiencia profesional en el sector público o privado, en por lo menos dos 
países. 

Experiencia Específica 

 Haber participado en no menos de 20 estudios y/o proyectos relacionados a la temática de residuos 
sólidos en dos o más países. 

 Experiencia profesional en la intervención mínima de cinco (05) proyectos dirigiendo o participando en 
el diseño de proyectos de disposición final de residuos sólidos y/o cierre técnico de botaderos y/o 
recuperación de botaderos y/o recuperación de áreas degradadas y/o formulación de estudios y/o 
ejecución obras de rellenos y/o cierre de botaderos. 

X. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio será brindado por un periodo de hasta ciento treinta y nueve (139) días calendario pudiendo ser 
prorrogado hasta obtener la conformidad de los Entregables que conforman el Estudio Definitivo de los 
proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE y HUAMANGA, sin que ello dé lugar al reconocimiento de mayores 
costos. El inicio del servicio será a partir del día siguiente de la entrega por parte de la entidad al Asesor de 
los estudios de Preinversión de los proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE y HUAMANGA respectivamente.

Se debe agregar que, el inicio de la supervisión está condicionado al inicio efectivo de las consultorías:

 áreas degradadas por residuos sólidos 
.

 E
en el sector Fanupe, distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, provincia de Ferreñafe, departamento 

. 

 Elaboración del Estudio Definitivo del proyecto ecuperación del área degradada por residuos sólidos 
Pampacruz, comunidad campesina de Uchuypampa, distrito de Tambillo, provincia de Huamanga 
Ayacucho  

Considerando la secuencia acorde al siguiente cuadro: 
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Proyecto a 
Supervisar 

Inicio 
Plazo de supervisión 

del estudio 
Plazo 

Acumulado Total 

Huánuco 
Al inicio de la consultoría elaboración de los 
ED 

125 125

Ferreñafe 
Al inicio de la consultoría elaboración de los 
ED (o 7 días después si esta coincide con el 
inicio de la consultoría ED Huánuco) 

111 118

Huamanga 
Al inicio de la consultoría elaboración de los 
ED (o 14 días después si esta coincide con el 
inicio de la consultoría ED Huánuco) 

125 139

* Se considera de manera referencial un desfase de 7 días (como mínimo) para el inicio de la supervisión de un proyecto
con respecto al otro. 
** En caso de que no se concrete el inicio de una o más consultorías para la elaboración de estudios definitivos, el servicio 
comprenderá únicamente la supervisión de las consultorías que la Entidad disponga ejecutar, reconociéndose 
exclusivamente las prestaciones efectivamente realizadas. 

XI. SISTEMA DE CONTRATACION 

Suma Alzada 

El Consultor proporcionará los recursos necesarios para el desarrollo y culminación de sus servicios.

XII. FORMA DE PAGO 

El pago de los servicios al Asesor será por ENTREGABLE de forma independiente para cada uno de los 
proyectos (HUÁNUCO, FERREÑAFE y HUAMANGA) y se realizará conforme al siguiente cuadro, después de 
contar con todas las aprobaciones o conformidades del área técnica de la UE 003 del MINAM. 

N° ENTREGABLE  
HUÁNUCO FERREÑAFE HUAMANGA COSTO 

TOTAL S_/. 
COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ 

1 
ENTREGABLE 01: Informe de opinión del plan de 
trabajo de la elaboración del expediente técnico. 

3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00

2 

ENTREGABLE 02: Informe de validación del 
contenido de los estudios básicos y otros 
documentos incluyendo los aspectos sociales 
considerados en el programa de inversión 

9,000.00 9,000.00 9,000.00 27,000.00

3 

ENTREGABLE 03: Informe detallado de las 
actividades realizadas durante el proceso de 
elaboración del expediente técnico por parte del 
Consultor 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00

4 

ENTREGABLE 04: Informe detallado de las 
actividades realizadas durante el proceso de 
elaboración del plan de recuperación del área 
degradada por parte del Consultor 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00

TOTAL 32,500.00 32,500.00 32,500.00 97,500.00

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, GICA, deberá contar con la 
siguiente documentación: 

 Recepción y conformidad del servicio que estará a cargo del Coordinador Técnico del Programa 2.
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 Comprobante de pago (Recibo por Honorarios). 
 En caso de que no se concrete el inicio de una o más consultorías para la elaboración de estudios 

definitivos, el servicio comprenderá únicamente la supervisión de las consultorías que la Entidad disponga 
ejecutar, reconociéndose exclusivamente las prestaciones efectivamente realizadas. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

a) Proporcionar los estudios de Preinversión de los proyectos. 
b) Derivar a los Supervisores los Entregables presentados por el Consultor. 
c) Supervisar el servicio que preste el ASESOR TÉCNICO  
d) Retribuir los honorarios del ASESOR TÉCNICO  
e) Retener el Impuesto a la Renta, según corresponda. 

XIII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

El Coordinador Técnico del Programa 2  JICA, procederá al trámite de pago por la prestación de servicio, 
con la informe conformidad del especialista y/o profesional asignado del Programa 2  JICA, el cual se 
realizará en un plazo que no deberá exceder los diez (10) días calendario de entregado cada entregable.
 

XIV. PENALIDADES 

Si el contratado incurre en retraso injustificado en la presentación de los Entregables en los plazos 
establecidos en el Ítem VIII de estos TdR, el CONTRATANTE aplicará automáticamente una penalidad por 
mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente total del servicio 
F x plazo vigente en días total del servicio 

 Donde:  
 F= 0.40  

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de prórroga de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se 
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el ASESOR acredite, de 
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, 
la calificación del retraso como justificado por parte del CONTRATANTE no dará lugar al pago de suma 
adicional alguna.  

XV. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y TÍTULOS DE PROPIEDAD 

Las creaciones intelectuales, científicas, informes, Entregables, entre otros realizados durante la ejecución del 
servicio o consultoría, son de propiedad de la Entidad y son de carácter confidencial, no pudiendo ser 
divulgados, salvo autorización expresa de la misma. 

En cualquier caso, los títulos de propiedad, derechos de autor y todo otro tipo de derecho de cualquier 
naturaleza sobre cualquier material producido durante el ejercicio del servicio son cedidos a GICA en forma 
exclusiva. 

XVI. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

EL CONSULTOR declara y garantiza no haber (directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica 
a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
funcionarios, asesores) ofrecido, negociado o efectuar cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o 
incentivo ilegal en relación al contrato.  

Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y a no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
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indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores.  

Además, EL CONSULTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas 
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 

 

ANEXO N° 1 - ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

N° ENTREGABLE  
HUÁNUCO FERREÑAFE HUAMANGA COSTO 

TOTAL 
S_/. COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ 

1 
ENTREGABLE 01: Informe de opinión del 
plan de trabajo de la elaboración del 
expediente técnico. 

3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00 

2 

ENTREGABLE 02: Informe de validación del 
contenido de los estudios básicos y otros 
documentos incluyendo los aspectos 
sociales considerados en el programa de 
inversión 

9,000.00 9,000.00 9,000.00 27,000.00 

3 

ENTREGABLE 03: Informe detallado de las 
actividades realizadas durante el proceso de 
elaboración del expediente técnico por parte 
del Consultor 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00 

4 

ENTREGABLE 04: Informe detallado de las 
actividades realizadas durante el proceso de 
elaboración del plan de recuperación del área 
degradada por parte del Consultor 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00 

TOTAL 32,500.00 32,500.00 32,500.00 97,500.00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


