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TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA INDIVIDUAL: JEFE DE SUPERVISIÓN, PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y 
SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE TRES (03) ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECUPERACIÓN DE 

ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA.

I. ANTECEDENTES

El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, 
supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Asimismo, cumple la función de promover la 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales 
protegidas.

l, cuya creación se formalizó mediante 
la Resolución Ministerial Nº 013-2013-MINAM, se encuentra a cargo de la ejecución de los siguientes 
programas, de acuerdo a lo previsto en los Contratos de Préstamo y a las normas y procedimientos de las 
entidades financiadoras, y contará con la orientación estratégica y supervisión de un Comité Directivo de 
los Programas que está integrado por representantes del Prestatario (representado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas),  y  de  las  municipalidades  involucradas  donde  se  ejecutarán  los citados 
Programas:

I.
prioritarias de Puno, Piura, Ancash, Tumbes, Apurímac, Ica, Huánuco, Puerto Maldonado, San Martín, 

nual de operaciones se 
aprobó con Resolución Ministerial Nº 038-2013- MINAM. El citado Programa considera 31 proyectos, 
de los cuales 25 fueron formulados por municipalidades provinciales y 6 corresponden a 
municipalidades distritales, cuenta con financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional del 
Gobierno del Japón JICA mediante Contrato de Préstamo Nº PE- P41 y del Banco Interamericano de 
Desarrollo BID a través del Contrato de Préstamo Nº2759/OC-PE; y, 

II. Programa 2; Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en Zonas 
Prioritarias cuenta con financiamiento de JICA y el BID. Este Programa considera la intervención en 29 
ciudades del país.  A la fecha, se ha suscrito el contrato de préstamo N° 4291/OC-PE y Adenda Nº 1 
con el BID que financia la intervención en 11 ciudades (Chancay, Oxapampa, Pozuzo, Yauyos, 
Andahuaylas, Talara, Puno, Tarapoto, Bagua, Huacho y Chincha).  Así mismo se suscrito el contrato 
de préstamo Nº.PE-FP1 con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) que financia la 
intervención en 18 ciudades del país (Tumbes, Paita, Sullana, Piura, Ferreñafe, Nuevo Chimbote, 
Huánuco, Chachapoyas, Santiago, Puerto Maldonado, Ilave, Azángaro, Juliaca, Abancay, Aymaraes y 
Huamanga). 

El Programa 2 JICA (Contrato de Préstamo N° PE-F-P1) comprende los siguientes componentes:

Componente 1: Proyectos

Sub componente 1:  Obras para clausura de botadero y la recuperación de las áreas degradadas por 
residuos sólidos. incluye: (i) estudios de ingeniería; (ii) paralización definitiva del ingreso de residuos; (iii) 
construcción de cierre perimetral; (iv) confinamiento y conformación de la masa de residuos, asegurando 
estabilidad estructural y favoreciendo escorrentías; (v) colocación de cobertura final, minimizando la 
emanación de olores, el ingreso de aguas lluvias  y permitiendo la integración paisajística; (vi) manejo y 
gestión de lixiviados y biogás; y (vii) supervisión de ingeniería y obras.

Sub componente 2: Fortalecimiento de la gestión municipal y social. Las acciones están referidos al 
fortalecimiento de la gestión municipal para el adecuado seguimiento y control del manejo de los gases y 
lixiviados que se generen durante el proceso de degradación de los residuos sólidos confinados. Asimismo, 
incluye las acciones de comunicación y capacitación en buenas prácticas ambientales dirigidas a la 
población que se encuentran ubicadas en las zonas adyacentes a la obra.
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Componente 2: Gestión del Programa. Este componente incluye la capacitación, supervisión de manejo 
ambiental, preparación e implementación de Planes de Inclusión Social de Recicladores (PISo) y 
actividades de sensibilización comunitaria. 

Mediante la Resolución Ministerial Nº 203-2023-MINAM, de fecha 26 de junio de 2023, el Ministerio del 

de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas  Prioritarias  de  Puno,  Piura,  Ancash,  
Tumbes,  Apurímac,  Ica,  Huánuco, Puerto Maldonado, San Martín, Junín, Lambayeque, Loreto, 

 

El Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias, bajo con 
financiamiento JICA, se atiende a dieciocho (18) ciudades (Chachapoyas, Ilave, Tambopata, Ferreñafe, 
Juliaca, Tumbes, Huamanga, Moyobamba, 

Huánuco, Nuevo Chimbote, Paita, Abancay, Azángaro, Santiago, Aymaraes, Piura, Sechura y Sullana), a 
través del Contrato de Préstamo N° PE-F-P1.  

El objetivo del Programa 2 - JICA es mejorar las condiciones ambientales en las áreas degradadas por 
residuos sólidos en los municipios priorizados de Perú  a través de la clausura  

de los botaderos existentes, así como el establecimiento de los sistemas de mantenimiento adecuado 
contribuyendo así a mejorar la calidad ambiental en áreas clave en el Perú.  

Los objetivos específicos son: (i) recuperar las áreas degradadas; (ii) fortalecer la gestión municipal en la 
disposición final de residuos sólidos municipales; y (iii) mejorar las condiciones y dotar de capacidades 
para expandir las oportunidades laborales de los recicladores informales en los 18 proyectos incluidos en 
el Programa con financiamiento JICA.  

Dentro de este marco antecedente, la Unidad Ejecutora Gestión Integral de la Calidad Ambiental, debe 
implementar las acciones que fuesen necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones que le 
han sido conferidas y de las cuales se espera su técnico y responsable desarrollo.   

II. DEPENDENCIA QUE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO 

Coordinación Técnica del Programa 2 de la Unidad Ejecutora 003 Gestión Integral de la Calidad Ambiental. 

III. FINALIDAD PÚBLICA 

Contribuir con los objetivos institucionales, los cuales están referidos a mejorar la calidad ambiental por la 
eficiente y sostenible gestión de los residuos sólidos en diferentes zonas del país. Por ello, resulta 
imprescindible contar con el personal idóneo y capacitado a efectos de contribuir en el cumplimiento de 
dichos objetivos. 

IV. OBJETO DEL SERVICIO  

Contratar los servicios especializados de una persona natural que preste EL SERVICIO DE UN JEFE DE 
SUPERVISIÓN, PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN 
DE TRES (03) ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR 
RESIDUOS SÓLIDOS EN HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA. 

 

 

V. PROYECTOS POR SUPERVISAR: 
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ELABORACIÓN DE TRES (03) ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS 
DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA, de acuerdo 
con el contrato suscrito con el Contratante. 

VI. FUNCIONES DEL CONSULTOR: 

Profesional de formación Ingeniero, tendrá a su cargo la dirección de la ejecución del servicio de la 
Supervisión, coordinación con el Personal Clave de la Firma Consultora encargada de Elaborar Estudios 
Definitivos; con las autoridades locales y con los profesionales de la Unidad Ejecutora; asimismo tendrá 
a su cargo la responsabilidad de velar y hacer cumplir en el plazo previsto la entrega de los productos 
establecidos, garantizando la buena calidad de los mismos; además, de la coordinación, seguimiento, 

 

Las actividades por realizar son: 

 Supervisar la elaboración de los estudios definitivos. 

 Supervisión técnica en el diseño y propuestas de mejora. 

 Revisión de los documentos técnicos de ingeniería, planos de diseño, estudios básicos, ambiental e 
ingeniería y demás documentos técnicos que formarían parte del expediente técnico. 

 Responsable de la integración de los informes de supervisión del equipo multidisciplinario a cargo. 

 Asumir la jefatura del equipo de supervisores. 

 Realizar la revisión de los estudios de Preinversión entregados por el Contratante, de cada proyecto 
e identificación de actividades críticas. 

 Revisión y aprobación del programa de trabajo del CONSULTOR responsable del Diseño, en los 
plazos establecidos en el Pliego de Licitación para cada proyecto, y que regirá para el control de 
avance de las actividades de la etapa de DISEÑO. 

 Definir los criterios de comunicaciones y desarrollo de los servicios de los Consultores a su cargo. 

 Seguimiento al adecuado desarrollo de los servicios del personal que compone los equipos de 
Supervisión, tomando acciones en caso estos no se estén cumpliendo. 

 Seguimiento a la adecuada participación del personal clave según las condiciones del contrato para 
el desarrollo de los Estudios Definitivos, en caso contrario exigirle el cumplimiento de estos. 

 Aprobará, en la medida que avance, las decisiones tomadas por los Supervisores especialistas.  

 Seguimiento al Consultor a fin de que cumpla con las obligaciones y alcances asumidos en su 
Contrato. 

 Revisar y aprobar recomendando cambios si lo estima pertinente a los criterios de diseños 
establecidos para los proyectos por la Consultora contratada, dichos criterios se establecerán en 
función de la normativa vigente y de los resultados de los estudios de base.  

 Verificación de la presencia de la totalidad de la información requerida en los Entregables de los 
estudios definitivos de los proyectos a su cargo y el cumplimiento de los estándares de entrega, 
como por ejemplo escalas gráficas solicitadas, tipo de certificado y formato de los documentos que 
deben contener los distintos Entregables a entregar por el Consultor en esta etapa. Deberá solicitar 
con anticipación la información y características de la misma coordinando con el Consultor la forma 
de presentación final. 

 Revisión de cada uno de los Entregables que forman parte de los estudios definitivos de cada uno 
de los proyectos según lo indicado en el contrato y otorgamiento de la conformidad técnica previo 



www.minam.gob.pe 
Calle Francisco de Zela N°2673 
Lince  Lima  Perú 
mesadepartes@gica.gob.pe 
https://facilita.gob.pe/t/3539 

 

Ministerio 
del Ambiente 

 
Vice-Ministerio de 
Gestión Ambiental 

 

UE 003 Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental 

 
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 

 

 
 

4 
 
 

informe de verificación de subsanación de observaciones y recomendación de conformidad remitido 
por los Supervisores especialistas. 

 Realizará una Supervisión concurrente y acompañada al Consultor, según requerimientos del 
contrato. 

 En caso se identifique un retraso por parte del Consultor, deberá dar instrucciones al Consultor y 
solicitar a este que presente un informe que describa los procedimientos o medidas a aplicar con el 
fin de acelerar el avance y culminar el servicio de elaboración de los estudios definitivos, así como 
la actualización del cronograma. Será responsabilidad del Jefe de Supervisión dar seguimiento a lo 
expresado en el informe hasta su implementación, verificando a la vez la efectividad de los 
procedimientos o medidas. 

 Remitir informes técnicos a la Coordinación Técnica 2 respecto a los avances del trabajo de 
elaboración de los estudios definitivos, dar las instrucciones a ser tomadas por el CONSULTOR para 
revertir el atraso en caso lo hubiere, informando a la Entidad 

 Emitir a la Entidad los informes de observaciones o de aprobación de los entregables de cada uno 
de los Proyectos, dentro de los plazos previstos en el respectivo contrato; recomendando la 
aplicación de las sanciones o penalidades si así correspondiera. En caso de dudas del 
procedimiento, deberá hacer las consultas a la Entidad, con una antelación mínima de 3 días 
calendario, de manera que mitigue posibles retrasos. 

 Participará en las reuniones que convoque la Entidad y convocará a reuniones, a fin de verificar los 
avances y minimizar las observaciones que se pudieran generar durante la elaboración de los 
estudios definitivos. 

 Coordinará permanentemente y dará instrucciones a los Supervisores Especialistas a fin de 
optimizar los procesos de revisión y emitir los informes colegiados, de ser necesario también lo hará 
con los asistentes que conforman el equipo de Supervisión. 

 Revisión y aprobación de los Informes técnicos emitidos por los Supervisores Especialistas. 

 Realizar al inicio del servicio la visita conjunta al área degradada para el reconocimiento y definición 
de criterios técnicos, los cuales deben ser plasmados en el plan de trabajo que el Consultor (firma) 
debe presentar al Equipo de Supervisión 

 El jefe de Supervisión presentará un informe de cada visita técnica de campo realizada a cada uno 
de los proyectos a cargo, el cual será emitido a la Entidad en donde evidencie forma detallada las 
actividades realizadas y con un mínimo de 02 fotografías por día de trabajo 

 Otras actividades que le designe el Coordinador Técnico del Programa 2 relacionado al servicio. 

VII. METODOLOGÍA 

El Jefe de Supervisión asumirá la jefatura del Equipo de Supervisión, cuyas actividades deberá 
desarrollarlas de manera conjunta y coordinada, el cual estará integrado y estructurado de la siguiente 
manera: 
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El servicio se desarrollará de manera semipresencial, participará en reuniones virtuales por plataformas 
disponibles como zoom, meet u otras para las que tanto el Supervisor como la Entidad cuenten con 
facilidades, así mismo, para el inicio de los trabajos y de manera coordinada con la Entidad, el Jefe de 
Supervisión y el Consultor deberá realizar visitas técnicas a cada una de las áreas degradadas (Huánuco,
Ferreñafe y Huamanga), conforme a lo especificado en el siguiente cuadro por proyecto, y que será 
asumido a todo costo por el consultor:

Tabla 1: Visitas técnicas al área degradada de los proyectos

* Los viajes podrán ser realizados durante cualquier momento del contrato, de acuerdo con la necesidad y con la 
autorización de la Entidad.

03 PROYECTOS

JEFE DE SUPERVISIÓN

Inicio de servicio y 
visita técnica a campo Estudios Básicos

Expediente 
Técnico

Plan de 
Recuperación Total 

# 
viajes

Total 
días

cantidad de 
viajes días cantidad 

de viajes días cantidad 
de viajes días cantidad 

de viajes días

HUÁNUCO 1 5 1 5 1 3 3 13

FERREÑAFE 1 5 1 5 1 3 3 13

HUAMANGA 1 5 1 5 1 3 3 13

Jefe de 
Supervisión

Supervisores 
Especialistas

Especialista de Diseño

Especialista en Geotecnia

Especialista en Costos y 
Presupuesto

Especialista Ambiental

Asistente en Supervisión 
Topográfica

Asistente Técnico Proyecto 
Huánuco

Asistente Técnico Proyecto 
Ferreñafe

Analista de
Supervisión

Asistente Técnico Proyecto 
Huamanga
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Para la aprobación y/u observación de los Entregables que serán presentados por el Consultor, revisará y 
dará conformidad a los informes para cada proyecto, presentado por los Supervisores Especialistas y 
presentará su informe respectivo a la Entidad. 

Siendo preciso señalar que el Jefe de Supervisión es el encargado de integrar los informes de 
observaciones y/o recomendación de conformidad, para ello el Especialista en diseño, el especialista en 
geotecnia, en costo y presupuesto y ambiental deberán presentar sus informes individuales al jefe de 
supervisión a fin de que el supervisor en mención pueda presentar un solo informe consolidado a la Entidad 
y Consultor respectivamente. 

El Jefe de Supervisión es el encargado de dar conformidad a los informes presentados por los supervisores 
especialistas en Diseño, Geotecnia, Costo y Presupuesto, Ambiental y Asistentes, los cuales deberán ser 
presentados en el plazo correspondiente para su trámite ante la Entidad y/o Consultor. 

Proceso de revisión y conformidad de los Entregables: 

El flujo de presentación, revisión y plazos para la revisión de los Entregables de cada Estudio Definitivo es 
el que se muestra a continuación: 

 
LOB: Levantamiento de Observaciones 
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A. Entrega y revisión del Entregable  Plan de trabajo de cada Estudio Definitivo (HUÁNUCO, 
FERREÑAFE y HUAMANGA). 

Plan de Trabajo: Posterior a la visita conjunta entre: Consultor, Equipo de Supervisor y Entidad 
al área degradada para el reconocimiento y definición de criterios técnicos, el Consultor 
presentará al Jefe de Supervisión con copia al Contratante el plan de trabajo de los estudios 
definitivos de forma digital vía correo electrónico, y será revisado por la Supervisión quien en un 
plazo máximo de un (01) día calendario computado desde el día siguiente de recepcionado el 
plan de trabajo, deberá emitir vía correo electrónico a la Entidad la conformidad, para que posterior 
a ello el Consultor pueda continuar con la elaboración de los estudios definitivos. 

B. Entrega y revisión del Entregable  Estudios Básicos de cada Estudio Definitivo 
(HUÁNUCO, FERREÑAFE y HUAMANGA). 

Estudios Básicos: El Consultor deberá presentar al Jefe de Supervisión con copia a la Entidad 
el Entregable: Estudios Básicos de Ingeniería (de cada proyecto) en el plazo de acuerdo a lo 
establecido en los TDRs del consultor; el mismo que debe ser derivado por el jefe de supervisión 
al equipo de supervisores el mismo día de recibido el entregable en mención. 

Cabe indicar que en el caso del proyecto Ferreñafe, los estudios básicos referidos al Estudio 
Geotécnico serán proporcionados por la Entidad. 

Así mismo, el Jefe de Supervisión con el apoyo del equipo de supervisores en un (01) día 
calendario posterior a la recepción procederá a verificar la presencia de la totalidad de la 
información requerida (check list) en los Términos de Referencia. En caso de que el Entregable 
estuviera incompleto, se considerará como no presentado y se solicitará al Consultor, en el plazo 
de un (01) día para que proceda a completarlo; sin perjuicio de la aplicación de penalidad por 
mora que le corresponde por cada día de retraso del Entregable en cuestión. 

Solo hasta que se produzca la entrega completa (check list) del Entregable Estudios Básicos, el 
Equipo de supervisión procederá a revisarlo de forma integral y emitir el informe de observaciones 
y/o conformidad correspondiente. Informes que deben hacer llegar al Jefe de Supervisión, éste 
deberá revisar los informes emitidos por los supervisores especialistas y elaborar el consolidado 
de observaciones o si es el caso recomendar la aprobación del producto o informe de avance 
según corresponda. 

El equipo de Supervisión tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendarios (tabla 2) 
computados a partir del día siguiente de recepcionado el ENTREGABLE completo, para revisar, 
aprobar o formular observaciones sustentadas, contando para ello con los informes de los 
supervisores especialistas en diseño, geotecnia, costo y presupuesto y ambiental en los cuales 
deben observar o recomendar la aprobación de los estudios básicos ante el jefe de supervisión 
con el apoyo de los asistentes, con las recomendaciones y sugerencias técnicas y de forma 
específica, indicando la referencia del ítem, página y/o folio, para agilizar la subsanación de dichas 
observaciones; de no cumplir con el plazo antes descrito se aplicará la penalidad correspondiente 
de acuerdo al ítem XIV del presente TDR. 
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Tabla 2: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista Especialista 
en Geotecnia 

Especialista 
en costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total 
de 

plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
05 días 05 días 05 días 05 días 02 días 

07 
días 

Plazo parcial 05 días 02 días 

(*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

A continuación, de ser el caso, el Consultor deberá absolver dichas observaciones en un plazo 
máximo de cinco (05) días calendario; el plazo de levantamiento de observaciones se computa a 
partir del día siguiente de la comunicación física o virtual por parte de la Supervisión al Consultor, 
de no presentar el Consultor dicha subsanación de observaciones dentro de este plazo se aplicará 
penalidad por mora por los días de retraso.  

El Consultor deberá dar respuesta a las observaciones mediante un informe y/o matriz y/o tabla 
donde se incluya la observación y la respuesta correspondiente y se indique además en qué parte 
del documento observado se han incorporado estas. Adjuntará los documentos que han sido 
observados, con los cambios que dan respuesta a las observaciones.  

Recibida las respuestas a las observaciones de acuerdo con el párrafo precedente el equipo de 
Supervisión tendrá un plazo de cinco (05) días calendario (tabla 3) computados a partir del día 
siguiente de recepcionado el ENTREGABLE para aprobar o rechazar el ENTREGABLE 
ESTUDIOS BÁSICOS (de manera coordinada con el equipo de supervisores), de no cumplir con 
el plazo antes descrito se aplicará la penalidad correspondiente de acuerdo al ítem XIV del 
presente TDR. 

Tabla 3: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

 

 

 

 

 

 

(*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

El Equipo de supervisores, no deberá realizar nuevas observaciones sobre las ya realizadas a los 
documentos. 

Si, eventualmente, en la verificación de la subsanación de observaciones del Entregable, el Jefe 
de Supervisión, basado en los informes de supervisores especialistas en diseño, geotecnia, 
costos y presupuestos y ambiental encuentra que aún persisten las observaciones o fueron 
subsanadas parcialmente, este comunicará al Consultor mediante un informe dicha verificación. 
Los días calendario que tome al Consultor subsanar el total de las observaciones hasta la 

Especialista 
Especialista 

en 
Geotecnia 

Especialista 
en costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
03 días 03 días 03 días 03 días 02 días 05 días 

Plazo parcial  03 días 02 días  
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aprobación ameritan penalidad por atraso imputable al Consultor y le corresponde penalidad por 
mora, computados desde el día en que le correspondía presentar la Subsanación de 
Observaciones, hasta la presentación completa del levantamiento de observaciones por parte del 
Consultor. 

Una vez culminado el primer ciclo de entrega  revisión - subsanación de observaciones y 
verificación y de no haber otorgado la conformidad al ENTREGABLE en mención (debido a que 
el Consultor no subsanó el total de las observaciones), el plazo para posteriores verificaciones de 
observaciones y emisión de informes por parte del equipo de supervisores hasta la conformidad 
será de 05 días calendarios (tabla 4). 

Tabla 4 Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 

en 
Geotecnia 

Especialista 
en costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo 
individual de 

revisión y 
emisión de 

informe 

03 días 03 días 03 días 03 día 02 días 05 días 

Plazo parcial 03 días 02 días  

(*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

El jefe de Supervisión dará conformidad al Entregable ESTUDIOS BÁSICOS, solo cuando se haya 
verificado la subsanación total de las observaciones, contando para ello con los informes de los 
supervisores especialistas en diseño, geotecnia y ambiental, y con el apoyo de los asistentes.  

C. Entrega y revisión del expediente técnico para cada proyecto (HUÁNUCO, FERREÑAFE y 
HUAMANGA).   

El Jefe de Supervisión recepcionará y derivará al equipo de supervisores el Entregable: 
Expediente Técnico para los proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA, entregado 
por el Consultor de la siguiente forma: 

i. Informe de avance parcial 1: Recepcionará del Consultor vía correo electrónico, el Informe 
de avance parcial 1, según el contenido detallado en el ANEXO correspondiente del contrato 
del Consultor, además será evaluado en un taller desarrollado por el Consultor a los 2 días 
calendario siguientes de presentado dicho informe y participarán todos los especialistas 
tanto del Consultor como del equipo de supervisores y representantes de la Entidad1. La 
Supervisión en un plazo máximo de 4 días (tabla 5) computados desde el día siguiente de 
realizado el taller, deberá emitir un informe de observaciones, recomendaciones y 
sugerencias, las mismas que serán incorporadas por el Consultor el cual debe estar 
aprobado antes de la entrega del informe de avance siguiente o producto final. 

 

                                                           
1 Los talleres serán marcados en tiempo y metodología por el Contratante de forma oportuna 
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Tabla 5 : Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 

en 
Geotecnia 

Especialista 
en costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
02 días 02 días 02 días 02 días 02 días 

04 días 

Plazo parcial 02 días 02 días 

(*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

ii. Informe de avance parcial 2: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará vía 
correo electrónico el Informe de avance parcial 2, según el contenido detallado en el ANEXO 
correspondiente del contrato del Consultor, en formato Digital, además será expuesto en un 
taller desarrollado por el Consultor los 2 días calendario siguientes de presentado dicho 
informe, y participarán todos los especialistas tanto del Consultor como el equipo de 
supervisores y representantes de la Entidad; La Supervisión en un plazo máximo de 4 días 
computados (tabla 6)  desde el día siguiente de realizado el taller deberá emitir un informe 
de observaciones, recomendaciones y sugerencias, las mismas que serán incorporadas por 
el Consultor, el cual debe estar debe estar aprobado antes de la entrega del informe de 
avance siguiente o Entregable final. 

Tabla 6: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialist

a en 
Geotecnia 

Especialista 
en costo y 

presupuesto 

Especialist
a Ambiental 

Especialist
a en Diseño 

Jefe de 
Supervisión Total de plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
02 días 02 días 02 días 02 días 02 días 04 días 

Plazo parcial 02 días 02 días  

 (*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

iii. Informe de avance parcial 3: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará vía 
correo electrónico el Informe de avance parcial 3, según el contenido detallado en el ANEXO 
correspondiente del Contrato del Consultor en formato Digital, además será expuesto  en un 
taller desarrollado por el Consultor a los 2 días calendario siguientes de presentado dicho 
informe, y participarán todos los especialistas tanto del Consultor como del equipo de 
supervisores y representantes de la Entidad; La Supervisión en un plazo máximo de 4 días 
(tabla 7) computados desde el día siguiente de realizado el taller deberá emitir un informe 
de observaciones, recomendaciones y sugerencias, las mismas que serán incorporadas por 
el Consultor, el cual debe estar debe estar aprobado antes de la entrega del informe de 
avance siguiente o Entregable final. 
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Tabla 7: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 

en 
Geotecnia 

Especialista 
costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
02 días 02 días 02 días 02 días 02 días 

04 días 

Plazo parcial 02 días 02 días 

(*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

iv. Expediente Técnico: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará el 
Entregable Expediente Técnico completo para el caso de los proyectos de HUÁNUCO, 
FERREÑAFE Y HUAMANGA entregado por el Consultor, el cual cumplirá con todo lo 
requerido en el ANEXO correspondiente del Contrato del Consultor y en los plazos 
establecidos en el TDR del consultor. 

El Jefe de Supervisión en un (1) día calendario procederá a verificar la presencia de la 
totalidad de la información requerida (check list) en los Términos de referencia (ver ANEXO 
correspondiente del Contrato del Consultor) para luego informar al Consultor con copia a la 
entidad. Si en el caso de verificarse que el entregable estuviera incompleto, se considerará 
como Entregable no presentado y se le solicitará al Consultor, en un plazo de un (1) día para 
que proceda a completarlo; sin perjuicio de la aplicación de penalidad por mora que le 
corresponde por cada día de retraso del entregable entregado. 

Solo hasta que se produzca la entrega completa (check list) de acuerdo con lo requerido en 
los TdR (ver ANEXO correspondiente), La Supervisión procederá a revisar el Entregable de 
forma integral y emitir los informes de Observaciones y/o conformidades correspondientes. 

La Supervisión tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendario en el caso de los 
proyectos Ferreñafe y Huamanga, y ocho (08) días calendarios en el caso del proyecto 
Huánuco (tabla 8), computados a partir del día siguiente de recepcionado el entregable 
completo, para revisar, aprobar o formular observaciones sustentadas, incluyendo las 
recomendaciones y sugerencias técnicas y de forma específica indicando la referencia del 
ítem, página y/o folio, para agilizar la subsanación de dichas observaciones. 

 

 

 

Tabla 8: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 
en Geotecnia 

Especialista 
en costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
de Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Ferreñafe 05 días 05 días 05 días 05 días 02 días 07 días 
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Especialista 
Especialista 
en Geotecnia 

Especialista 
en costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
de Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión 

de informe 

Plazo parcial 05 días 02 días 

Huánuco y 
Huamanga 

Plazo individual de 
revisión y emisión 

de informe 

06 días 06 días 06 días 06 días 02 días 
08 días 

Plazo parcial 06 días 02 días 

(*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

A continuación, de ser el caso, el Consultor deberá absolver dichas observaciones en un 
plazo máximo de siete (07) días calendario en el caso del proyecto Ferreñafe, y ocho (08) 
días calendario en el caso de los proyectos Huánuco y Huamanga; el plazo de levantamiento 
de observaciones se computará a partir del día siguiente de la comunicación física o virtual 
por parte de la Supervisión al Consultor, de no presentar el Consultor dicha subsanación de 
observaciones dentro de este plazo se aplicará penalidad por mora por los días de retraso.  

El Consultor deberá dar respuesta a las observaciones mediante un informe y/o matriz y/o 
tabla donde se incluya la observación y la respuesta correspondiente y se indique además 
en qué parte del documento observado se han incorporado estas. Adjuntará los documentos 
que han sido observados, con los cambios que dan respuesta a las observaciones.  

Recibida las respuestas a las observaciones de acuerdo al párrafo precedente, el equipo 
de Supervisión tendrá un plazo de cinco (05) días calendario (tabla 9) computados a partir 
del día siguiente de recepcionado el ENTREGABLE para aprobar o rechazar el Entregable 
(en coordinación con su equipo de supervisores), de no cumplir con el plazo antes descrito 
se aplicará la penalidad correspondiente de acuerdo al ítem XIV del presente TDR. 

Tabla 9: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 

en 
Geotecnia 

Especialista 
costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
de Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
03 días 03 días 03 días 03 día 02 día 05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día  

 (*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

El Equipo de Supervisores, no realizará nuevas observaciones a las ya realizadas a los 
documentos. 

Si, eventualmente, en la verificación de la subsanación de observaciones del entregable en 
cuestión, la Supervisión encuentra que aún persisten las observaciones o fueron subsanadas 



www.minam.gob.pe 
Calle Francisco de Zela N°2673 
Lince  Lima  Perú 
mesadepartes@gica.gob.pe 
https://facilita.gob.pe/t/3539 

 

Ministerio 
del Ambiente 

 
Vice-Ministerio de 
Gestión Ambiental 

 

UE 003 Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental 

 
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 

 

 
 

13 
 
 

parcialmente, este comunicará al Consultor mediante un informe dicha verificación. Los días 
calendario que tome al Consultor subsanar el total de las observaciones hasta la aprobación 
ameritan penalidad por atraso imputable al Consultor y le corresponde penalidad por mora, 
computados desde el día en que le correspondía presentar la Subsanación de 
Observaciones, hasta la presentación completa de la misma por parte del Consultor. 

Una vez culminado el primer ciclo de entrega  revisión - subsanación de observaciones y 
verificación y de no haber otorgado la conformidad al ENTREGABLE en mención (debido a 
que el consultor no subsanó el total de las observaciones), el plazo para posteriores 
verificaciones de observaciones y emisión de informes por parte del equipo de supervisores 
hasta la conformidad será el mismo de cinco (05) días calendario (tabla 10) considerado para 
la primera verificación de observaciones. 

Tabla 10: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 

en 
Geotecnia 

Especialista 
costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
de Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
03 días 03 días 03 días 03 día 02 día 

05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día 

(*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

El jefe de Supervisión dará conformidad técnica al Entregable para los proyectos de HUÁNUCO, 
FERREÑAFE Y HUAMANGA, solo cuando se haya verificado la subsanación total de las 
observaciones, por lo que deberá generar un consolidado de la revisión de los Entregables por 
parte de los supervisores especialistas, los cuales deben recomendar la aprobación o generar 
observaciones. 

D. Entrega y revisión del Plan de Recuperación de Áreas degradadas 

El Consultor deberá entregar el Entregable: Plan de Recuperación del Área Degradada de la 
siguiente forma: 

i. Informe de avance parcial 1: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará el 
Informe de avance parcial 1 correspondiente al Entregable 3 vía correo electrónico, según 
el contenido detallado en el ANEXO correspondiente del contrato del Consultor en formato 
Digital, además será evaluado en un taller desarrollado por el Consultor a los 2 días 
calendario siguientes de presentado dicho informe, y participarán todos los especialistas 
tanto del Consultor como del equipo de supervisores y representantes de la Entidad. A los 
04 días (tabla 11) de culminado el taller el equipo de supervisores liderado por el Jefe de 
Supervisión deberá emitir un informe de observaciones, recomendaciones y sugerencias, 
las mismas que serán incorporadas por el Consultor y presentadas en la siguiente entrega 
parcial 1 del Entregable. 
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Tabla 11: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista Especialista 
Ambiental 

Especialista de 
Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
02 días 02 días 02 días 

04 días 

Plazo parcial 02 días 

(*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

ii. Informe de avance parcial 2: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará el 
Informe de avance parcial vía correo electrónico, según el contenido detallado en el ANEXO 
correspondiente del contrato del Consultor en formato Digital, además será evaluado en un 
taller desarrollado por el Consultor  a los dos días calendario siguientes de presentado dicho 
informe, y participarán todos los especialistas tanto del Consultor como del equipo de 
supervisores y representantes de la Entidad. A los 04 días (tabla 12) siguientes de culminado 
el taller el equipo de supervisores liderados por el Jefe de Supervisión deberá emitir un 
informe de observaciones, recomendaciones y sugerencias, las mismas que serán 
incorporadas por el Consultor y presentadas en la siguiente entrega parcial del 
ENTREGABLE. 

Tabla 12: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

 

 

 

 

 

 

 
(*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

 

iii. Plan de Recuperación: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará el 
Entregable para el caso de los proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA: Plan 
de Recuperación del Área Degradada elaborado por el Consultor el cual cumplirá con todo 
lo requerido en el ANEXO correspondiente del Contrato del Consultor y en los plazos 
establecidos en el TDR del consultor, y será evaluado en un taller desarrollado por el 
Consultor al siguiente día hábil de presentado dicho informe, y participarán todos los 
especialistas tanto del Consultor como de La Supervisión y representantes del Contratante. 

El Jefe de Supervisión en un (1) día calendario procederá a verificar la presencia de la 
totalidad de la información requerida (check list) en los Términos de referencia (ver ANEXO 
correspondiente) para luego notificar al Consultor con copia a la entidad. Si en el caso de 

Especialista Especialista 
Ambiental 

Especialista de 
Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
02 días 02 días 02 días 

04 días 

Plazo parcial 02 días 02 días 
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verificarse que el ENTREGABLE correspondiente estuviera incompletos, se considerará 
como ENTREGABLE no entregado y el Jefe de Supervisión le solicitará al Consultor, en un 
plazo de un (1) día para que proceda a completarlo; sin perjuicio de la aplicación de 
penalidad por mora que le corresponde por cada día de retraso del ENTREGABLE 
entregado. 

Solo hasta que se produzca la entrega completa (check list) del ENTREGABLE, El equipo 
de Supervisores procederá a revisar de forma integral el ENTREGABLE y emitir el informe 
de Observaciones y/o conformidad del ENTREGABLE. 

El Jefe de Supervisión tendrá un plazo máximo de seis (06) días calendarios (tabla 13) 
computados a partir del día siguiente de recepcionado el ENTREGABLE para revisar, 
aprobar o formular observaciones, sustentadas y con las recomendaciones y sugerencias 
técnicas y de forma específicas, indicando la referencia del ítem, página y/o folio, para 
agilizar la subsanación de dichas observaciones, de no cumplir con el plazo antes descrito 
se aplicará la penalidad correspondiente de acuerdo al ítem XIV del presente TDR. 

Tabla 13: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 
en costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
de Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión 

de informe 
04 días 04 días 04 día 02 día 

06 días 

Plazo parcial 04 días 02 día 

(*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

Del mismo modo, el Consultor deberá subsanar dichas observaciones en un plazo máximo 
de cinco (5) días calendario. El plazo de levantamiento de observaciones se computará a 
partir del día siguiente de la comunicación física o virtual por parte del Jefe de Supervisión 
al Consultor, de no presentarse dentro de este plazo se aplicará penalidad por mora por los 
días de retraso.  

El Consultor deberá dar respuesta a las observaciones mediante un informe donde se 
incluya la observación y la respuesta correspondiente y se indique además en que parte del 
documento observado se han incorporado estas. Adjuntará los documentos que han sido 
observados, con los cambios que dan respuesta a las observaciones.  

Recibida las respuestas a las observaciones de acuerdo con el párrafo precedente el Jefe 
de Supervisión tendrá un plazo de cinco (05) días calendario computados a partir del día 
siguiente de recepcionado el ENTREGABLE para aprobar o rechazar el Entregable (de 
forma coordinada con su equipo de supervisores), de no cumplir con el plazo antes descrito 
se aplicará la penalidad correspondiente de acuerdo al ítem XIV del presente TDR. 
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Tabla 14: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 

costo y 
presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista de 
Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de revisión 
y emisión de informe 

03 días 03 días 03 días 02 día 
05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día 

(*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

El Equipo de Supervisores, no realizará nuevas observaciones a las realizadas a los 
documentos. 

Si, eventualmente, en la verificación de la subsanación de observaciones del entregable, el 
Equipo de Supervisores encuentra que aún persisten las observaciones o fueron 
subsanadas parcialmente, este comunicará al Consultor mediante un informe dicha 
verificación. Los días calendario que tome al Consultor en subsanar el total de las 
observaciones hasta la aprobación ameritan penalidad por atraso imputable al Consultor y 
le corresponde penalidad por mora, computados desde el día en que le correspondía 
presentar la Subsanación de Observaciones, hasta la presentación completa del 
levantamiento de observaciones por parte del Consultor. 

Una vez culminado el primer ciclo de entrega  revisión - subsanación de observaciones y 
verificación y de no haber otorgado la conformidad al ENTREGABLE en mención (debido a 
que el consultor no subsane el total de las observaciones), el plazo para posteriores 
verificaciones de observaciones y emisión de informes por parte del equipo de supervisores 
hasta la conformidad será el mismo de 05 días calendarios (tabla 15) considerado para la 
primera verificación de observaciones. 

Tabla 15: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 

costo y 
presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista de 
Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de revisión 
y emisión de informe 03 días 03 días 03 días 02 día 

05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día 

(*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

El jefe de Supervisión aprobará el Entregable, solo cuando se haya verificado la subsanación 
total de las observaciones, observaciones, por lo que el Jefe de Supervisión deberá generar 
un consolidado de la revisión de los Entregables por parte de los supervisores especialistas, 
los cuales deben recomendar la aprobación o generar observaciones.  

Una vez que el equipo de supervisores otorgue la conformidad a todos los Entregables 
dependiendo de cada proyecto, cada uno de los supervisores deberán suscribirlos ya sea 
de forma electrónica o física en señal de conformidad; para lo cual el asistente técnico debe 
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haber verificado que la información digital de los Entregables sea la misma información que 
presente en las versiones físicas (Original y Copias). 

El equipo de supervisores deberá realizar la verificación de la subsanación de observaciones 
de cada ENTREGABLE hasta que el Consultor logre subsanar el total de observaciones y 
corresponda la conformidad. 

VIII. ENTREGABLES: 

El Jefe de Supervisión presentará informes de observaciones y/o conformidad técnica de los Entregables: 
Plan de Trabajo, Estudios Básicos, Expediente Técnico y Plan de Recuperación de Áreas Degradadas de 
los proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA. 

En caso de que no se concrete el inicio de una o más consultorías para la elaboración de estudios 
definitivos, el servicio comprenderá únicamente la supervisión de las consultorías que la Entidad disponga 
ejecutar, reconociéndose exclusivamente las prestaciones efectivamente realizadas 

Los Entregables de los proyectos antes mencionados deben ser entregados de forma independiente para 
lo cual a continuación se especifican los plazos de presentación de los entregables para cada uno de los 
proyectos de forma separada: 

i. HUÁNUCO 

ENTREGABLE A 
REVISAR 

ENTREGABLE DEL JEFE 
DE SUPERVISIÓN 

PLAZOS DE REVISIÓN DEL SUPERVISOR 

Plan de trabajo 

ENTREGABLE 01: 

Supervisión del Plan de Trabajo  

Constará del Informe de revisión 
y aprobación del Plan de 
Trabajo  

El Jefe de Supervisión presentará a la Entidad el informe 
de revisión y conformidad del Plan de Trabajo hasta 
01 día calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción del Plan de Trabajo. 

Estudios Básicos de 
Ingeniería 

ENTREGABLE 02: 

Supervisión de la elaboración de 
los Estudios Básicos. 

Constará de los siguientes 
Informes:  

1. Informe de Observaciones 
de los Estudios Básicos del 
Consultor 

2. Informes de verificación de 
subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de 
observaciones y 
conformidad técnica de los 
Estudios Básicos. 

El Jefe de Supervisión presentará el informe de 
Observaciones hasta los 07 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 
de la entrega de los Estudios Básicos presentado por el 
Consultor. 

El Jefe de Supervisión presentará a la Entidad los 
Informes de verificación de subsanación de 
observaciones hasta los 05 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a 

la entrega de las siguientes subsanaciones de 
observaciones de los Estudios Básicos presentado por el 
Consultor (de corresponder) 

El Jefe de Supervisión presentará el informe respectivo 
hasta los 05 días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de la recepción de la entrega de la 
subsanación de observaciones de los Estudios Básicos 
presentado por el Consultor 



www.minam.gob.pe 
Calle Francisco de Zela N°2673 
Lince  Lima  Perú 
mesadepartes@gica.gob.pe 
https://facilita.gob.pe/t/3539 

 

Ministerio 
del Ambiente 

 
Vice-Ministerio de 
Gestión Ambiental 

 

UE 003 Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental 

 
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 

 

 
 

18 
 
 

ENTREGABLE A 
REVISAR 

ENTREGABLE DEL JEFE 
DE SUPERVISIÓN 

PLAZOS DE REVISIÓN DEL SUPERVISOR 

Expediente Técnico 

ENTREGABLE 03: 

Supervisión de la elaboración del 
expediente técnico 

Constará de los siguientes 
Informes: 

1. Informe de Observaciones del 
Expediente Técnico del 
Consultor  

2. Informes de verificación de 
subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de 
observaciones y conformidad 
técnica del Expediente 
Técnico 

El Jefe de Supervisión presentará el informe de 
observaciones hasta los 08 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 
de la entrega del Expediente Técnico presentado por el 
Consultor. 

El Jefe de Supervisión presentará a la Entidad los 
Informes de verificación de subsanación de 
observaciones hasta los 06 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a 

la entrega de las siguientes subsanaciones de 
observaciones del Expediente Técnico presentado por el 
Consultor (de corresponder) 

El Jefe de Supervisión presentará el informe respectivo 
hasta los 05 días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de la recepción de la entrega de la 
subsanación de observaciones del Expediente Técnico 
presentado por el Consultor 

 Plan de Recuperación 
del Área Degradada 

ENTREGABLE 04: 

Supervisión de la elaboración del 
Plan de Recuperación de áreas 
degradadas 

Constará de los siguientes 
Informes: 

 

1. Informe de Observaciones del 
del Plan de Recuperación e 
áreas degradadas del 
Consultor  

2. Informes de verificación de 
subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de 
observaciones y conformidad 
técnica del Plan de 
Recuperación e áreas 
degradadas del Consultor 

El Jefe de Supervisión presentará el informe de 
observaciones hasta los 06 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 
de la entrega del Plan de Recuperación de áreas 
degradadas presentado por el Consultor. 

 

El Jefe de Supervisión presentará a la Entidad los 
Informes de verificación de subsanación de 
observaciones hasta los 05 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a 

la entrega de las siguientes subsanaciones de 
observaciones del Plan de Recuperación de áreas 
degradadas presentado por el Consultor (de 
corresponder) 

El Jefe de Supervisión presentará el informe respectivo 
hasta los 05 días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de la recepción de la entrega de la 
subsanación de observaciones del Plan de 
Recuperación de áreas degradadas presentado por el 
Consultor 
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ii. FERREÑAFE 

ENTREGABLE A 
REVISAR 

ENTREGABLE DEL JEFE 
DE SUPERVISIÓN 

PLAZOS DE REVISIÓN DEL SUPERVISOR 

Plan de trabajo  

ENTREGABLE 01: 

Supervisión del Plan de Trabajo  

Constará del Informe de revisión 
y conformidad del Plan de 
Trabajo  

El Jefe de Supervisión presentará a la Entidad el 
informe de revisión y conformidad del Plan de 
Trabajo hasta 01 día calendario, contabilizados a 
partir del día siguiente de la recepción del Plan de 
Trabajo. 

Estudios Básicos de 
Ingeniería 

ENTREGABLE 02: 

Supervisión de la elaboración de 
los Estudios Básicos. 

Constará de los siguientes 
Informes:  

1. Informe de Observaciones 
de los Estudios Básicos del 
Consultor 

2. Informes de verificación de 
subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de 
observaciones y 
conformidad técnica de los 
Estudios Básicos. 

El Jefe de Supervisión presentará el informe de 
observaciones hasta los 07 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 
de la entrega de los Estudios Básicos presentado por 
el Consultor. 

El Jefe de Supervisión presentará a la Entidad los 
Informes de verificación de subsanación de 
observaciones hasta los 05 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 
a 

la entrega de las siguientes subsanaciones de 
observaciones de los Estudios Básicos presentado por 
el Consultor (de corresponder) 

El Jefe de Supervisión presentará el informe respectivo 
hasta los 05 días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de la recepción de la entrega de la 
subsanación de observaciones de los Estudios 
Básicos presentado por el Consultor 

Expediente Técnico 

ENTREGABLE 03: 

Supervisión de la elaboración del 
expediente técnico 

Constará de los siguientes 
Informes: 

1. Informe de Observaciones 
del Expediente Técnico del 
Consultor  

2. Informes de verificación de 
subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de 
observaciones y 
conformidad técnica del 
Expediente Técnico 

El Jefe de Supervisión presentará el informe de 
observaciones hasta los 08 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 
de la entrega del Expediente Técnico presentado por 
el Consultor. 

El Jefe de Supervisión presentará a la Entidad los 
Informes de verificación de subsanación de 
observaciones hasta los 06 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 
a 

la entrega de las siguientes subsanaciones de 
observaciones del Expediente Técnico presentado por 
el Consultor (de corresponder) 

El Jefe de Supervisión presentará el informe respectivo 
hasta los 05 días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de la recepción de la entrega de la 
subsanación de observaciones del Expediente Técnico 
presentado por el Consultor 
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ENTREGABLE A 
REVISAR 

ENTREGABLE DEL JEFE 
DE SUPERVISIÓN 

PLAZOS DE REVISIÓN DEL SUPERVISOR 

Plan de Recuperación 
del Área Degradada 

ENTREGABLE 04: 

Supervisión de la elaboración del 
Plan de Recuperación de áreas 
degradadas 

Constará de los siguientes 
Informes: 

1. Informe de Observaciones 
del del Plan de 
Recuperación e áreas 
degradadas del Consultor  

2. Informes de verificación de 
subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de 
observaciones y 
conformidad técnica del del 
Plan de Recuperación e 
áreas degradadas del 
Consultor 

El Jefe de Supervisión presentará el informe de 
observaciones hasta los 06 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 
de la entrega del Plan de Recuperación de áreas 
degradadas presentado por el Consultor. 

El Jefe de Supervisión presentará a la Entidad los 
Informes de verificación de subsanación de 
observaciones hasta los 05 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 
a la entrega de las siguientes subsanaciones de 
observaciones del Plan de Recuperación de áreas 
degradadas presentado por el Consultor (de 
corresponder) 

El Jefe de Supervisión presentará el informe respectivo 
hasta los 05 días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de la recepción de la entrega de la 
subsanación de observaciones del Plan de 
Recuperación de áreas degradadas presentado por el 
Consultor. 

iii. HUAMANGA 

ENTREGABLE A 
REVISAR 

ENTREGABLE DEL JEFE 
DE SUPERVISIÓN 

PLAZOS DE REVISIÓN DEL SUPERVISOR 

Plan de trabajo  

ENTREGABLE 01: 

Supervisión del Plan de Trabajo  

Constará del Informe de revisión 
y conformidad del Plan de 
Trabajo  

El Jefe de Supervisión presentará a la Entidad el 
informe de revisión y conformidad del Plan de 
Trabajo hasta 01 día calendario, contabilizados a 
partir del día siguiente de la recepción del Plan de 
Trabajo. 

Estudios Básicos de 
Ingeniería 

ENTREGABLE 02: 

Supervisión de la elaboración de 
los Estudios Básicos. 

Constará de los siguientes 
Informes:  

1. Informe de Observaciones de 
los Estudios Básicos del 
Consultor 

2. Informes de verificación de 
subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

El Jefe de Supervisión presentará el informe de 
observaciones hasta los 07 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 
de la entrega de los Estudios Básicos presentado por 
el Consultor. 

El Jefe de Supervisión presentará a la Entidad los 
Informes de verificación de subsanación de 
observaciones hasta los 05 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 
a 

la entrega de las siguientes subsanaciones de 
observaciones de los Estudios Básicos presentado por 
el Consultor (de corresponder) 
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ENTREGABLE A 
REVISAR 

ENTREGABLE DEL JEFE 
DE SUPERVISIÓN 

PLAZOS DE REVISIÓN DEL SUPERVISOR 

3. Informe de verificación de 
subsanación de 
observaciones y 
conformidad técnica de los 
Estudios Básicos. 

El Jefe de Supervisión presentará el informe respectivo 
hasta los 05 días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de la recepción de la entrega de la 
subsanación de observaciones de los Estudios 
Básicos presentado por el Consultor. 

Expediente Técnico 

ENTREGABLE 03: 

Supervisión de la elaboración del 
expediente técnico 

Constará de los siguientes 
Informes: 

1. Informe de Observaciones 
del Expediente Técnico del 
Consultor  

2. Informes de verificación de 
subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de 
observaciones y 
conformidad técnica del 
Expediente Técnico 

El Jefe de Supervisión presentará el informe de 
observaciones hasta los 08 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 
de la entrega del Expediente Técnico presentado por 
el Consultor. 

El Jefe de Supervisión presentará a la Entidad los 
Informes de verificación de subsanación de 
observaciones hasta los 06 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 
a 

la entrega de las siguientes subsanaciones de 
observaciones del Expediente Técnico presentado por 
el Consultor (de corresponder) 

El Jefe de Supervisión presentará el informe respectivo 
hasta los 05 días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de la recepción de la entrega de la 
subsanación de observaciones del Expediente Técnico 
presentado por el Consultor 

Plan de Recuperación 
del Área Degradada 

ENTREGABLE 04: 

Supervisión de la elaboración del 
Plan de Recuperación de áreas 
degradadas 

Constará de los siguientes 
Informes: 

1. Informe de Observaciones 
del del Plan de 
Recuperación e áreas 
degradadas del Consultor  

2. Informes de verificación de 
subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de 
observaciones y 
conformidad técnica del del 
Plan de Recuperación e 
áreas degradadas del 
Consultor 

El Jefe de Supervisión presentará el informe de 
observaciones hasta los 06 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 
de la entrega del Plan de Recuperación de áreas 
degradadas presentado por el Consultor. 

El Jefe de Supervisión presentará a la Entidad los 
Informes de verificación de subsanación de 
observaciones hasta los 05 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 
a la entrega de las siguientes subsanaciones de 
observaciones del Plan de Recuperación de áreas 
degradadas presentado por el Consultor (de 
corresponder) 

El Jefe de Supervisión presentará el informe respectivo 
hasta los 05 días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de la recepción de la entrega de la 
subsanación de observaciones del Plan de 
Recuperación de áreas degradadas presentado por el 
Consultor. 
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IX. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

Se requiere la contratación de una persona natural que cumpla con el siguiente perfil: 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 

 Ingeniero Civil, Sanitario, Ambiental o afines. 

 De preferencia con estudios de postgrado de maestría y/o diplomados en proyectos de inversión. 

Debiendo estar colegiado y habilitado al inicio de la participación efectiva del servicio 

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL 

 Experiencia General: 

Ingeniero con al menos diez (10) años de experiencia comprobada como jefe de proyectos y/o 
director y/o Gerente y/o Gerente de Obras y/o jefe de supervisión y/o supervisor de obras y/o Jefe 
de supervisor de estudios y/o supervisor de diseño durante la elaboración de estudios definitivos de 
infraestructura en la Actividad Pública y/o Privada u Organismo Internacional. 

 Experiencia específica mínima:  

Experiencia mínima como líder y/o jefe de proyectos y/o jefe de supervisión y/o coordinador de 
proyectos de la elaboración de al menos 3 expedientes técnicos y/o estudios definitivos relacionados 
a proyectos de infraestructura de residuos sólidos y/o cierre técnico de botaderos y/o recuperación 
de áreas degradadas. 

Otros requerimientos: 

 Manejo de principales softwares de ingeniería. 

 Habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos y comunicación. 

X. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio será brindado por un periodo de hasta ciento treinta y nueve (139) días calendario pudiendo ser 
prorrogado hasta obtener la conformidad de los Entregables que conforman el Estudio Definitivo de los 
proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA sin que ello dé lugar al reconocimiento de mayores 
costos. El inicio del servicio será a partir del día siguiente de la entrega por parte de la entidad al supervisor 
de los estudios de Preinversión de los proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA 
respectivamente. 

Se debe agregar que, el inicio de la supervisión está condicionado al inicio efectivo de las consultorías: 

 El
Sólidos en el sector Chilepampa, distrito de Huánuco, provincia de Huánuco, departamento de 

 

  de áreas degradadas por residuos 
sólidos en el sector Fanupe, distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, provincia de Ferreñafe, 

 

 l área degradada por residuos 
solidos Pampacruz, comunidad campesina de Uchuypampa, distrito de Tambillo, provincia de 
Huamanga  Ayacucho  

Considerando la secuencia detallada en el siguiente cuadro: 
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* Se considera de manera referencial un desfase de 7 días (como mínimo) para el inicio de la supervisión de un 
proyecto con respecto al otro. 
** En caso de que no se concrete el inicio de una o más consultorías para la elaboración de estudios definitivos, el 
servicio comprenderá únicamente la supervisión de las consultorías que la Entidad disponga ejecutar, 
reconociéndose exclusivamente las prestaciones efectivamente realizadas 

XI. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada 
El Consultor proporcionará los recursos necesarios para el desarrollo y culminación de sus servicios. 

XII. FORMA DE PAGO 

El pago de los servicios al Supervisor será por Plan de Trabajo y ENTREGABLES de forma independiente 
para cada uno de los proyectos (HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA.) y se realizará conforme al 
siguiente cuadro, después de contar con todas las aprobaciones o conformidades del área técnica de la 
UE 003 del MINAM. 

ENTREGABLE DEL JEFE DE SUPERVISIÓN 
HUÁNUCO FERREÑAFE HUAMANGA 

COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ 

ENTREGABLE 01: Informe de revisión y conformidad al Plan de Trabajo 
(Presentado hasta 01 día calendario, contabilizados a partir del día siguiente 
de la recepción del Plan de Trabajo). 

3,500.00 3,500.00 3,500.00 

ENTREGABLE 02: Constará de los siguientes Informes:  
1. Informe de Observaciones de los Estudios Básicos del Consultor (presentado 

hasta los 07 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción de la entrega de los Estudios Básicos presentado por el Consultor.) 

2. Informes de verificación de subsanación de observaciones (de corresponder) 
(presentado hasta los 05 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción a la entrega de las siguientes subsanaciones de 
observaciones de los Estudios Básicos presentado por el Consultor) 

3. Informe de verificación de subsanación de observaciones y conformidad 
técnica e los Estudios Básicos (presentado hasta los 05 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la entrega de la 
subsanación de observaciones de los Estudios Básicos presentado por el 
Consultor) 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 

Proyecto a 
Supervisar 

Inicio 
Plazo de 

supervisión del 
estudio 

Plazo 
Acumulado Total 

Huánuco Al inicio de la consultoría elaboración de los ED 125 125 

Ferreñafe 
Al inicio de la consultoría elaboración de los ED (o 7 días 
después si esta coincide con el inicio de la consultoría 
ED Huánuco) 

111 118 

Huamanga 
Al inicio de la consultoría elaboración de los ED (o 14 
días después si esta coincide con el inicio de la 
consultoría ED Huánuco) 

125 139 
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ENTREGABLE DEL JEFE DE SUPERVISIÓN 
HUÁNUCO FERREÑAFE HUAMANGA 

COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ 

ENTREGABLE 03: Constará de los siguientes Informes: 

1. Informe de Observaciones del Expediente Técnico del Consultor 
(presentado hasta los 08 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción de la entrega del Expediente Técnico presentado por 
el Consultor) 

2. Informes de verificación de subsanación de observaciones (de 
corresponder) presentado hasta los 05 días calendario, contabilizados a partir 
del día siguiente de la recepción a la entrega de las siguientes subsanaciones 
de observaciones del Expediente Técnico presentado por el Consultor. 

3. Informe de verificación de subsanación de observaciones y 
conformidad técnica del Expediente Técnico (presentado hasta los 05 días 
calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la 
entrega de la subsanación de observaciones del Expediente Técnico 
presentado por el Consultor) 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 

Entregable 04: Constará de los siguientes Informes: 

1. Informe de Observaciones del Plan de Recuperación del Consultor 
(presentado hasta los 06 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción de la entrega del Plan de Recuperación de áreas 
degradadas presentado por el Consultor) 

2. Informes de verificación de subsanación de observaciones (de corresponder) 
(presentado hasta los 05 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción a la entrega de las siguientes subsanaciones de 
observaciones del Plan de Recuperación de áreas degradadas presentado 
por el Consultor (de corresponder) 

3. Informe de verificación de subsanación de observaciones y conformidad 
técnica del del Plan de Recuperación (Presentado hasta los 05 días 
calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la 
entrega de la subsanación de observaciones del Plan de Recuperación de 
áreas degradadas presentado por el Consultor) 

9,500.00 9,500.00 9,500.00 

TOTAL POR PROYECTO 35,000.00 35,000.00 35,000.00 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Consultor, GICA, deberá contar con la 
siguiente documentación: 

 Recepción y conformidad del servicio que estará a cargo del Coordinador Técnico del Programa 2 
(Previo Informe del Especialista en Gestión de Contratos). 

 Comprobante de pago (Recibo por Honorarios). 

 En caso de que no se concrete el inicio de una o más consultorías para la elaboración de estudios 
definitivos, el servicio comprenderá únicamente la supervisión de las consultorías que la Entidad 
disponga ejecutar, reconociéndose exclusivamente las prestaciones efectivamente realizadas. 

 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 
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a) Proporcionar estudio de Pre-inversión de cada proyecto. 

b) Derivar a los supervisores los Entregables presentados por el Consultor. 

c) Supervisar el servicio que preste el Jefe de Supervisión 

d) Retribuir los honorarios del Jefe de Supervisión 

e) Retener el Impuesto a la Renta, según corresponda. 

XIII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

El Coordinador Técnico del Programa 2  JICA, procederá al trámite de pago por la prestación de servicio, 
con la informe conformidad del especialista y/o profesional asignado del Programa 2  JICA, el cual se 
realizará en un plazo que no deberá exceder los diez (10) días calendario de entregado cada entregable. 

XIV. PENALIDADES 

Si el Jefe de supervisión incurre en retraso injustificado en la presentación de los Entregables en los plazos 
establecidos en el Ítem VIII de estos TdR, el CONTRATANTE aplicará automáticamente una penalidad por 
mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente total del servicio 

F x plazo vigente en días total del servicio 

 Donde:  

 F= 0.40  

El retraso se justifica a través de la solicitud de prórroga de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, 
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el SUPERVISOR 
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En 
este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte del CONTRATANTE no dará lugar al 
pago de suma adicional alguna.  

XV. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y TÍTULOS DE PROPIEDAD 

Las creaciones intelectuales, científicas, informes, Entregables, entre otros realizados durante la ejecución 
del servicio o consultoría, son de propiedad de la Entidad y son de carácter confidencial, no pudiendo ser 
divulgados, salvo autorización expresa de la misma. 

En cualquier caso, los títulos de propiedad, derechos de autor y todo otro tipo de derecho de cualquier 
naturaleza sobre cualquier material producido durante el ejercicio del servicio son cedidos a GICA en forma 
exclusiva.  

XVI. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

EL CONSULTOR declara y garantiza no haber (directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores) ofrecido, negociado o efectuar cualquier pago o, en general, cualquier 
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.  

 Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y a no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores.  
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Además, EL CONSULTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 
y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas 
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
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ANEXO N° 1  ESTUCTURA MÍNIMA DE LOS INFORMES 

 

I. INFORME DE OBSERVACIONES: ESTUDIOS BÁSICOS/ EXPEDIENTE TECNICO / PRAD (Según 
corresponda) 

 

1. Objetivo 

2. Antecedentes 

3. Marco contractual 

4. Análisis (Revisión del Entregable (Estudios básicos/ Expediente técnico / PRAD (Según 
corresponda)) 

4.1. Verificación del plazo de cumplimiento del plazo 

4.2. Check list del Contenido mínimo 

4.3. Detalle de la revisión (Observaciones) 

ITEM REFERENCIA DEL INFORME 
DEL CONSULTOR 

OBSERVACIÓN DEL EQUIPO DE 
SUPERVISIÓN 

   

   

   

5. Evaluación 

6. Conclusiones 

7. Recomendaciones 

8. Anexos:  

 Informes de los especialistas de supervisión 

 Documento de presentación del entregable (firma consultora) 
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II. INFORME VERIFICACIÓN DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES Y CONFORMIDAD TÉCNICA 
DEL ENTREGABLE: ESTUDIOS BÁSICOS/ EXPEDIENTE TECNICO / PRAD (SEGÚN 
CORRESPONDA) 

1. Objetivo 

2. Antecedentes 

3. Marco contractual 

4. Análisis (Revisión del Entregable (Estudios básicos/ Expediente técnico / PRAD (Según 
corresponda)) 

4.1 Verificación del plazo de cumplimiento del plazo 

4.2 Detalle de la revisión (Observaciones) 

ITEM REFERENCIA DEL 
INFORME DEL 
CONSULTOR 

OBSERVACIÓN 
SUPERVISIÓN 

RESPUESTA VERIFICACIÓN 
SUPERVISIÓN 

     

     

     

5. Evaluación 

6. Conclusiones 

7. Recomendaciones 

8. Anexos:  

 Informes de los especialistas de supervisión 

 Documento de presentación del entregable (firma consultora) 
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ANEXO N° 2 - ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

ENTREGABLE DEL JEFE DE SUPERVISIÓN 
HUÁNUCO FERREÑAFE HUAMANGA TOTAL 

COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ 

ENTREGABLE 01: Informe de revisión y conformidad al Plan de 
Trabajo (Presentado hasta 01 día calendario, contabilizado a 
partir del día siguiente de la recepción del Plan de Trabajo).  

3,500.00 3,500.00 3,500.00 10,500.00 

ENTREGABLE 02: Constará de los siguientes Informes:  

1. Informe de Observaciones de los Estudios Básicos del 
Consultor (presentado hasta los 07 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la 
entrega de los Estudios Básicos presentado por el Consultor.) 

2. Informes de verificación de subsanación de observaciones (de 
corresponder) (presentado hasta los 05 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la 
entrega de las siguientes subsanaciones de observaciones de 
los Estudios Básicos presentado por el Consultor) 

3. Informe de verificación de subsanación de observaciones y 
conformidad técnica e los Estudios Básicos (presentado hasta 
los 05 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente 
de la recepción de la entrega de la subsanación de 
observaciones de los Estudios Básicos presentado por el 
Consultor) 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 30,000.00 

ENTREGABLE 03: Constará de los siguientes Informes: 

1. Informe de Observaciones del Expediente Técnico del 
Consultor (presentado hasta los 08 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la 
entrega del Expediente Técnico presentado por el Consultor) 

2. Informes de verificación de subsanación de observaciones (de 
corresponder) (presentado (presentado hasta los 05 días 
calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción a la entrega de las siguientes subsanaciones de 
observaciones del Expediente Técnico presentado por el 
Consultor) 

3. Informe de verificación de subsanación de observaciones y 
conformidad técnica del Expediente Técnico (presentado 
hasta los 05 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción de la entrega de la subsanación de 
observaciones del Expediente Técnico presentado por el 
Consultor) 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 36,000.00 

Entregable 04: Constará de los siguientes Informes: 

1. Informe de Observaciones del Plan de Recuperación del 
Consultor (presentado hasta los 06 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la 

9,500.00 9,500.00 9,500.00 28,500.00 
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ENTREGABLE DEL JEFE DE SUPERVISIÓN 
HUÁNUCO FERREÑAFE HUAMANGA TOTAL 

COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ 

entrega del Plan de Recuperación de áreas degradadas 
presentado por el Consultor) 

2. Informes de verificación de subsanación de observaciones (de 
corresponder) (presentado hasta los 05 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la 
entrega de las siguientes subsanaciones de observaciones 
del Plan de Recuperación de áreas degradadas presentado 
por el Consultor (de corresponder) 

3. Informe de verificación de subsanación de observaciones y 
conformidad técnica del del Plan de Recuperación 
(Presentado hasta los 05 días calendario, contabilizados a 
partir del día siguiente de la recepción de la entrega de la 
subsanación de observaciones del Plan de Recuperación de 
áreas degradadas presentado por el Consultor) 

TOTAL POR PROYECTO 35,000.00 35,000.00 35,000.00 S/ 105,000.00 

 

  


