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TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORÍA INDIVIDUAL: ANALISTA DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN, PARA
REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE TRES (03) 
ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS 

SÓLIDOS EN HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA.

I. ANTECEDENTES

El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que 
desarrolla, supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Asimismo, cumple la función de 
promover la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las 
áreas naturales protegidas.

reación se formalizó 
mediante la Resolución Ministerial Nº 013-2013-MINAM, se encuentra a cargo de la ejecución de 
los siguientes programas, de acuerdo a lo previsto en los Contratos de Préstamo y a las normas 
y procedimientos de las entidades financiadoras, y contará con la orientación estratégica y 
supervisión de un Comité Directivo de los Programas que está integrado por representantes del 
Prestatario (representado por el Ministerio de Economía y Finanzas),  y  de  las  municipalidades  
involucradas  donde  se  ejecutarán  los citados Programas:

1.
prioritarias de Puno, Piura, Ancash, Tumbes, Apurímac, Ica, Huánuco, Puerto Maldonado, San 
Martín, Junín, Lambayeque, Loreto,
operaciones se aprobó con Resolución Ministerial Nº 038-2013- MINAM. El citado Programa 
considera 31 proyectos, de los cuales 25 fueron formulados por municipalidades provinciales 
y 6 corresponden a municipalidades distritales, cuenta con financiamiento de la Agencia de 
Cooperación Internacional del Gobierno del Japón JICA mediante Contrato de Préstamo Nº 
PE- P41 y del Banco Interamericano de Desarrollo BID a través del Contrato de Préstamo 
Nº2759/OC-PE; y, 

2. Programa 2; Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en Zonas 
Prioritarias cuenta con financiamiento de JICA y el BID. Este Programa considera la 
intervención en 29 ciudades del país.  A la fecha, se ha suscrito el contrato de préstamo N° 
4291/OC-PE y Adenda Nº 1 con el BID que financia la intervención en 11 ciudades (Chancay, 
Oxapampa, Pozuzo, Yauyos, Andahuaylas, Talara, Puno, Tarapoto, Bagua, Huacho y 
Chincha).  Así mismo se suscrito el contrato de préstamo Nº.PE-FP1 con la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón (JICA) que financia la intervención en 18 ciudades del 
país (Tumbes, Paita, Sullana, Piura, Ferreñafe, Nuevo Chimbote, Huánuco, Chachapoyas, 
Santiago, Puerto Maldonado, Ilave, Azángaro, Juliaca, Abancay, Aymaraes y Huamanga). 

El Programa 2 JICA (Contrato de Préstamo N° PE-F-P1) comprende los siguientes 
componentes:

Componente 1: Proyectos

Sub componente 1:  Obras para clausura de botadero y la recuperación de las áreas degradadas 
por residuos sólidos. incluye: (i) estudios de ingeniería; (ii) paralización definitiva del ingreso de 
residuos; (iii) construcción de cierre perimetral; (iv) confinamiento y conformación de la masa de 
residuos, asegurando estabilidad estructural y favoreciendo escorrentías; (v)  colocación  de  
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cobertura  final, minimizando la emanación de olores, el ingreso de aguas lluvias  y permitiendo 
la integración paisajística; (vi) manejo y gestión de lixiviados y biogás; y (vii) supervisión de 
ingeniería y obras. 

Sub componente 2: Fortalecimiento de la gestión municipal y social. Las acciones están referidos 
al fortalecimiento de la gestión municipal para el adecuado seguimiento y control del manejo de 
los gases y lixiviados que se generen durante el proceso de degradación de los residuos sólidos 
confinados. Asimismo, incluye las acciones de comunicación y capacitación en buenas prácticas 
ambientales dirigidas a la población 

que se encuentran ubicadas en las zonas adyacentes a la obra. 

Componente 2: Gestión del Programa. Este componente incluye la capacitación, supervisión de 
manejo ambiental, preparación e implementación de Planes de Inclusión Social de Recicladores 
(PISo) y actividades de sensibilización comunitaria. 

Mediante la Resolución Ministerial Nº 203-2023-MINAM, de fecha 26 de junio de 2023, el 
Ministerio del Ambiente, aprueba el Manual de Operaciones (MOP) presentada por la Unidad 

Prioritarias  de  Puno,  Piura,  Ancash,  Tumbes,  Apurímac,  Ica,  Huánuco, Puerto Maldonado, 

 

El Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias, 
bajo con financiamiento JICA, se atiende a dieciocho (18) ciudades (Chachapoyas, Ilave, 
Tambopata, Ferreñafe, Juliaca, Tumbes, Huamanga, Moyobamba, 

Huánuco, Nuevo Chimbote, Paita, Abancay, Azángaro, Santiago, Aymaraes, Piura, Sechura y 
Sullana), a través del Contrato de Préstamo N° PE-F-P1.  

El objetivo del Programa 2 - JICA es mejorar las condiciones ambientales en las áreas degradadas 
por residuos sólidos en los municipios priorizados de Perú  a través de la clausura de los 
botaderos existentes, así como el establecimiento de los sistemas de mantenimiento adecuado 
contribuyendo así a mejorar la calidad ambiental en áreas clave en el Perú.  

Los objetivos específicos son: (i) recuperar las áreas degradadas; (ii) fortalecer la gestión 
municipal en la disposición final de residuos sólidos municipales; y (iii) mejorar las condiciones y 
dotar de capacidades para expandir las oportunidades laborales de los recicladores informales en 
los 18 proyectos incluidos en el Programa con financiamiento JICA.  

Dentro de este marco antecedente, la Unidad Ejecutora Gestión Integral de la Calidad Ambiental, 
debe implementar las acciones que fuesen necesarias para el cumplimiento eficiente de las 
funciones que le han sido conferidas y de las cuales se espera su técnico y responsable desarrollo.   

II.  DEPENDENCIA QUE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO 

Coordinación Técnica del Programa 2 de la Unidad Ejecutora 003 Gestión Integral de la Calidad 
Ambiental. 

III. FINALIDAD PÚBLICA 

Contribuir con los objetivos institucionales, los cuales están referidos a mejorar la calidad 
ambiental por la eficiente y sostenible gestión de los residuos sólidos en diferentes zonas del país. 
Por ello, resulta imprescindible contar con el personal idóneo y capacitado a efectos de contribuir 
en el cumplimiento de dichos objetivos. 
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IV. OBJETO DEL SERVICIO  

Contratar los servicios especializados de una persona natural que preste EL SERVICIO DE UN 
ANALISTA DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN, PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y 
SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE TRES (03) ESTUDIOS DEFINITIVOS DE 
RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN HUÁNUCO, 
FERREÑAFE Y HUAMANGA.  

V. PROYECTOS A SUPERVISAR: 

ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE TRES (03) ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECUPERACIÓN 
DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN HUÁNUCO, FERREÑAFE Y 
HUAMANGA, de acuerdo con el contrato suscrito con el Contratante. 

VI. FUNCIONES DEL CONSULTOR: 

 Apoyar al Jefe de Supervisión en la revisión del estudio de Preinversión entregado de cada 
proyecto por la Unidad Ejecutora e identificación de actividades críticas. 

 Apoyar al jefe de Supervisión en la revisión y aprobación del programa de trabajo del 
CONSULTOR responsable del Diseño, en el plazo establecido en el Pliego de Licitación de 
dichos servicios, y que regirá para el control de avance de las actividades de la etapa de 
DISEÑO. 

 Apoyar al jefe de Supervisión en el Seguimiento a la adecuada participación del personal 
clave según las condiciones del contrato para el desarrollo del DISEÑO, e informar al jefe 
de Supervisión oportunamente. 

 Apoyar al jefe de Supervisión en el seguimiento, monitoreo y cumplimiento de plazos de los 
Consultores responsables de la elaboración de los Expedientes Técnicos, informando 
oportunamente al Jefe de Supervisión los retrasos y/o procedencia de aplicación de 
penalidades 

 Llevar el registro de toda la documentación generada durante la elaboración del proyecto 
entre Jefe Supervisión-Entidad-Consultor-Supervisores. 

 Llevar un control de avance semanal de cada proyecto para poder comparar con el informe 
que entregue el Supervisor del proyecto y especialista en diseño. 

 Apoyar al Jefe de Supervisión en el seguimiento, monitoreo y cumplimiento de plazos del 
Equipo de Supervisores especialistas a fin de emitir pronunciamiento y/o observaciones 
dentro de los plazos establecidos contractualmente 

 Apoyo en el seguimiento, monitoreo y control de los avances del Consultor en la elaboración 
de los productos e informar al respecto al Jefe de Supervisión. 

 Participará en las reuniones que convoque la Entidad, el jefe de Supervisión y/o los 
Consultores responsables de la elaboración de los Estudios Definitivos. 

 Será el responsable de consolidar los acuerdos tomados en las reuniones sostenidas con 
los Consultores ya sea en actas o correos y los compartirá con los asistentes una vez 
finalizada la reunión 

 Coordinará permanentemente y recibirá instrucciones del Jefe de Supervisión a fin de 
acelerar los procesos de revisión. 

 Apoyará al Jefe de Supervisión en la consolidación de las observaciones del equipo de 
supervisores  
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Presentará un informe de cada visita técnica de campo realizada a cada uno de los 
proyectos a cargo, el cual será emitido al jefe de Supervisión con copia a la Entidad en 
donde evidencie de forma detallada las actividades realizadas y con un mínimo de 02 
fotografías por día de trabajo.
Coordinará con el Jefe de Supervisión la hora y los enlaces para la realización de los talleres 
virtuales de presentación de avance presentados por el Consultor.
Otras actividades que le designe el Jefe de Supervisión relacionadas al servicio.
Otras actividades que le designe el Coordinador Técnico del Programa 2 relacionadas al 
servicio.

VII. METODOLOGÍA

Las Actividades del Analista del equipo de Supervisión deberá desarrollarlas de manera conjunta 
y coordinada con el Jefe de Supervisión siendo éste quien asumirá la Jefatura de Supervisores., 
el cual estará integrado y estructurado de la siguiente manera:

Todo el servicio se desarrollará de manera semipresencial, participará en reuniones virtuales por 
las plataformas disponibles como zoom, meet u otras para las que tanto el Supervisor como la 
Entidad cuenten con facilidades, así mismo, para el inicio de los trabajos y de manera coordinada 

Jefe de Supervisión

Supervisores Especialistas

Especialista de diseño

Especialista en Geotecnia

Especialista en Costos y Presupuesto

Especialista Ambiental

Asistente en Supervisión Topográfica

Asistente Técnico Proyecto Huánuco

Asistente Técnico Proyecto Ferreñafe

Analista de 
Supervisión

Asistente Técnico Proyecto Huamanga
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con la Entidad, el Jefe de Supervisión, y el Consultor deberá realizar visitas técnicas al área 
degradada de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA, conforme a lo especificado en el 
siguiente cuadro por proyectos, y que será asumido a todo costo por el consultor: 

PROYECTO 

ANALISTA DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN 

Inicio de servicio 
y visita técnica a 

campo 

Estudios 
básicos 

Expediente 
Técnico 

Plan de 
recuperación Total # 

viajes 
Total, 
días 

cantidad 
de viajes 

días cantidad 
de viajes 

días cantidad 
de viajes 

días cantidad 
de viajes 

días 

HUÁNUCO  1 3        1 3 

FERREÑAFE  1 3        1 3 

HUAMANGA  1 3        1 3 

(*) Los viajes podrán ser realizados durante cualquier momento del contrato, de acuerdo a 
necesidad y con la autorización del Jefe de Supervisión y la Entidad. 

El Analista del equipo de Supervisión deberá de manera coordinada con el equipo apoyar en la 
revisión de los productos que presente el Consultor y recibirá las indicaciones para el desarrollo 
de sus actividades del Jefe de Supervisión.  

 
VIII. ENTREGABLES: 

El Analista del equipo de Supervisión presentará sus informes según las actividades desarrolladas 
y encargadas por el Jefe de Supervisión relacionadas con la Supervisión de la elaboración de los 
Entregables: Plan de Trabajo, Estudios básicos, Expediente Técnico y Plan de Recuperación de 
Áreas Degradas de los proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE y HUAMANGA al Jefe de 
Supervisión con copia a la entidad. 

En caso de que no se concrete el inicio de una o más consultorías para la elaboración de estudios 
definitivos, el servicio comprenderá únicamente la supervisión de las consultorías que la Entidad disponga 
ejecutar, reconociéndose exclusivamente las prestaciones efectivamente realizadas 

Los Entregables para los Sectores de HUÁNUCO, FERREÑAFE y HUAMANGA deben ser 
entregados de forma independiente para lo cual a continuación se especifican los plazos de 
presentación de los entregables para cada uno de los proyectos de forma separada: 
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i. HUÁNUCO 

ENTREGABLE 
A REVISAR 

ENTREGABLE DEL ANALISTA DEL EQUIPO DE 
SUPERVISIÓN 

PLAZOS DE REVISIÓN DEL 
ANALISTA DEL EQUIPO DE 

SUPERVISIÓN 

Plan de Trabajo 

ENTREGABLE 01:  
Presentación de Plan de Trabajo para 
el desarrollo de sus funciones. 

Constará de: 
- Plan de Trabajo de sus funciones para el proyecto 
de Huánuco, en el cual incluya los formatos de 
seguimiento contractual de los entregables de cada 
proyecto. 

El Analista del equipo de 
Supervisión presentará al Jefe de 
Supervisión el entregable 01 para 
el proyecto de Huánuco, hasta los 
05 días de iniciado el servicio de la 
Consultoría por proyecto. 

Estudios Básicos 
de Ingeniería 

ENTREGABLE 02:  
- Informe del apoyo en el seguimiento y monitoreo 

de la documentación desarrollada durante la 
ejecución de los estudios básicos: 

Constará de: 
- Registro de toda la documentación generada entre 

el Jefe Supervisión  Entidad  Consultor -
Supervisores 

- Actas y/o Minutas de acuerdos de las reuniones 
semanales de seguimiento realizadas con el 
Consultor, Supervisión y Entidad. 

- Ficha y/o Matriz de control del avance semanal de 
los estudios básicos en base al cronograma 
inicial 

El Analista del equipo de 
Supervisión, en un plazo máximo 
de 04 días posteriores a la 
conformidad a Los Estudios 
Básicos del Consultor por parte del 
Jefe de Supervisión, presentará el 
entregable 02 a este mismo para 
su conformidad. 

Expediente 
Técnico 

ENTREGABLE 03:  

- Informe del apoyo en el seguimiento y monitoreo 
de la documentación desarrollada durante la 
ejecución del expediente técnico: 

Constará de: 

- Registro de toda la documentación generada entre 
el Jefe Supervisión -Entidad-Consultor-
Supervisores 

- Actas y/o Minutas de acuerdos de las reuniones 
semanales de seguimiento realizadas con el 
Consultor, Supervisión y Entidad. 

- Ficha y/o Matriz de control del avance semanal del 
expediente técnico en base al cronograma inicial 

El Analista del equipo de 
Supervisión, en un plazo máximo 
de 04 días posteriores a la 
conformidad técnica del 
Expediente Técnico del Consultor 
por parte del Jefe de Supervisión, 
presentará el entregable 03 a este 
mismo para su conformidad. 
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ENTREGABLE 
A REVISAR 

ENTREGABLE DEL ANALISTA DEL EQUIPO DE 
SUPERVISIÓN 

PLAZOS DE REVISIÓN DEL 
ANALISTA DEL EQUIPO DE 

SUPERVISIÓN 

Plan de 
Recuperación del 
Área Degradada 

ENTREGABLE 04:  
- Informe del apoyo en el seguimiento y monitoreo 

de la documentación desarrollada durante la 
ejecución del Plan de Recuperación del Área 
Degradada: 

Constará de: 
- Registro de toda la documentación generada entre 

el Jefe Supervisión -Entidad-Consultor-
Supervisores 

- Actas y/o Minutas de acuerdos de las reuniones 
semanales de seguimiento realizadas con el 
Consultor, Supervisión y Entidad. 

- Ficha y/o Matriz de control del avance semanal del 
Plan de Recuperación del Área Degradada en 
base al cronograma inicial 

El Analista del equipo de 
Supervisión, en un plazo máximo 
de 04 días posteriores a la 
conformidad técnica del Plan de 
Recuperación del Área Degradada 
del Consultor por parte del Jefe de 
Supervisión, presentará el 
entregable 04 a este mismo para 
su conformidad 

ii. FERREÑAFE 

ENTREGABLE 
A REVISAR 

ENTREGABLE DEL ANALISTA DEL EQUIPO DE 
SUPERVISIÓN 

PLAZOS DE REVISIÓN DEL 
ANALISTA DEL EQUIPO DE 

SUPERVISIÓN 

Plan de Trabajo 

ENTREGABLE 01:  
Presentación de Plan de Trabajo para 

el desarrollo de sus funciones. 
Constará de: 
- Plan de Trabajo de sus funciones para el proyecto, 
en el cual incluya los formatos de seguimiento 
contractual de los entregables de cada proyecto. 

El Analista del equipo de 
Supervisión presentará al Jefe de 
Supervisión el entregable 01 para 
el proyecto, hasta los 05 días de 
iniciado el servicio de la 
Consultoría por proyecto. 

Estudios Básicos 
de Ingeniería 

ENTREGABLE 02:  
- Informe del apoyo en el seguimiento y monitoreo 

de la documentación desarrollada durante la 
ejecución de los estudios básicos: 

Constará de: 

- Registro de toda la documentación generada entre 
el Jefe Supervisión -Entidad-Consultor-
Supervisores 

- Actas y/o Minutas de acuerdos de las reuniones 
semanales de seguimiento realizadas con el 
Consultor, Supervisión y Entidad. 

El Analista del equipo de 
Supervisión, en un plazo máximo 
de 04 días posteriores a la 
conformidad a Los Estudios 
Básicos del Consultor por parte del 
Jefe de Supervisión, presentará el 
entregable 02 a este mismo para 
su conformidad. 
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ENTREGABLE 
A REVISAR 

ENTREGABLE DEL ANALISTA DEL EQUIPO DE 
SUPERVISIÓN 

PLAZOS DE REVISIÓN DEL 
ANALISTA DEL EQUIPO DE 

SUPERVISIÓN 

- Ficha y/o Matriz de control del avance semanal de 
los estudios básicos en base al cronograma 
inicial 

Expediente 
Técnico 

ENTREGABLE 03:  
- Informe del apoyo en el seguimiento y monitoreo 

de la documentación desarrollada durante la 
ejecución del expediente técnico: 

Constará de: 

- Registro de toda la documentación generada entre 
el Jefe Supervisión -Entidad-Consultor-
Supervisores 

- Actas y/o Minutas de acuerdos de las reuniones 
semanales de seguimiento realizadas con el 
Consultor, Supervisión y Entidad. 

- Ficha y/o Matriz de control del avance semanal del 
expediente técnico en base al cronograma inicial. 

El Analista del equipo de 
Supervisión, en un plazo máximo 
de 04 días posteriores a la 
conformidad técnica del 
Expediente Técnico del Consultor 
por parte del Jefe de Supervisión, 
presentará el entregable 03 a este 
mismo para su conformidad. 

Plan de 
Recuperación del 
Área Degradada 

ENTREGABLE 04:  
- Informe del apoyo en el seguimiento y monitoreo 

de la documentación desarrollada durante la 
ejecución del Plan de Recuperación del Área 
Degradada: 

Constará de: 

- Registro de toda la documentación generada entre 
el Jefe Supervisión -Entidad-Consultor-
Supervisores 

- Actas y/o Minutas de acuerdos de las reuniones 
semanales de seguimiento realizadas con el 
Consultor, Supervisión y Entidad. 

- Ficha y/o Matriz de control del avance semanal del 
Plan de Recuperación del Área Degradada en 
base al cronograma inicial 

El Analista del equipo de 
Supervisión, en un plazo máximo 
de 04 días posteriores a la 
conformidad técnica del Plan de 
Recuperación del Área Degradada 
del Consultor por parte del Jefe de 
Supervisión, presentará el 
entregable 04 a este mismo para 
su conformidad 
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iii. HUAMANGA 

ENTREGABLE 
A REVISAR 

ENTREGABLE DEL ANALISTA DEL 
EQUIPO DE SUPERVISIÓN 

PLAZOS DE REVISIÓN DEL ANALISTA 
DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN 

Plan de Trabajo 

ENTREGABLE 01:  
Presentación de Plan de Trabajo para 
el desarrollo de sus funciones. 

Constará de: 

- Plan de Trabajo de sus funciones para el 
proyecto, en el cual incluya los formatos de 
seguimiento contractual de los entregables 
de cada proyecto. 

El Analista del equipo de Supervisión 
presentará al Jefe de Supervisión el 
entregable 01 para el proyecto, hasta los 
05 días de iniciado el servicio de la 
Consultoría por proyecto. 

Estudios Básicos 
de Ingeniería 

ENTREGABLE 02:  
- Informe del apoyo en el seguimiento y 

monitoreo de la documentación 
desarrollada durante la ejecución de los 
estudios básicos: 

Constará de: 

- Registro de toda la documentación 
generada entre el Jefe Supervisión -
Entidad-Consultor-Supervisores 

- Actas y/o Minutas de acuerdos de las 
reuniones semanales de seguimiento 
realizadas con el Consultor, Supervisión y 
Entidad. 

- Ficha y/o Matriz de control del avance 
semanal de los estudios básicos en base 
al cronograma inicial 

El Analista del equipo de Supervisión, en 
un plazo máximo de 04 días posteriores a 
la conformidad a Los Estudios Básicos del 
Consultor por parte del Jefe de 
Supervisión, presentará el entregable 02 a 
este mismo para su conformidad. 

Expediente 
Técnico 

ENTREGABLE 03:  
- Informe del apoyo en el seguimiento y 

monitoreo de la documentación 
desarrollada durante la ejecución del 
expediente técnico: 

Constará de: 

- Registro de toda la documentación 
generada entre el Jefe Supervisión -
Entidad-Consultor-Supervisores 

- Actas y/o Minutas de acuerdos de las 
reuniones semanales de seguimiento 
realizadas con el Consultor, Supervisión y 
Entidad. 

- Ficha y/o Matriz de control del avance 
semanal del expediente técnico en base 
al cronograma inicial. 

El Analista del equipo de Supervisión, en 
un plazo máximo de 04 días posteriores a 
la conformidad técnica del Expediente 
Técnico del Consultor por parte del Jefe 
de Supervisión, presentará el entregable 
03 a este mismo para su conformidad. 
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ENTREGABLE 
A REVISAR 

ENTREGABLE DEL ANALISTA DEL 
EQUIPO DE SUPERVISIÓN 

PLAZOS DE REVISIÓN DEL ANALISTA 
DEL EQUIPO DE SUPERVISIÓN 

Plan de 
Recuperación del 
Área Degradada 

ENTREGABLE 04:  
- Informe del apoyo en el seguimiento y 

monitoreo de la documentación 
desarrollada durante la ejecución del Plan 
de Recuperación del Área Degradada: 

Constará de: 
- Registro de toda la documentación 

generada entre el Jefe Supervisión -
Entidad-Consultor-Supervisores 

- Actas y/o Minutas de acuerdos de las 
reuniones semanales de seguimiento 
realizadas con el Consultor, Supervisión y 
Entidad. 

- Ficha y/o Matriz de control del avance 
semanal del Plan de Recuperación del 
Área Degradada en base al cronograma 
inicial 

El Analista del equipo de Supervisión, en 
un plazo máximo de 04 días posteriores a 
la conformidad técnica del Plan de 
Recuperación del Área Degradada del 
Consultor por parte del Jefe de 
Supervisión, presentará el entregable 04 a 
este mismo para su conformidad 

IX. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

Se requiere la contratación de una persona natural que cumpla con el siguiente perfil: 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Requisitos: 

 Ingeniero Civil y/o Sanitario y/o equivalente en el país donde obtuvo el título colegiado y 
habilitado. 
 

Conocimientos especializados  
 Deseable, cursos de especialización y/o diplomados en formulación y/o evaluación de 

Proyectos de Inversión Pública y/o Gestión Pública y/o Supervisión de obras. 
 

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL 
Experiencia General 

 Experiencia General mínima de cuatro (04) años en el sector público y/o privado. 
 

Experiencia Específica 

 Experiencia mínima de dos (02) años como profesional y/o especialista y/o asistente y/o 
coordinador y/o administrador de contratos y/o consultor relacionado a la elaboración y/o 
supervisión de expedientes técnicos de proyectos de Infraestructura de rellenos sanitarios, 
rellenos de seguridad y/o recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos urbanos 
y/o carreteras con implementación de infraestructura de drenaje pluvial y/o agua potable y/o 
saneamiento. 

Otros requerimientos: 

 Conocimiento de Microsoft Office 
 Conocimiento de CivilCAD y Ms Project. 
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X. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio será brindado por un periodo de hasta ciento treinta y nueve (139) días calendario 
pudiendo ser prorrogado hasta obtener la conformidad de los Entregables que conforman el 
Estudio Definitivo de los proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE y HUAMANGA sin que ello dé 
lugar al reconocimiento de mayores costos. El inicio del servicio será a partir del día siguiente de 
la entrega por parte de la entidad al supervisor de los estudios de Preinversión de los proyectos 
de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA respectivamente. 

Se debe agregar que, el inicio de la supervisión está condicionado al inicio efectivo de las 
consultorías: 

 
Residuos Sólidos en el sector Chilepampa, distrito de Huánuco, provincia de Huánuco, 

 

 Elaboración del Estudio 
residuos sólidos en el sector Fanupe, distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, provincia 

 

 Elaboración del Estudio Definitivo del proyecto Recuperación del área degradada por 
residuos sólidos Pampacruz, comunidad campesina de Uchuypampa, distrito de Tambillo, 
Provincia de Huamanga  Ayacucho  

Considerando la secuencia detallada en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 

* Se considera de manera referencial un desfase de 7 días (como mínimo) para el inicio de la supervisión de un 
proyecto con respecto al otro. 
** En caso de que no se concrete el inicio de una o más consultorías para la elaboración de estudios definitivos, el 
servicio comprenderá únicamente la supervisión de las consultorías que la Entidad disponga ejecutar, 
reconociéndose exclusivamente las prestaciones efectivamente realizadas 

XI. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada. 
El Consultor proporcionará los recursos necesarios para el desarrollo y culminación de sus 
servicios. 

XII. FORMA DE PAGO 

El pago de los servicios al Supervisor será por ENTREGABLE y de forma independiente para 
cada uno de los proyectos y se realizará conforme al siguiente cuadro, después de contar con 
todas las aprobaciones o conformidades del área técnica de la UE 003 del MINAM. 

Proyecto a 
Supervisar 

Inicio 
Plazo de 

supervisión del 
estudio 

Plazo 
Acumulado Total 

Huánuco Al inicio de la consultoría elaboración de los ED 125 125 

Ferreñafe 
Al inicio de la consultoría elaboración de los ED (o 7 días 
después si esta coincide con el inicio de la consultoría 
ED Huánuco) 

111 118 

Huamanga 
Al inicio de la consultoría elaboración de los ED (o 14 
días después si esta coincide con el inicio de la 
consultoría ED Huánuco) 

125 139 
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N° ENTREGABLE  
HUÁNUCO FERREÑAFE HUAMANGA 
COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ 

01 
ENTREGABLE 01: Plan de Trabajo de la 
Supervisión (presentado hasta los 05 días de 
iniciado el servicio de la Consultoría por proyecto.) 

2,500.00 2,500.00 2,500.00 

02 

ENTREGABLE 02: 
Informe del apoyo en el seguimiento y monitoreo 
de la documentación desarrollada en los estudios 
básicos (presentado hasta 04 días posteriores a la 
conformidad a Los Estudios Básicos del Consultor 
por parte del Jefe de Supervisión) 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 

03 

ENTREGABLE 03:  
Informe del apoyo en el seguimiento y monitoreo 
de la documentación desarrollada en el 
Expediente Técnico (presentado hasta los 04 días 
posteriores a la conformidad técnica del 
Expediente Técnico del Consultor por parte del 
Jefe de Supervisión) 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 

04 

ENTREGABLE 04:  
Informe del apoyo en el seguimiento y monitoreo 
de la documentación desarrollada en el plan de 
recuperación del área degradada (presentado 
hasta los 04 días posteriores a la conformidad 
técnica del Plan de Recuperación del Área 
Degradada del Consultor por parte del Jefe de 
Supervisión) 

4,500.00 4,500.00 4,500.00 

TOTAL 20,000.00 20,000.00 20,000.00 
 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Consultor, GICA, deberá contar 
con la siguiente documentación: 

 Recepción y conformidad del servicio que estará a cargo del Coordinador Técnico del 
Programa 2 (Previo Informe del Especialista en Gestión de Contratos). 

 Comprobante de pago (Recibo por Honorarios). 

 En caso de que no se concrete el inicio de una o más consultorías para la elaboración de estudios 
definitivos, el servicio comprenderá únicamente la supervisión de las consultorías que la Entidad 
disponga ejecutar, reconociéndose exclusivamente las prestaciones efectivamente realizadas 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

a) Proporcionar estudio de Pre-inversión de cada sector. 
b) Derivar a los Supervisores los Entregables presentados por el Consultor. 
c) Supervisar el servicio que preste el Analista del equipo de Supervisión 
d) Retribuir los honorarios del Analista del equipo de Supervisión 
e) Retener el Impuesto a la Renta, según corresponda. 
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XIII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

El Coordinador Técnico del Programa 2  JICA, procederá al trámite de pago por la prestación de 
servicio, con la informe conformidad del especialista y/o profesional asignado del Programa 2  
JICA, el cual se realizará en un plazo que no deberá exceder los diez (10) días calendario de 
entregado cada entregable. 
 

XIV. PENALIDADES 

Si el SUPERVISOR incurre en retraso injustificado en la presentación de los Entregables en los 
plazos establecidos en el Ítem VIII de estos TdR, el CONTRATANTE aplicará automáticamente 
una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente total del servicio 
F x plazo vigente en días total del servicio 

 Donde:  
 F= 0.40  

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de prórroga de plazo debidamente aprobada. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando el SUPERVISOR acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado 
por parte del CONTRATANTE no dará lugar al pago de suma adicional alguna.  
  

XV. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y TÍTULOS DE PROPIEDAD 

Las creaciones intelectuales, científicas, informes, Entregables, entre otros realizados durante la 
ejecución del servicio o consultoría, son de propiedad de la Entidad y son de carácter confidencial, 
no pudiendo ser divulgados, salvo autorización expresa de la misma. 

En cualquier caso, los títulos de propiedad, derechos de autor y todo otro tipo de derecho de 
cualquier naturaleza sobre cualquier material producido durante el ejercicio del servicio son 
cedidos a GICA en forma exclusiva.  

XVI. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

EL CONSULTOR declara y garantiza no haber (directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, 
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores) ofrecido, negociado o efectuar 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.  

 Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y a no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores.  

Además, EL CONSULTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas.  
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ANEXO N° 1 - ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

N° ENTREGABLE  HUÁNUCO FERREÑAFE HUAMANGA TOTAL 
COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ 

01 

ENTREGABLE 01: Plan de Trabajo de la 
Supervisión (presentado hasta los 05 días de 
iniciado el servicio de la Consultoría por 
proyecto.) 

2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 

02 

ENTREGABLE 02: 

Informe del apoyo en el seguimiento y 
monitoreo de la documentación desarrollada 
en los estudios básicos (presentado hasta 04 
días posteriores a la conformidad a Los 
Estudios Básicos del Consultor por parte del 
Jefe de Supervisión) 

5,000.00 5,000.00 5,000.00 15,000.00 

03 

ENTREGABLE 03:  

Informe del apoyo en el seguimiento y 
monitoreo de la documentación desarrollada 
en el Expediente Técnico (presentado hasta 
los 04 días posteriores a la conformidad 
técnica del Expediente Técnico del Consultor 
por parte del Jefe de Supervisión) 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00 

04 

ENTREGABLE 04:  
Informe del apoyo en el seguimiento y 
monitoreo de la documentación desarrollada 
en el plan de recuperación del área 
degradada (presentado hasta los 04 días 
posteriores a la conformidad técnica del Plan 
de Recuperación del Área Degradada del 
Consultor por parte del Jefe de Supervisión) 

4,500.00 4,500.00 4,500.00 13,500.00 

TOTAL 20,000.00 20,000.00 20,000.00 60,000.00 

 

 

 

 

 

 

 

  


