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TÉRMINOS DE REFERENCIA

CONSULTORIA INDIVIDUAL: ESPECIALISTA EN DISEÑO, PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y 
SUPERVISION DE LA ELABORACIÓN DE TRES (03) ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECUPERACIÓN DE 

AREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN HUANUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA.

I. ANTECEDENTES

El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, 
supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Asimismo, cumple la función de promover la 
conservación y uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales 
protegidas.

Ambiental, cuya creación se formalizó mediante 
la Resolución Ministerial Nº 013-2013-MINAM, se encuentra a cargo de la ejecución de los siguientes 
programas, de acuerdo a lo previsto en los Contratos de Préstamo y a las normas y procedimientos de las 
entidades financiadoras, y contará con la orientación estratégica y supervisión de un Comité Directivo de 
los Programas que está integrado por representantes del Prestatario (representado por el Ministerio de 
Economía y Finanzas),  y  de  las  municipalidades  involucradas  donde  se  ejecutarán  los citados 
Programas:

1.
prioritarias de Puno, Piura, Ancash, Tumbes, Apurímac, Ica, Huánuco, Puerto Maldonado, San Martín, 
Junín, L
aprobó con Resolución Ministerial Nº 038-2013- MINAM. El citado Programa considera 31 proyectos, 
de los cuales 25 fueron formulados por municipalidades provinciales y 6 corresponden a 
municipalidades distritales, cuenta con financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional del 
Gobierno del Japón JICA mediante Contrato de Préstamo Nº PE- P41 y del Banco Interamericano de 
Desarrollo BID a través del Contrato de Préstamo Nº2759/OC-PE; y, 

2. Programa 2; Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en Zonas 
Prioritarias cuenta con financiamiento de JICA y el BID. Este Programa considera la intervención en 29 
ciudades del país.  A la fecha, se ha suscrito el contrato de préstamo N° 4291/OC-PE y Adenda Nº 1 
con el BID que financia la intervención en 11 ciudades (Chancay, Oxapampa, Pozuzo, Yauyos, 
Andahuaylas, Talara, Puno, Tarapoto, Bagua, Huacho y Chincha).  Así mismo se suscrito el contrato 
de préstamo Nº.PE-FP1 con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) que financia la 
intervención en 18 ciudades del país (Tumbes, Paita, Sullana, Piura, Ferreñafe, Nuevo Chimbote, 
Huánuco, Chachapoyas, Santiago, Puerto Maldonado, Ilave, Azángaro, Juliaca, Abancay, Aymaraes y
Huamanga). 

El Programa 2 JICA (Contrato de Préstamo N° PE-F-P1) comprende los siguientes componentes:

Componente 1: Proyectos
Sub componente 1:  Obras para clausura de botadero y la recuperación de las áreas degradadas por 
residuos sólidos. incluye: (i) estudios de ingeniería; (ii) paralización definitiva del ingreso de residuos; (iii) 
construcción de cierre perimetral; (iv) confinamiento y conformación de la masa de residuos, asegurando 
estabilidad estructural y favoreciendo escorrentías; (v)  colocación  de  cobertura  final, minimizando la 
emanación de olores, el ingreso de aguas lluvias  y permitiendo la integración paisajística; (vi) manejo y
gestión de lixiviados y biogás; y (vii) supervisión de ingeniería y obras.

Sub componente 2: Fortalecimiento de la gestión municipal y social. Las acciones están referidos al 
fortalecimiento de la gestión municipal para el adecuado seguimiento y control del manejo de los gases y 
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lixiviados que se generen durante el proceso de degradación de los residuos sólidos confinados. Asimismo, 
incluye las acciones de comunicación y capacitación en buenas prácticas ambientales dirigidas a la 
población 
que se encuentran ubicada en las zonas adyacentes a la obra. 
 
Componente 2: Gestión del Programa. Este componente incluye la capacitación, supervisión de manejo 
ambiental, preparación e implementación de Planes de Inclusión Social de Recicladores (PISo) y 
actividades de sensibilización comunitaria. 
 
Mediante la Resolución Ministerial Nº 203-2023-MINAM, de fecha 26 de junio de 2023, el Ministerio del 

de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas  Prioritarias  de  Puno,  Piura,  Ancash,  
Tumbes,  Apurímac,  Ica,  Huánuco, Puerto Maldonado, San Martín, Junín, Lambayeque, Loreto, 

 
 
El Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias, bajo con 
financiamiento JICA, se atiende a dieciocho (18) ciudades (Chachapoyas, Ilave, Tambopata, Ferreñafe, 
Juliaca, Tumbes, Huamanga, Moyobamba, 
Huánuco, Nuevo Chimbote, Paita, Abancay, Azángaro, Santiago, Aymaraes, Piura, Sechura y Sullana), a 
través del Contrato de Préstamo N° PE-F-P1.  
El objetivo del Programa 2 - JICA es mejorar las condiciones ambientales en las áreas degradadas por 
residuos sólidos en los municipios priorizados de Perú  a través de la clausura  
de los botaderos existentes, así como el establecimiento de los sistemas de mantenimiento adecuado 
contribuyendo así a mejorar la calidad ambiental en áreas clave en el Perú.  
Los objetivos específicos son: (i) recuperar las áreas degradadas; (ii) fortalecer la gestión municipal en la 
disposición final de residuos sólidos municipales; y (iii) mejorar las condiciones y dotar de capacidades 
para expandir las oportunidades laborales de los recicladores informales en los 18 proyectos incluidos en 
el Programa con financiamiento JICA.  
Dentro de este marco antecedente, la Unidad Ejecutora Gestión Integral de la Calidad Ambiental, debe 
implementar las acciones que fuesen necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones que le 
han sido conferidas y de las cuales se espera su técnico y responsable desarrollo.   

II. DEPENDENCIA QUE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO 

Coordinación Técnica del Programa 2 de la Unidad Ejecutora 003 Gestión Integral de la Calidad Ambiental. 

 
III. FINALIDAD PÚBLICA 

Contribuir con los objetivos institucionales, los cuales están referidos a mejorar la calidad ambiental por la 
eficiente y sostenible gestión de los residuos sólidos en diferentes zonas del país. Por ello, resulta 
imprescindible contar con el personal idóneo y capacitado a efectos de contribuir en el cumplimiento de 
dichos objetivos. 

IV. OBJETO DEL SERVICIO  

Contratar los servicios especializados de una persona natural que preste EL SERVICIO DE UN 
ESPECIALISTA EN DISEÑO, PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA 
ELABORACIÓN DE TRES (03) ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECUPERACIÓN DE AREAS 
DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN HUANUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA.  
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V. PROYECTOS A SUPERVISAR: 

ELABORACIÓN DE TRES (03) ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECUPERACIÓN DE AREAS 
DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN HUANUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA, de acuerdo 
con el contrato suscrito con el Contratante. 

VI. FUNCIONES DEL CONSULTOR: 

 Profesional que tendrá a su cargo los aspectos de supervisar, seguimiento, revisión y dar 
conformidad al diseño técnico detallado, así como también a la configuración final paisajista del 
Cierre técnico del Botadero. Tendrá que revisar y supervisar los criterios, parámetros de diseño, 
evaluar todas las actividades que permitan tener el diseño a detalle del Cierre Técnico del Botadero, 
cobertura final, plan de mantenimiento y de monitoreo, cálculos, planos y control post-cierre. ' 

 Revisar y dar conformidad a la elaboración de los diseños del manejo de lixiviados, manejo del 
Biogás, diseños y control de la escorrentía superficial y otros aspectos 

 Realizar la revisión del estudio de Pre-inversión entregado de cada proyecto por la Unidad Ejecutora 
e identificación de actividades críticas. 

 Apoyo al jefe de supervisión en la revisión del plan de trabajo del CONSULTOR responsable del 
Diseño, en el plazo establecido en el Pliego de Licitación de dichos servicios, y que regirá para el 
control de avance de las actividades de la elaboración de los Estudios. 

 Validar el cumplimiento de las medidas de seguridad del Trabajo y Salud que implemente el 
Consultor en los Estudios de Campo. Teniendo la potestad de detener los trabajos si considera que 
existe un riesgo inminente de acuerdo con lo establecido en el Contrato. 

 Revisar y dar seguimiento permanente a los consultores de los diferentes proyectos, haciendo 
observaciones y recomendaciones que considere pertinentes para el buen desarrollo de los Estudios 
Definitivos de acuerdo a su especialidad, recomendando la aprobación de los entregables a medida 
que el Consultor avance. Dicha revisión y control, abarca entre otros: los cálculos, y diseños 
propuestos; procedimientos de selección de materiales, cubicaciones, planos, selección de 
materiales, control de calidad de los materiales y de la ejecución de las obras, plan de trabajo para 
llevarlas adelante, curvas de certificación, cotizaciones, análisis de precios unitarios, disposiciones 
legales, reglamentos y normas aplicables, contenidos de los planes y programas, etc.  

 Remitir al jefe de supervisión los informes de observaciones o de recomendación de conformidad de 
los Entregables 1, 2, 3 y 4 de los estudios definitivos a su cargo, dentro de los plazos previstos en el 
respectivo contrato. 

 Participará en las reuniones que convoque la Entidad y/o jefe de supervisión, o de considerarlo 
necesario convocará a reuniones, a fin de verificar los avances y minimizar las observaciones que 
se pudieran generar durante la revisión de los informes. 

 Realizar una Supervisión concurrente y acompañada al Consultor, según requerimientos del 
contrato. 

 Realizar al inicio del servicio la visita conjunta al área degradada para el reconocimiento y definición 
de criterios técnicos, los cuales deben ser plasmados en el plan de trabajo que el Consultor (firma) 
debe presentar al Equipo de Supervisión 

 Otras actividades que le designe el Coordinador Técnico del Programa 2 relacionadas al servicio. 
 

VII. METODOLOGÍA 

El Especialista en diseño desarrollará sus actividades de manera conjunta y coordinada con el Jefe de 
Supervisión, especialista de costo y presupuesto, especialista ambiental, especialista en geotecnia, 
asistentes técnicos, siendo el Jefe de Supervisión quien asumirá la Jefatura del equipo de Supervisores: 
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Todo el servicio se desarrollará de manera semipresencial, participará en reuniones virtuales por las 
plataformas disponibles como zoom, meet u otras para las que tanto el Supervisor como la Entidad cuenten 
con facilidades así como reuniones presenciales que fueran requeridas oportunamente por la Entidad, así 
mismo, para el inicio de los trabajos y de manera coordinada con la Entidad, el Jefe de Supervisión, y el 
Consultor deberá realizar una visita técnica a cada una de las áreas degradadas (HUANUCO, 
FERREÑAFE Y HUAMANGA), conforme a lo especificado en el siguiente cuadro por proyectos, y que será 
asumido a todo costo por el consultor:

Tabla 1: Visitas técnica al área degradada de los proyectos

03 PROYECTOS

ESPECIALISTA EN DISEÑO
Inicio de servicio y 

visita técnica a 
campo

Estudios Básicos
Expediente 

Técnico
Plan de 

Recuperación Total #
viajes Total días

cantidad 
de viajes Días 

cantidad 
de viajes días

cantidad 
de viajes días

cantidad 
de viajes días

HUANUCO 1 5 1 3 2.00 8.00

FERREÑAFE 1 5 1 3 2.00 8.00

HUAMANGA 1 5 1 3 2.00 8.00

* Los viajes podrán ser realizados durante cualquier momento del contrato, de acuerdo a necesidad y con 
la autorización del Jefe de Supervisión y la Entidad.

Jefe de Supervisión

Supervisores Especialistas

Especialista de diseño

Especialista en Geotecnia

Especialista en Costos y Presupuesto

Especialista Ambiental

Asistente en Supervisión Topográfica

Asistente Técnico Proyecto Huánuco

Asistente Técnico Proyecto Ferreñafe

Analista de 
Supervisión

Asistente Técnico Proyecto Huamanga
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El supervisor presentará un informe de cada visita técnica de campo realizada a cada uno de los proyectos 
a cargo, el cual será emitido al jefe de supervisión con copia a la entidad en donde evidencie forma 
detallada las actividades realizadas y la verificación de los trabajos del Consultor en Campo y con un 
mínimo de 02 fotografías por día de trabajo 

Emitirá al jefe de supervisión el informe correspondiente de la revisión de los Entregables presentados por 
el Consultor, observando o recomendando su aprobación. 

 

Proceso de revisión y conformidad de los Entregables: 

El flujo de presentación, revisión y plazos para la revisión de los Entregables de cada Estudio Definitivo es 
el que se muestra a continuación: 

 

LOB: Levantamiento de Observaciones 
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A. Entrega y revisión del Entregable  Plan de trabajo de cada Estudio Definitivo (HUANUCO, 
FERREÑAFE Y HUAMANGA). 

Plan de Trabajo: Posterior a la visita conjunta entre: Consultor, Equipo de Supervisor y Entidad 
al área degradada para el reconocimiento y definición de criterios técnicos,  El Consultor 
presentará al Jefe de Supervisión con copia al Contratante el plan de trabajo de los estudios 
básicos de forma digital vía correo electrónico, y será revisado por la Supervisión quien en un 
plazo máximo de 1 días calendarios computados desde el día siguiente de recepcionado el plan 
de trabajo 01 deberá emitir vía correo electrónico  a la Entidad la conformidad del plan de trabajo, 
para que posterior a ello, el Consultor pueda continuar con la elaboración de los estudios y poder 
así culminar los trabajos de campos. 

B. Entrega y revisión del Entregable  Estudios Básicos de cada Estudio Definitivo 
(HUANUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA). 

Estudios básicos: El Consultor deberá presentar al Jefe de Supervisión con copia a la Entidad 
el Entregable: Estudios Básicos de Ingeniería (de cada proyecto) en el plazo de acuerdo a lo 
establecido en los tdrs del consultor; el mismo que debe ser derivado por el jefe de supervisión al 
equipo de supervisores el mismo día de recibido el entregable en mención. 

Así mismo, el Jefe de Supervisión con el apoyo del equipo de supervisores en un (1) día 
calendario posterior a la recepción procederá a verificar la presencia de la totalidad de la 
información requerida (check list) en los Términos de Referencia. Si en el caso de verificarse que 
el Entregable estuviera incompleto, se considerará el Entregable como no presentado y se 
solicitará al Consultor, en un plazo de un (1) día para que proceda a completarlo; sin perjuicio de 
la aplicación de penalidad por mora que le corresponde por cada día de retraso del Entregable en 
cuestión 

Solo hasta que se produzca la entrega completa (check list) del Entregable Estudios Básicos, el 
Equipo de supervisión procederá a revisar de forma integral el Entregable y emitir el informe de 
Observaciones y/o conformidad correspondiente. Informes que deben hacer llegar al Jefe de 
Supervisión, el Jefe de Supervisión deberá revisar los informes emitidos por los supervisores 
especialistas y elaborar el consolidado de observaciones o si es el caso recomendar la aprobación 
del producto o informe de avance según corresponda. 

El equipo de Supervisión tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendarios (ver distribución 
de plazo en tabla 2) computados a partir del día siguiente de recepcionado el ENTREGABLE 
completo, para revisar, aprobar o formular observaciones sustentadas, contando para ello con los 
informes de los supervisores especialistas en Diseño, geotecnia, en Costo y Presupuesto y 
ambiental en los cuales deben observar o recomendar la aprobación de los estudios básicos ante 
el jefe de supervisión con el apoyo de los asistentes, con las recomendaciones y sugerencias 
técnicas y de forma específicas, indicando la referencia del ítem, página y/o folio, para agilizar la 
subsanación de dichas observaciones; de no cumplir con el plazo antes descrito se aplicará la 
penalidad correspondiente de acuerdo al ítem XIV del presente TDR. 
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Tabla 2: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialist

a en 
Geotecnia 

Especialista 
en Costo y 
Presupuest

o 

Especialista 
Ambiental 

Especialist
a en 

Diseño 

Jefe de 
Supervisió

n 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
05 días 05 días 05 días 05 días 02 día 

07 días 

Plazo parcial 05 días 02 día 

 (*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

A continuación, de ser el caso, el Consultor deberá absolver dichas observaciones en un plazo 
máximo de cinco (05) días calendario; el plazo de levantamiento de observaciones se computará 
a partir del día siguiente de la comunicación física o virtual por parte de la Supervisión al Consultor, 
de no presentar el Consultor dicha subsanación de observaciones dentro de este plazo se aplicará 
penalidad por mora por los días de retraso.  

El Consultor deberá dar respuesta a las observaciones mediante un informe y/o matriz y/o tabla 
donde se incluya la observación y la respuesta correspondiente y se indique además en qué parte 
del documento observado se han incorporado estas. Adjuntará los documentos que han sido 
observados, con los cambios que dan respuesta a las observaciones.  

Recibida las respuestas a las observaciones de acuerdo con el párrafo precedente el equipo de 
Supervisión tendrá un plazo de cinco (05) días calendario (tabla 3) computados a partir del día 
siguiente de recepcionado el ENTREGABLE para aprobar o rechazar el ENTREGABLE 
ESTUDIOS BÁSICOS (de manera coordinada con el equipo de supervisores), de no cumplir con 
el plazo antes descrito se aplicará la penalidad correspondiente de acuerdo al ítem XIV del 
presente TDR. 

Tabla 3: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 
en Geotecnia

Especialista en 
Costo y 

Presupuesto 

Especialista 
en 

Ambiental 

Especiali
sta en 
Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total 
de 

plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
03 días 03 días 03 días 03 día 02 día 05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día  

*El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 
 

El Equipo de supervisores, no deberá realizar nuevas observaciones sobre las ya realizadas a los 
documentos. 

Si, eventualmente, en la verificación de la subsanación de observaciones del Entregable Estudios 
Básicos, el Jefe de Supervisión, basado en los informes de supervisores especialistas en diseño, 
geotecnia, costos y presupuesto y ambiental encuentra que aún persisten las observaciones o 
fueron subsanadas parcialmente, este comunicará al Consultor mediante un informe dicha 
verificación. Los días calendario que tome al Consultor subsanar el total de las observaciones 
hasta la aprobación ameritan penalidad por atraso imputable al Consultor y le corresponde 
penalidad por mora, computados desde el día en que le correspondía presentar la Subsanación 
de Observaciones, hasta la presentación completa del levantamiento de observaciones por parte 
del Consultor. 
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Una vez culminado el primer ciclo de entrega  revisión - subsanación de observaciones y 
verificación y de no haber otorgado la conformidad al ENTREGABLE en mención (debido a que 
el Consultor no subsane el total de las observaciones), el plazo para posteriores verificaciones de 
observaciones y emisión de informes por parte del equipo de supervisores hasta la conformidad 
será de 05 días calendarios (tabla 4). 

Tabla 4 Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialist

a en 
Geotecnia 

Especialista 
en Costo y 

Presupuesto 

Especialist
a Ambiental 

Especialist
a en Diseño 

Jefe de 
Supervisió

n 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
03 días 03 días 03 días 03 día 02 día 05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día  

 (*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 
 

El jefe de Supervisión dará conformidad al Entregable ESTUDIOS BÁSICOS, solo cuando se haya 
verificado la subsanación total de las observaciones, contando para ello con los informes de los 
supervisores especialistas en Diseño, geotecnia, costos y presupuesto y ambiental, y con el apoyo 
de los asistentes. 

C. Entrega y revisión del expediente técnico para cada proyecto (HUANUCO, FERREÑAFE Y 
HUAMANGA).   

El Jefe de Supervisión recepcionará y derivará al equipo de supervisores el Entregable 
Expediente Técnico, para los proyectos de HUANUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA, entregado 
por el Consultor de la siguiente forma: 

i. Informe de avance parcial 1: Recepcionará del Consultor vía correo electrónico, el Informe 
de avance parcial 1, según el contenido detallado en el ANEXO correspondiente del contrato 
del Consultor, además será evaluado en un taller desarrollado por el Consultor a los 2 días 
calendario siguientes de presentado dicho informe y participarán todos los especialistas 
tanto del Consultor como del equipo de supervisores y representantes de la Entidad .La 
Supervisión en un plazo máximo de 4 días (tabla 5) computados desde el día siguiente de 
realizado el taller, deberá emitir un informe de observaciones, recomendaciones y 
sugerencias, las mismas que serán incorporadas por el Consultor el cual debe estar 
aprobado antes de la entrega del informe de avance siguiente o producto final. 

Tabla 05 : Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 

en 
Geotecnia 

Especialista 
en costos y 

presupuestos 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
02 días 02 días 02 días 02 día 02 día 

04 días 

Plazo parcial 02 días 02 día 
 (*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 
 

ii. Informe de avance parcial 2: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará vía 
correo electrónico el Informe de avance parcial 2, según el contenido detallado en el ANEXO 
correspondiente del contrato del Consultor, en formato Digital, además será expuesto en un 
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taller desarrollado por el Consultor a los 2 días calendario siguientes de presentado dicho 
informe, y participarán todos los especialistas tanto del Consultor como el equipo de 
supervisores y representantes de la Entidad; La Supervisión en un plazo máximo de 4 días 
computados (tabla 6)  desde el día siguiente de realizado el taller deberá emitir un informe 
de observaciones, recomendaciones y sugerencias, las mismas que serán incorporadas por 
el Consultor, el cual debe estar debe estar aprobado antes de la entrega del informe de 
avance siguiente o Entregable final. 

Tabla 06: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialist

a en 
Geotecnia 

Especialist
a costos y 
presupuest

os 

Especialist
a Ambiental 

Especialist
a en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
02 días 02 días 02 días 02 día 02 día 04 días 

Plazo parcial 02 días 02 día  

 (*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 
 

iii. Informe de avance parcial 3: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará vía 
correo electrónico el Informe de avance parcial 3, según el contenido detallado en el ANEXO 
correspondiente del Contrato del Consultor en formato Digital, además será expuesto  en un 
taller desarrollado por el Consultor a los 2 días calendario siguientes de presentado dicho 
informe, y participarán todos los especialistas tanto del Consultor como del equipo de 
supervisores y representantes de la Entidad; La Supervisión en un plazo máximo de 4 días 
(tabla 7) computados desde el día siguiente de realizado el taller deberá emitir un informe 
de observaciones, recomendaciones y sugerencias, las mismas que serán incorporadas por 
el Consultor, el cual debe estar debe estar aprobado antes de la entrega del informe de 
avance siguiente o Entregable final. 

Tabla 07: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 

en 
Geotecnia 

Especialista 
costos y 

presupuestos 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
02 días 02 días 02 días 02 día 02 día 

04 días 

Plazo parcial 02 días 02 día 

 (*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 
 

iv. Expediente Técnico: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará el 
Entregable Expediente Técnico completo para el caso de los proyectos de HUANUCO, 
FERREÑAFE Y HUAMANGA entregado por el Consultor, el cual cumplirá con todo lo 
requerido en el ANEXO correspondiente del Contrato del Consultor y en los plazos 
establecidos en el TDR del consultor. 

El Jefe de Supervisión en un (1) día calendario procederá a verificar la presencia de la 
totalidad de la información requerida (check list) en los Términos de referencia (ver ANEXO 
correspondiente del Contrato del Consultor) para luego informar al Consultor con copia a la 
entidad. Si en el caso de verificarse que el entregable estuviera incompleto, se considerará 
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como Entregable no presentado y se le solicitará al Consultor, en un plazo de un (1) día para 
que proceda a completarlo; sin perjuicio de la aplicación de penalidad por mora que le 
corresponde por cada día de retraso del entregable entregado. 

Solo hasta que se produzca la entrega completa (check list) de acuerdo con lo requerido en 
los TdR (ver ANEXO correspondiente), La Supervisión procederá a revisar el Entregable de 
forma integral y emitir los informes de Observaciones y/o conformidades correspondientes. 

La Supervisión tendrá un plazo máximo siete (07) u ocho (08) días calendarios (dependiendo 
del proyecto  ver tabla 08) computados a partir del día siguiente de recepcionado el 
entregable completo, para revisar, aprobar o formular observaciones sustentadas, 
incluyendo las recomendaciones y sugerencias técnicas y de forma específica indicando la 
referencia del ítem, página y/o folio, para agilizar la subsanación de dichas observaciones. 

Tabla 8: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialist

a en 
Geotecnia 

Especialista 
en costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialist
a de Diseño 

Jefe de 
Supervisió

n 

Total 
de 

plazo 

Ferreñafe 
Plazo individual de 

revisión y emisión de 
informe 

05 días 05 días 05 días 05 días 02 días 
07 días 

Plazo parcial 05 días 02 días 

Huánuco y 
Huamanga 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 

06 días 06 días 06 días 06 días 02 días 
08 días 

Plazo parcial 06 días 02 días 

(*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

A continuación, de ser el caso, el Consultor deberá absolver dichas observaciones en un 
plazo máximo de siete (07) días calendario en el caso del proyecto Ferreñafe, y ocho (08) 
días calendario en el caso de los proyectos Huánuco y Huamanga; el plazo de levantamiento 
de observaciones se computará a partir del día siguiente de la comunicación física o virtual 
por parte de la Supervisión al Consultor, de no presentar el Consultor dicha subsanación de 
observaciones dentro de este plazo se aplicará penalidad por mora por los días de retraso.  

El Consultor deberá dar respuesta a las observaciones mediante un informe y/o matriz y/o 
tabla donde se incluya la observación y la respuesta correspondiente y se indique además 
en qué parte del documento observado se han incorporado estas. Adjuntará los documentos 
que han sido observados, con los cambios que dan respuesta a las observaciones.  

Recibida las respuestas a las observaciones de acuerdo al párrafo precedente, el equipo 
de Supervisión tendrá un plazo de cinco (05) días calendario (tabla 9) computados a partir 
del día siguiente de recepcionado el ENTREGABLE para aprobar o rechazar el Entregable 
(en coordinación con su equipo de supervisores), de no cumplir con el plazo antes descrito 
se aplicará la penalidad correspondiente de acuerdo al ítem XIV del presente TDR. 
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Tabla 09: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 

en 
Geotecnia 

Especialista 
costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
de Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
03 días 03 días 03 días 03 día 02 día 05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día  

 (*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 
 

El Equipo de Supervisores, no realizará nuevas observaciones a las ya realizadas a los 
documentos. 

Si, eventualmente, en la verificación de la subsanación de observaciones del entregable en 
cuestión, La Supervisión encuentra que aún persisten las observaciones o fueron 
subsanadas parcialmente, este comunicará al Consultor mediante un informe dicha 
verificación. Los días calendario que tome al Consultor subsanar el total de las 
observaciones hasta la aprobación ameritan penalidad por atraso imputable al Consultor y 
le corresponde penalidad por mora, computados desde el día en que le correspondía 
presentar la Subsanación de Observaciones, hasta la presentación completa de la misma 
por parte del Consultor. 

Una vez culminado el primer ciclo de entrega  revisión - subsanación de observaciones y 
verificación y de no haber otorgado la conformidad al ENTREGABLE en mención (debido a 
que el consultor no subsane el total de las observaciones), el plazo para posteriores 
verificaciones de observaciones y emisión de informes por parte del equipo de supervisores 
hasta la conformidad será el mismo de 06 días calendarios (tabla 10) considerado para la 
primera verificación de observaciones. 

Tabla 10: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 

en 
Geotecnia 

Especialista 
costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
de Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
03 días 03 días 03 días 03 día 02 día 05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día  

 (*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 
 

El jefe de Supervisión dará conformidad técnica al Entregable Expediente Técnico para los 
proyectos de HUANUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA, solo cuando se haya verificado la 
subsanación total de las observaciones, por lo que deberá generar un consolidado de la 
revisión de los Entregables por parte de los supervisores especialistas, los cuales deben 
recomendar la aprobación o generar observaciones. 
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D. Entrega y revisión del Entregable Plan de Recuperación de Áreas degradadas 

El Jefe de Supervisión recepcionará y derivará al equipo de supervisores el Entregable para los 
proyectos de HUANUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA: Plan de Recuperación de Áreas 
degradadas entregado por el Consultor de la siguiente forma: 

i. Informe de avance parcial 1: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará el 
Informe de avance parcial 1 correspondiente al Entregable vía correo electrónico, según el 
contenido detallado en el ANEXO correspondiente del contrato del Consultor en formato 
Digital, además será evaluado en un taller desarrollado por el Consultor a los 2 días 
calendario siguientes de presentado dicho informe, y participarán todos los especialistas 
tanto del Consultor como del equipo de supervisores y representantes de la Entidad. A los 
04 días (tabla 11) de culminado el taller el equipo de supervisores liderado por el Jefe de 
Supervisión deberá emitir un informe de observaciones, recomendaciones y sugerencias, 
las mismas que serán incorporadas por el Consultor y presentadas en la siguiente entrega 
parcial 1 del Entregable. 

Tabla 11: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 
en Costo y 

Presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de revisión 
y emisión de informe 02 días 02 días 02 días 02 días 

04 días 

Plazo parcial 02 días 02 días 

*El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 
 

ii. Informe de avance parcial 2: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará el 
Informe de avance parcial vía correo electrónico, según el contenido detallado en el ANEXO 
correspondiente del contrato del Consultor en formato Digital, además será evaluado en un 
taller desarrollado por el Consultor a los dos días calendario siguientes de presentado dicho 
informe, y participarán todos los especialistas tanto del Consultor como del equipo de 
supervisores y representantes de la Entidad. A los 04 días (tabla 12) siguientes de culminado 
el taller el equipo de supervisores liderados por el Jefe de Supervisión deberá emitir un 
informe de observaciones, recomendaciones y sugerencias, las mismas que serán 
incorporadas por el Consultor y presentadas en la siguiente entrega parcial del 
ENTREGABLE. 

Tabla 12: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 
en Costo y 

Presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista en 
Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
02 días 02 días 02 días 02 días 

04 días 

Plazo parcial 02 días 02 días 

*El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 
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iii. Plan de Recuperación: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará el 
Entregable para el caso de los proyectos de HUANUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA: Plan 
de Recuperación del Área Degradada elaborado por el Consultor el cual cumplirá con todo 
lo requerido en el ANEXO correspondiente del Contrato del Consultor y en los plazos 
establecidos en el TDR del consultor, y será evaluado en un taller desarrollado por el 
Consultor al siguiente día  hábile de presentado dicho informe, y participarán todos los 
especialistas tanto del Consultor como de La Supervisión y representantes del Contratante. 

La Supervisión en un (1) día calendario procederá a verificar la presencia de la totalidad de 
la información requerida (check list) en los Términos de referencia (ver ANEXO 
correspondiente) para luego informar al jefe de supervisión y este al Consultor con copia a 
la entidad. Si en el caso de verificarse que el ENTREGABLE correspondiente estuvieran 
incompletos, se considerará como ENTREGABLE no entregado y el Jefe de Supervisión le 
solicitará al Consultor, en un plazo de un (1) día para que proceda a completarlo; sin perjuicio 
de la aplicación de penalidad por mora que le corresponde por cada día de retraso del 
ENTREGABLE entregado o los dos en caso corresponda. 

Solo hasta que se produzca la entrega completa (check list) del ENTREGABLE, El equipo 
de Supervisores procederá a revisar de forma integral el ENTREGABLE y emitir el informe 
de Observaciones y/o conformidad del ENTREGABLE. 

El Jefe de Supervisión tendrá un plazo máximo de seis (06) días calendarios (tabla 13) 
computados a partir del día siguiente de recepcionado el ENTREGABLE para revisar, 
aprobar o formular observaciones, sustentadas y con las recomendaciones y sugerencias 
técnicas y de forma específicas, indicando la referencia del ítem, página y/o folio, para 
agilizar la subsanación de dichas observaciones, de no cumplir con el plazo antes descrito 
se aplicará la penalidad correspondiente de acuerdo al ítem XIV del presente TDR. 

Tabla 13: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 
en costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión 

de informe 
04 días 04 días 04 día 02 día 

06 días 

Plazo parcial 04 días 02 día 
*El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

Del mismo modo, el Consultor deberá subsanar dichas observaciones en un plazo máximo 
de cinco (5) días calendario. El plazo de levantamiento de observaciones se computará a 
partir del día siguiente de la comunicación física o virtual por parte del Jefe de Supervisión 
al Consultor, de no presentarse dentro de este plazo se aplicará penalidad por mora por los 
días de retraso.  

El Consultor deberá dar respuesta a las observaciones mediante un informe donde se 
incluya la observación y la respuesta correspondiente y se indique además en que parte del 
documento observado se han incorporado estas. Adjuntará los documentos que han sido 
observados, con los cambios que dan respuesta a las observaciones.  

Recibida las respuestas a las observaciones de acuerdo con el párrafo precedente el Jefe 
de Supervisión tendrá un plazo de cinco (05) días calendario computados a partir del día 
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siguiente de recepcionado el ENTREGABLE para aprobar o rechazar el Entregable (de 
forma coordinada con su equipo de supervisores), de no cumplir con el plazo antes descrito 
se aplicará la penalidad correspondiente de acuerdo al ítem XIV del presente TDR. 

Tabla 14 : Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 

costos y 
presupuestos 

Especialista 
Ambiental 

Especialista en 
Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de revisión y 
emisión de informe 

03 días 03 días 03 días 02 día 
05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día 
*El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

El Equipo de Supervisores, no realizará nuevas observaciones a las realizadas a los 
documentos. 

Si, eventualmente, en la verificación de la subsanación de observaciones del entregable, el 
Equipo de Supervisores encuentra que aún persisten las observaciones o fueron 
subsanadas parcialmente, este comunicará al Consultor mediante un informe dicha 
verificación. Los días calendario que tome al Consultor en subsanar el total de las 
observaciones hasta la aprobación ameritan penalidad por atraso imputable al Consultor y 
le corresponde penalidad por mora, computados desde el día en que le correspondía 
presentar la Subsanación de Observaciones, hasta la presentación completa del 
levantamiento de observaciones por parte del Consultor. 

Una vez culminado el primer ciclo de entrega  revisión - subsanación de observaciones y 
verificación y de no haber otorgado la conformidad al ENTREGABLE en mención (debido a 
que el consultor no subsane el total de las observaciones), el plazo para posteriores 
verificaciones de observaciones y emisión de informes por parte del equipo de supervisores 
hasta la conformidad será el mismo de 05 días calendarios (tabla 15) considerado para la 
primera verificación de observaciones. 

Tabla 15: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 

costos y 
presupuestos 

Especialista 
Ambiental 

Especialista en 
Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de revisión y 
emisión de informe 

03 días 03 días 03 días 02 día 
05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día 
*El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

El jefe de Supervisión aprobará el Entregable Plan de Recuperación de Áreas degradadas, 
solo cuando se haya verificado la subsanación total de las observaciones, observaciones, 
por lo que el Jefe de Supervisión deberá generar un consolidado de la revisión de los 
Entregables por parte de los supervisores especialistas, los cuales en sus respectivos 
informes deben recomendar la aprobación o generar observaciones.  

Una vez que el equipo de supervisores otorgue la conformidad a los Entregables 1, 2, 3 y 4 
dependiendo de cada proyecto, cada uno de los supervisores deberán suscribirlos ya sea 
de forma electrónica o física en señal de conformidad; para lo cual el asistente técnico debe 
haber verificado que la información digital de los Entregables sea la misma información que 
presente en las versiones físicas (Original y Copias). 
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El equipo de supervisores deberá realizar la verificación de la subsanación de observaciones 
de cada ENTREGABLE hasta que el Consultor logre subsanar el total de observaciones y 
corresponda la conformidad. 

VIII. ENTREGABLES: 

El Especialista en diseño presentará sus informes de observaciones y/o conformidad técnica de los 
Entregables Plan de Trabajo, Estudios Básicos, Expediente Técnico y Plan de Recuperación de Áreas 
Degradadas de los proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE y HUAMANGA al Jefe de Supervisión con 
copia a la entidad. 

En caso de que no se concrete el inicio de una o más consultorías para la elaboración de estudios 
definitivos, el servicio comprenderá únicamente la supervisión de las consultorías que la Entidad disponga 
ejecutar, reconociéndose exclusivamente las prestaciones efectivamente realizadas 

Los Entregables de los proyectos antes mencionados deben ser entregados de forma independiente para 
lo cual a continuación se especifican los plazos de presentación de los entregables para cada uno de los 
proyectos de forma separada de acuerdo al cuadro siguiente: 

 
i. HUANUCO 

ENTREGABLE A 
REVISAR 

ENTREGABLE DEL 
ESPECIALISTA 

PLAZOS 

Plan de Trabajo 

ENTREGABLE 1:  
Supervisión del Plan de Trabajo 
01. 
Consta del siguiente informe: 
1. Informe de  
revisión y recomendación de 
Conformidad al Plan de Trabajo 

El Especialista en diseño presentará al Jefe de Supervisión 
el informe de revisión y recomendación de conformidad 
del Plan de Trabajo hasta 01 día calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción del 
plan de trabajo. 

Estudios Básicos 
de Ingeniería 

ENTREGABLE 2:  
Resultados de la revisión de los 
Estudios Básicos, constará de los 
siguientes documentos:  
1. Informe de Observaciones 

de los estudios básicos 
2. Informes de verificación 

de subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de 
observaciones y 
recomendación de 
Conformidad técnica de 
los estudios básicos  

-El Especialista en diseño presentará al Jefe de Supervisión 
el informe de Observaciones hasta los 05 días 
calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción de los Estudios Básicos presentado por el 
Consultor 
 
- El Especialista en diseño presentará al Jefe de 
Supervisión el informe de verificación de subsanación 
de observaciones hasta los 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la 
entrega de las siguientes subsanaciones de observaciones 
de los estudios básicos presentado por el Consultor (de 
corresponder) 
El Especialista en diseño presentará el informe de 
recomendación de Conformidad técnica de los estudios 
básicos al Jefe de Supervisión hasta 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de 
la última entrega de subsanación de observaciones de los 
Estudios Básicos presentado por el Consultor 

Expediente 
Técnico 

ENTREGABLE 3:  
Resultados de la revisión del 
Expediente Técnico, Constará de 
los siguientes Informes: 
1. Informe de 

Observaciones del 
Expediente Técnico 

- El Especialista en diseño presentará al Jefe de Supervisión 
el informe de Observaciones del expediente técnico 
hasta los 06 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción del Expediente Técnico 
presentado por el Consultor 
- El Especialista en diseño presentará al Jefe de Supervisión 
el informe de verificación de subsanación de 
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ENTREGABLE A 
REVISAR 

ENTREGABLE DEL 
ESPECIALISTA 

PLAZOS 

2. Informes de verificación 
de subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

3. Informe de verificación 
de subsanación de 
observaciones y 
recomendación de 
Conformidad técnica del 
expediente técnico 

observaciones hasta los 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la 
entrega de las siguientes subsanaciones de observaciones 
del Expediente Técnico presentado por el Consultor (de 
corresponder) 
El Especialista en diseño presentará el informe de 
recomendación de Conformidad al Jefe de Supervisión 
hasta los 03 días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de la última entrega de subsanación de 
observaciones del Expediente Técnico presentado por el 
Consultor 

Plan de 
Recuperación del 
Área Degradada 

ENTREGABLE 4:  
Resultados de la revisión del Plan 
de Recuperación del Área 
Degradada, Constará de los 
siguientes documentos: 
1. Informe de Observaciones 

del Plan de Recuperación 
del Área Degradada 

2. Informes de verificación de 
subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de 
observaciones y  
recomendación de 
Conformidad técnica del 
Plan de Recuperación del 
Área Degradada 

-El Especialista en diseño presentará el informe de 
Observaciones al Jefe de Supervisión hasta  
los 04 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción a la entrega de la subsanación del 
Plan de Recuperación del Área Degradada presentado por 
el Consultor 
- El Especialista en diseño presentará el Informe de 
verificación de subsanación de observaciones hasta 
los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción a la entrega de las siguientes 
subsanaciones de 
observaciones del Plan de Recuperación del Área 
Degradada presentado por el Consultor (de corresponder) 
El Especialista en diseño el informe de Conformidad al 
jefe de Supervisión hasta  
los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción de la entrega de la subsanación 
de observaciones del Plan de Recuperación del Área 
Degradada presentado por el Consultor 

 
ii. FERREÑAFE 

ENTREGABLE A 
REVISAR 

ENTREGABLE DEL 
ESPECIALISTA 

PLAZOS 

Plan de Trabajo 

ENTREGABLE 1:  
Supervisión del Plan de Trabajo 01 
y consolidación de informes de 
revisión del equipo de supervisores. 
Consta del siguiente informe: 
1. Informe de  
revisión y recomendación de 
Conformidad al Plan de Trabajo 

El Especialista en diseño presentará al Jefe de Supervisión 
el informe de revisión y recomendación de conformidad 
del Plan de Trabajo hasta 01 día calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción del 
plan de trabajo. 

Estudios Básicos 
de Ingeniería 

ENTREGABLE 2:  
Resultados de la revisión de los 
Estudios Básicos, constará de los 
siguientes documentos:  
1. Informe de Observaciones de 

los estudios básicos 
2. Informes de verificación de 

subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

-El Especialista en diseño presentará al Jefe de Supervisión 
el informe de Observaciones hasta los 05 días 
calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción de los Estudios Básicos presentado por el 
Consultor 
 
- El Especialista en diseño presentará al Jefe de Supervisión 
el informe de verificación de subsanación de 
observaciones hasta los 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la 
entrega de las siguientes subsanaciones de observaciones 
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ENTREGABLE A 
REVISAR 

ENTREGABLE DEL 
ESPECIALISTA 

PLAZOS 

3. Informe de verificación de 
subsanación de 
observaciones y  
recomendación de 
Conformidad técnica de los 
estudios básicos  

de los estudios básicos presentado por el Consultor (de 
corresponder) 

El Especialista en diseño presentará el informe de 
recomendación de Conformidad técnica de los estudios 
básicos al Jefe de Supervisión hasta 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de 
la última entrega de subsanación de observaciones de los 
Estudios Básicos presentado por el Consultor 

Expediente 
Técnico 

ENTREGABLE 3:  
Resultados de la revisión del 
Expediente Técnico, Constará de 
los siguientes  
 
Informes: 
1. Informe de Observaciones del 

Expediente Técnico 
2. Informes de verificación de 

subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de 
observaciones y  
recomendación de 
Conformidad técnica del 
expediente técnico 

- El Especialista en diseño presentará al Jefe de Supervisión 
el informe de Observaciones del expediente técnico 
hasta los 06 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción del Expediente Técnico 
presentado por el Consultor 
- El Especialista en diseño presentará al Jefe de Supervisión 
el informe de verificación de subsanación de 
observaciones hasta los 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la 
entrega de las siguientes subsanaciones de observaciones 
del Expediente Técnico presentado por el Consultor (de 
corresponder) 
El Especialista en diseño presentará el informe de 
recomendación de Conformidad al Jefe de Supervisión 
hasta los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la última entrega de subsanación de 
observaciones del Expediente Técnico presentado por el 
Consultor 

Plan de 
Recuperación del 
Área Degradada 

ENTREGABLE 4:  
Resultados de la revisión del Plan 
de Recuperación del Área 
Degradada, Constará de los 
siguientes documentos: 

1. Informe de Observaciones del 
Plan de Recuperación del Área 
Degradada 

2. Informes de verificación de 
subsanación de observaciones 
(de corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de observaciones 
y  recomendación de 
Conformidad técnica del Plan de 
Recuperación del Área 
Degradada 

-El Especialista en diseño presentará el informe de 
Observaciones al Jefe de Supervisión hasta los 04 días 
calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción a la entrega de la subsanación del Plan de 
Recuperación del Área Degradada presentado por el 
Consultor 
- El Especialista en diseño presentará el Informe de 
verificación de subsanación de observaciones hasta 
los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción a la entrega de las siguientes 
subsanaciones de 
observaciones del Plan de Recuperación del Área 
Degradada presentado por el Consultor (de corresponder) 
El Especialista en diseño presentará el informe de 
Conformidad al jefe de Supervisión hasta los 03 días 
calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción de la entrega de la subsanación de 
observaciones del Plan de Recuperación del Área 
Degradada presentado por el Consultor 
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iii. HUAMANGA 

ENTREGABLE A 
REVISAR 

ENTREGABLE DEL 
ESPECIALISTA 

PLAZOS 

Plan de Trabajo 

ENTREGABLE 1:  
Supervisión del Plan de Trabajo 01 
y consolidación de informes de 
revisión del equipo de supervisores. 
Consta del siguiente informe: 
1. Informe de  
revisión y recomendación de 
Conformidad al Plan de Trabajo 

El Especialista en diseño presentará al Jefe de Supervisión 
el informe de revisión y recomendación de conformidad 
del Plan de Trabajo hasta 01 día calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción del 
plan de trabajo. 

Estudios Básicos 
de Ingeniería 

ENTREGABLE 2:  
Resultados de la revisión de los 
Estudios Básicos, constará de los 
siguientes documentos:  
1. Informe de Observaciones de 

los estudios básicos 
2. Informes de verificación de 

subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de 
observaciones y  
recomendación de 
Conformidad técnica de los 
estudios básicos  

-El Especialista en diseño presentará al Jefe de Supervisión 
el informe de Observaciones hasta los 05 días 
calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción de los Estudios Básicos presentado por el 
Consultor 
 
- El Especialista en diseño presentará al Jefe de Supervisión 
el informe de verificación de subsanación de 
observaciones hasta los 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la 
entrega de las siguientes subsanaciones de observaciones 
de los estudios básicos presentado por el Consultor (de 
corresponder) 
El Especialista en diseño presentará el informe de 
recomendación de Conformidad técnica de los estudios 
básicos al Jefe de Supervisión hasta 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de 
la última entrega de subsanación de observaciones de los 
Estudios Básicos presentado por el Consultor 

Expediente 
Técnico 

ENTREGABLE 3:  
Resultados de la revisión del 
Expediente Técnico, Constará de 
los siguientes  
 
Informes: 
1. Informe de Observaciones del 

Expediente Técnico 
2. Informes de verificación de 

subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de 
observaciones y  
recomendación de 
Conformidad técnica del 
expediente técnico 

- El Especialista en diseño presentará al Jefe de Supervisión 
el informe de Observaciones del expediente técnico 
hasta los 06 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción del Expediente Técnico 
presentado por el Consultor 
- El Especialista en diseño presentará al Jefe de Supervisión 
el informe de verificación de subsanación de 
observaciones hasta los 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la 
entrega de las siguientes subsanaciones de observaciones 
del Expediente Técnico presentado por el Consultor (de 
corresponder) 
El Especialista en diseño presentará el informe de 
recomendación de Conformidad al Jefe de Supervisión 
hasta los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la última entrega de subsanación de 
observaciones del Expediente Técnico presentado por el 
Consultor 

Plan de 
Recuperación del 
Área Degradada 

ENTREGABLE 4:  
Resultados de la revisión del Plan 
de Recuperación del Área 
Degradada, Constará de los 
siguientes documentos: 
1. Informe de Observaciones del 

Plan de Recuperación del Área 
Degradada 

-El Especialista en diseño presentará el informe de 
Observaciones al Jefe de Supervisión hasta los 04 días 
calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción a la entrega de la subsanación del Plan de 
Recuperación del Área Degradada presentado por el 
Consultor 
- El Especialista en diseño presentará el Informe de 
verificación de subsanación de observaciones hasta 
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ENTREGABLE A 
REVISAR 

ENTREGABLE DEL 
ESPECIALISTA 

PLAZOS 

2. Informes de verificación de 
subsanación de observaciones 
(de corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de observaciones 
y  recomendación de 
Conformidad técnica del Plan 
de Recuperación del Área 
Degradada 

los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción a la entrega de las siguientes 
subsanaciones de 
observaciones del Plan de Recuperación del Área 
Degradada presentado por el Consultor (de corresponder) 
El Especialista en diseño presentará el informe de 
Conformidad al jefe de Supervisión hasta los 03 días 
calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción de la entrega de la subsanación de 
observaciones del Plan de Recuperación del Área 
Degradada presentado por el Consultor 

 

IX. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

Se requiere la contratación de una persona natural que cumpla con el siguiente perfil: 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 

 Ingeniero Civil o Sanitario o Ambiental o afines titulado, colegiado y habilitado. 
 De preferencia con Postgrado (maestrías o diplomados) en gestión de residuos sólidos, 

saneamiento ambiental, remediación de pasivos ambientales, u otros relacionados con 
saneamiento. 

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL 

 Experiencia General: 

Experiencia no menor de 08 años en supervisión y/o diseño y/o elaboración de proyectos de 
saneamiento o infraestructura de residuos sólidos o cierre técnico de Botaderos Municipales, 
Industriales, Mineros y/o tratamiento de áreas recuperadas por degradación en el sector público y/o 
privado u organismo internacional. 

 Experiencia específica: 

Haber desarrollado o supervisado como mínimo 3 proyectos de diseño como supervisor, inspector, 
especialista o responsable de saneamiento o cierre técnico de Botaderos de residuos sólidos 
municipales. 

Otros requerimientos: 

 Manejo de principales softwares de ingeniería  
 Habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos y comunicación. 

 
X. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio será brindado por un periodo de hasta ciento treinta y nueve (139) días calendario pudiendo ser 
prorrogado hasta obtener la conformidad de los Entregables que conforman el Estudio Definitivo de los 
proyectos de HUANUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA sin que ello dé lugar al reconocimiento de mayores 
costos. El inicio del servicio será a partir del día siguiente de la entrega por parte de la entidad al supervisor 
de los estudios de Preinversión de los proyectos de HUANUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA 
respectivamente. 

Se debe agregar que, el inicio de la supervisión está condicionado al inicio efectivo de las consultorías: 
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Sólidos en el sector Chilepampa, distrito de Huánuco, provincia de Huánuco, departamento de 

 

 Elaboración del Estudio 
sólidos en el sector Fanupe, distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, provincia de Ferreñafe, 

 

 Elaboración del Estudio Definitivo del proyecto Recuperación del área degradada por 
residuos sólidos Pampacruz, comunidad campesina de Uchuypampa, distrito de Tambillo, 
Provincia de Huamanga  Ayacucho  

Considerando la secuencia detallada en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 

* Se considera de manera referencial un desfase de 7 días (como mínimo) para el inicio de la supervisión de un 
proyecto con respecto al otro. 
** En caso de que no se concrete el inicio de una o más consultorías para la elaboración de estudios definitivos, el 
servicio comprenderá únicamente la supervisión de las consultorías que la Entidad disponga ejecutar, 
reconociéndose exclusivamente las prestaciones efectivamente realizadas 

XI. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada. 
El Consultor proporcionará los recursos necesarios para el desarrollo y culminación de sus servicios. 
 

XII. FORMA DE PAGO 

El pago de los servicios al Supervisor será por Plan de Trabajo y ENTREGABLE de forma independiente 
para cada uno de los proyectos (HUANUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA) y se realizará conforme al 
siguiente cuadro, después de contar con todas las aprobaciones o conformidades del área técnica de la 
UE 003 del MINAM. 

ENTREGABLE DEL ESPECIALISTA DE DISEÑO 
HUÁNUCO FERREÑAFE HUAMANGA 
COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ 

ENTREGABLE 01: Informe de revisión y aprobación al Plan de Trabajo 
(01 día calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción del plan de trabajo) 

3,000.00 3,000.00 3,000.00 

ENTREGABLE 02: Constará de los siguientes Informes:  
1. Informe de Observaciones de los Estudios Básicos del Consultor 

(presentado hasta los 05 días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de la recepción de los Estudios Básicos presentado 
por el Consultor) 

2. Informes de verificación de subsanación de observaciones (de 
corresponder) (presentado hasta los 03 días calendario, 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 

Proyecto a 
Supervisar 

Inicio 
Plazo de 

supervisión del 
estudio 

Plazo 
Acumulado Total 

Huánuco Al inicio de la consultoría elaboración de los ED 125 125 

Ferreñafe 
Al inicio de la consultoría elaboración de los ED (o 7 días 
después si esta coincide con el inicio de la consultoría 
ED Huánuco) 

111 118 

Huamanga 
Al inicio de la consultoría elaboración de los ED (o 14 
días después si esta coincide con el inicio de la 
consultoría ED Huánuco) 

125 139 
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ENTREGABLE DEL ESPECIALISTA DE DISEÑO 
HUÁNUCO FERREÑAFE HUAMANGA 
COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ 

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la entrega 
de las siguientes subsanaciones de observaciones de los estudios 
básicos presentado por el Consultor (de corresponder)  

3. Informe de verificación de subsanación de observaciones y  
recomendación de Conformidad técnica e los Estudios Básicos 
(presentado hasta 03 días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de la recepción de la última entrega de subsanación 
de observaciones de los Estudios Básicos presentado por el 
Consultor) 

ENTREGABLE 03: Constará de los siguientes Informes: 
1. Informe de Observaciones del Expediente Técnico del Consultor 

(presentado hasta los 06 días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de la recepción del Expediente Técnico presentado 
por el Consultor) 

2. Informes de verificación de subsanación de observaciones (de 
corresponder) (presentado hasta los 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la entrega 
de las siguientes subsanaciones de observaciones del Expediente 
Técnico presentado por el Consultor (de corresponder)) 

3. Informe de verificación de subsanación de observaciones y  
recomendación de Conformidad técnica del Expediente Técnico 
(presentado hasta los 03 días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de la última entrega de subsanación de 
observaciones del Expediente Técnico presentado por el 
Consultor) 

10,500.00 10,500.00 11,000.00 

Entregable 04: Constará de los siguientes Informes: 
1. Informe de Observaciones del Plan de Recuperación del Consultor 

(hasta los 04 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción a la entrega de la subsanación del Plan 
de Recuperación del Área Degradada presentado por el Consultor)   

2. Informes de verificación de subsanación de observaciones (de 
corresponder) (Presentado hasta los 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la entrega 
de las siguientes subsanaciones de observaciones del Plan de 
Recuperación del Área Degradada presentado por el Consultor (de 
corresponder)) 

3. Informe de verificación de subsanación de observaciones y  
recomendación de Conformidad técnica del del Plan de 
Recuperación (hasta los 03 días calendario, contabilizados a partir 
del día siguiente de la recepción de la entrega de la subsanación 
de observaciones del Plan de Recuperación del Área Degradada 
presentado por el Consultor) 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 

COSTO TOTAL POR PROYECTO 27,500.00 27,500.00 28,000.00 

 
Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Consultor, GICA, deberá contar con la siguiente 
documentación: 

 Recepción y conformidad del servicio que estará a cargo del Coordinador Técnico del Programa 2 
(Previo Informe del Especialista en Gestión de Contratos). 

 Comprobante de pago (Recibo por Honorarios). 

 En caso de que no se concrete el inicio de una o más consultorías para la elaboración de estudios 
definitivos, el servicio comprenderá únicamente la supervisión de las consultorías que la Entidad 
disponga ejecutar, reconociéndose exclusivamente las prestaciones efectivamente realizadas. 
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OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

a) Proporcionar estudio de Pre-inversión de cada proyecto. 

b) Derivar a los supervisores los Entregables presentados por el Consultor. 
c) Supervisar el servicio que preste el Jefe de Supervisión 
d) Retribuir los honorarios del Jefe de Supervisión 
e) Retener el Impuesto a la Renta, según corresponda. 

XIII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

El Coordinador Técnico del Programa 2  JICA, procederá al trámite de pago por la prestación de servicio, 
con la informe conformidad del especialista y/o profesional asignado del Programa 2  JICA, el cual se 
realizará en un plazo que no deberá exceder los diez (10) días calendario de entregado cada entregable. 

XIV. PENALIDADES 

Si el Especialista en diseño incurre en retraso injustificado en la presentación de los Entregables en los 
plazos establecidos en el Ítem VIII de estos TdR, el CONTRATANTE aplicará automáticamente una 
penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 
Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente total del servicio 

F x plazo vigente en días total del servicio
 Donde:  
 F= 0.40  

El retraso se justifica a través de la solicitud de prórroga de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, 
se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el SUPERVISOR 
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En 
este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte del CONTRATANTE no dará lugar al 
pago de suma adicional alguna.  

XV. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y TÍTULOS DE PROPIEDAD 

Las creaciones intelectuales, científicas, informes, Entregables, entre otros realizados durante la ejecución 
del servicio o consultoría, son de propiedad de la Entidad y son de carácter confidencial, no pudiendo ser 
divulgados, salvo autorización expresa de la misma. 

En cualquier caso, los títulos de propiedad, derechos de autor y todo otro tipo de derecho de cualquier 
naturaleza sobre cualquier material producido durante el ejercicio del servicio son cedidos a GICA en forma 
exclusiva.  

XVI. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

EL CONSULTOR declara y garantiza no haber (directa o indirectamente, o tratándose de una persona 
jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores) ofrecido, negociado o efectuar cualquier pago o, en general, cualquier 
beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.  

 Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, 
con honestidad, probidad, veracidad e integridad y a no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores.  

Además, EL CONSULTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa 
y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas 
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
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ANEXO N° 1  ESTUCTURA MÍNIMA DE LOS INFORMES 

 

I. INFORME DE OBSERVACIONES: ESTUDIOS BÁSICOS/ EXPEDIENTE TECNICO / PRAD (Según 
corresponda) 

 

1. Objetivo 

2. Antecedentes 

3. Análisis (Revisión del Entregable (Estudios básicos/ Expediente técnico / PRAD (Según 
corresponda)) 

4.1. Check list del Contenido mínimo 

4.2. Detalle de la revisión (Observaciones) 

ITEM REFERENCIA DEL INFORME 
DEL CONSULTOR 

OBSERVACIÓN DEL EQUIPO DE 
SUPERVISIÓN 

   

   

   

4. Evaluación 

5. Conclusiones 

6. Recomendaciones 
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II. INFORME VERIFICACIÓN DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE 
CONFORMIDAD TÉCNICA DEL ENTREGABLE: ESTUDIOS BÁSICOS/ EXPEDIENTE TECNICO / 
PRAD (SEGÚN CORRESPONDA) 

1. Objetivo 

2. Antecedentes 

3. Análisis (Revisión del Entregable (Estudios básicos/ Expediente técnico / PRAD (Según 
corresponda)) 

 

ITEM REFERENCIA DEL 
INFORME DEL 
CONSULTOR 

OBSERVACIÓN DEL 
QUIPO DE 
SUPERVISIÓN 

RESPUESTA DEL 
CONSULTOR 

VERIFICACIÓN 
SUPERVISIÓN 

     

     

     

 

4. Evaluación 

5. Conclusiones 

6. Recomendaciones 
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ANEXO N° 2 - ESTRUCTURA DE COSTOS 
 

ENTREGABLE DEL ESPECIALISTA DE DISEÑO 
HUANUCO FERREÑAFE HUAMANGA TOTAL 
COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ 

ENTREGABLE 01: Informe de revisión y aprobación al Plan de Trabajo 
(01 día calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción del plan de trabajo) 

3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 

ENTREGABLE 02: Constará de los siguientes Informes:  
1. Informe de Observaciones de los Estudios Básicos del Consultor 

(presentado hasta los 05 días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de la recepción de los Estudios Básicos presentado 
por el Consultor) 

2. Informes de verificación de subsanación de observaciones (de 
corresponder) (presentado hasta los 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la entrega 
de las siguientes subsanaciones de observaciones de los estudios 
básicos presentado por el Consultor (de corresponder)  

3. Informe de verificación de subsanación de observaciones y  
recomendación de Conformidad técnica e los Estudios Básicos 
(presentado hasta 03 días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de la recepción de la última entrega de subsanación 
de observaciones de los Estudios Básicos presentado por el 
Consultor) 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 24,000.00 

ENTREGABLE 03: Constará de los siguientes Informes: 
1. Informe de Observaciones del Expediente Técnico del Consultor 

(presentado hasta los 06 días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de la recepción del Expediente Técnico presentado 
por el Consultor) 

2. Informes de verificación de subsanación de observaciones (de 
corresponder) (presentado hasta los 04 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la entrega 
de las siguientes subsanaciones de observaciones del Expediente 
Técnico presentado por el Consultor (de corresponder))  

3. Informe de verificación de subsanación de observaciones y  
recomendación de Conformidad técnica del Expediente Técnico 
(presentado hasta los 04 días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de la última entrega de subsanación de 
observaciones del Expediente Técnico presentado por el 
Consultor) 

10,500.00 10,500.00 11,000.00 32,000.00 

Entregable 04: Constará de los siguientes Informes: 
1. Informe de Observaciones del Plan de Recuperación del Consultor 

(hasta los 04 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción a la entrega de la subsanación del Plan 
de Recuperación del Área Degradada presentado por el Consultor)  

2. Informes de verificación de subsanación de observaciones (de 
corresponder) (Presentado hasta los 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la entrega 
de las siguientes subsanaciones de observaciones del Plan de 
Recuperación del Área Degradada presentado por el Consultor (de 
corresponder)) 

3. Informe de verificación de subsanación de observaciones y  
recomendación de Conformidad técnica del del Plan de 
Recuperación (hasta los 03 días calendario, contabilizados a partir 
del día siguiente de la recepción de la entrega de la subsanación 
de observaciones del Plan de Recuperación del Área Degradada 
presentado por el Consultor) 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 

COSTO TOTAL POR PROYECTO 27,500.00 27,500.00 28,000.00 S/ 83,000.00 

 


