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TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 

CONSULTORÍA INDIVIDUAL: ESPECIALISTA EN COSTO Y PRESUPUESTO, PARA REALIZAR EL 
ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE TRES (03) ESTUDIOS DEFINITIVOS DE 
RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN HUÁNUCO, FERREÑAFE Y 

HUAMANGA. 
 
I. ANTECEDENTES 

El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que desarrolla, 
supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Asimismo, cumple la función de promover la conservación 
y uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas. 

La Unidad Ejecutora 003: “Gestión Integral de la Calidad Ambiental, cuya creación se formalizó mediante la 
Resolución Ministerial Nº 013-2013-MINAM, se encuentra a cargo de la ejecución de los siguientes programas, 
de acuerdo a lo previsto en los Contratos de Préstamo y a las normas y procedimientos de las entidades 
financiadoras, y contará con la orientación estratégica y supervisión de un Comité Directivo de los Programas 
que está integrado por representantes del Prestatario (representado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas),  y  de  las  municipalidades  involucradas  donde  se  ejecutarán  los citados Programas: 

1. Programa 1; “Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en zonas prioritarias 
de Puno, Piura, Ancash, Tumbes, Apurímac, Ica, Huánuco, Puerto Maldonado, San Martín, Junín, 
Lambayeque, Loreto, Ayacucho, Amazonas, Lima y Pasco”, cuyo manual de operaciones se aprobó con 
Resolución Ministerial Nº 038-2013- MINAM. El citado Programa considera 31 proyectos, de los cuales 25 
fueron formulados por municipalidades provinciales y 6 corresponden a municipalidades distritales, cuenta 
con financiamiento de la Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno del Japón –JICA mediante 
Contrato de Préstamo Nº PE- P41 y del Banco Interamericano de Desarrollo BID a través del Contrato de 
Préstamo Nº2759/OC-PE; y,  

2. Programa 2; Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias 
cuenta con financiamiento de JICA y el BID. Este Programa considera la intervención en 29 ciudades del 
país.  A la fecha, se ha suscrito el contrato de préstamo N° 4291/OC-PE y Adenda Nº 1 con el BID que 
financia la intervención en 11 ciudades (Chancay, Oxapampa, Pozuzo, Yauyos, Andahuaylas, Talara, 
Puno, Tarapoto, Bagua, Huacho y Chincha).  Así mismo se suscrito el contrato de préstamo Nº.PE-FP1 
con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) que financia la intervención en 18 ciudades 
del país (Tumbes, Paita, Sullana, Piura, Ferreñafe, Nuevo Chimbote, Huánuco, Chachapoyas, Santiago, 
Puerto Maldonado, Ilave, Azángaro, Juliaca, Abancay, Aymaraes y Huamanga).  

El Programa 2 – JICA (Contrato de Préstamo N° PE-F-P1) comprende los siguientes componentes: 

Componente 1: Proyectos 

Sub componente 1:  Obras para clausura de botadero y la recuperación de las áreas degradadas por residuos 
sólidos. incluye: (i) estudios de ingeniería; (ii) paralización definitiva del ingreso de residuos; (iii) construcción 
de cierre perimetral; (iv) confinamiento y conformación de la masa de residuos, asegurando estabilidad 
estructural y favoreciendo escorrentías; (v)  colocación  de  cobertura  final, minimizando la emanación de 
olores, el ingreso de aguas lluvias  y permitiendo la integración paisajística; (vi) manejo y gestión de lixiviados 
y biogás; y (vii) supervisión de ingeniería y obras. 

Sub componente 2: Fortalecimiento de la gestión municipal y social. Las acciones están referidos al 
fortalecimiento de la gestión municipal para el adecuado seguimiento y control del manejo de los gases y 
lixiviados que se generen durante el proceso de degradación de los residuos sólidos confinados. Asimismo, 
incluye las acciones de comunicación y capacitación en buenas prácticas ambientales dirigidas a la población 
que se encuentran ubicada en las zonas adyacentes a la obra. 
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Componente 2: Gestión del Programa. Este componente incluye la capacitación, supervisión de manejo 
ambiental, preparación e implementación de Planes de Inclusión Social de Recicladores (PISo) y actividades 
de sensibilización comunitaria. 

Mediante la Resolución Ministerial Nº 203-2023-MINAM, de fecha 26 de junio de 2023, el Ministerio del 
Ambiente, aprueba el Manual de Operaciones (MOP) presentada por la Unidad Ejecutora 003: “Programa de 
Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas  Prioritarias  de  Puno,  Piura,  Ancash,  
Tumbes,  Apurímac,  Ica,  Huánuco, Puerto Maldonado, San Martín, Junín, Lambayeque, Loreto, Ayacucho, 
Amazonas, Lima y Pasco”, y del “Programa  de  Recuperación  de  Áreas  Degradadas  por  Residuos  Sólidos 
en  Zonas Prioritarias”.  

El Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias, bajo con 
financiamiento JICA, se atiende a dieciocho (18) ciudades (Chachapoyas, Ilave, Tambopata, Ferreñafe, 
Juliaca, Tumbes, Huamanga, Moyobamba, 

Huánuco, Nuevo Chimbote, Paita, Abancay, Azángaro, Santiago, Aymaraes, Piura, Sechura y Sullana), a 
través del Contrato de Préstamo N° PE-F-P1.  

El objetivo del Programa 2 - JICA es mejorar las condiciones ambientales en las áreas degradadas por 
residuos sólidos en los municipios priorizados de Perú ́ a través de la clausura de los botaderos existentes, 
así como el establecimiento de los sistemas de mantenimiento adecuado contribuyendo así a mejorar la 
calidad ambiental en áreas clave en el Perú.  

Los objetivos específicos son: (i) recuperar las áreas degradadas; (ii) fortalecer la gestión municipal en la 
disposición final de residuos sólidos municipales; y (iii) mejorar las condiciones y dotar de capacidades para 
expandir las oportunidades laborales de los recicladores informales en los 18 proyectos incluidos en el 
Programa con financiamiento JICA.  

Dentro de este marco antecedente, la Unidad Ejecutora Gestión Integral de la Calidad Ambiental, debe 
implementar las acciones que fuesen necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones que le han 
sido conferidas y de las cuales se espera su técnico y responsable desarrollo.   

II. DEPENDENCIA QUE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO 

Coordinación Técnica del Programa 2 de la Unidad Ejecutora 003 Gestión Integral de la Calidad Ambiental. 

III. FINALIDAD PÚBLICA 

Contribuir con los objetivos institucionales, los cuales están referidos a mejorar la calidad ambiental por la 
eficiente y sostenible gestión de los residuos sólidos en diferentes zonas del país. Por ello, resulta 
imprescindible contar con el personal idóneo y capacitado a efectos de contribuir en el cumplimiento de dichos 
objetivos. 

IV. OBJETO DEL SERVICIO  

Contratar los servicios especializados de una persona natural que preste EL SERVICIO DE UN 
ESPECIALISTA EN COSTO Y PRESUPUESTO, PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y 
SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE TRES (03) ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECUPERACIÓN DE 
ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA.  

V. PROYECTOS A SUPERVISAR: 

ELABORACIÓN DE TRES (03) ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS 
POR RESIDUOS SÓLIDOS EN HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA, de acuerdo con el contrato 
suscrito con el Contratante. 
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VI. FUNCIONES DEL CONSULTOR: 

● Revisar y validar la estructura general del presupuesto del estudio definitivo en base a la planilla de 
metrados de todas las especialidades que involucra la ingeniería. 

● Revisar y validar los análisis de precios unitarios, con base a la estructura general del presupuesto. 

● Revisar y validar los costos directos e indirectos de los gastos generales. 

● Verificar la documentación de cotizaciones de precios de materiales, insumos, herramientas, equipos, 
maquinarias, servicios y subcontratos. 

● Realizar la revisión del estudio de Preinversión entregado de cada proyecto por la Unidad Ejecutora e 
identificación de actividades críticas. 

● Supervisar al Consultor en la identificación de las canteras, evaluando distancia de traslado, capacidad 
y costos de los materiales de cobertura y drenaje a emplear en la obra de cierre técnico del área 
degradada.  

● Dar seguimiento continuo y supervisar de forma permanente y diaria la elaboración del presupuesto de 
obra, verificación de partidas, costos unitarios, especificaciones técnicas, programación de obra, 
verificando las cubicaciones (metrados) de acuerdo con los planos del diseño definitivos; insumos, 
control de calidad de estos, cantidad de ensayos y pruebas, cotizaciones, etc, de los Expedientes 
Técnicos de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA, de acuerdo con los términos de referencia del 
Consultor. 

● Realizar el seguimiento, revisión y supervisión permanente y diaria a la elaboración del Expediente 
Técnico, en lo relacionado a costos, presupuestos y programación. 

● Realizar el seguimiento y Supervisión permanente y diaria a la elaboración del Plan de Recuperación 
del Área Degradada, de los proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA, en coordinación 
con el equipo de Supervisores y de acuerdo con los términos de referencia del Consultor en lo que 
corresponde a su especialidad. 

● Revisar a detalle la estructura general del presupuesto del Proyecto en base a la planilla de Metrados 
(cubicaciones) de todas las especialidades que involucra la ingeniería del Diseño del Cierre y 
recuperación del Área Degradada en cada Expediente Técnico (HUÁNUCO, FERREÑAFE Y 
HUAMANGA) que presente el Consultor.  

● Revisar los análisis de precios unitarios, con base a la estructura general del presupuesto y 
especificaciones técnicas para cada Sector (HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA) elaborado por 
el Consultor para cada expediente técnico. 

● Revisar la relación de cantidades de insumos requeridos y metrados para la ejecución de las obras de 
cierre técnico y recuperación del área degradada para cada Proyecto.  

● Revisar los costos directos e indirectos de los gastos generales presentados por el Consultor como 
parte del expediente técnico de los proyectos en mención. 

● Revisar las cotizaciones de precios de materiales, insumos, herramientas, equipos, maquinarias, 
servicios y subcontratos que presente el Consultor como parte del Entregable 2 de los expedientes 
técnicos HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA. 

● Revisar la programación de obra, cronograma de ejecución, cronograma valorizado, cronograma de 
adquisición de materiales entre otros según corresponda los cuales forman parte del Expediente Técnico 
de Obra que será presentado por el Consultor para HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA.  

● Realizar el seguimiento y supervisión permanente y diaria a la elaboración del Plan de Recuperación 
del Área Degradada de los Sectores de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA, de acuerdo a los 
términos de referencia del Consultor en lo que corresponde a su especialidad. 

● Participará en las reuniones que convoque el Jefe de Supervisión, la Entidad o el Consultor, a fin de 
verificar los avances y minimizar las observaciones que se pudieran generar durante la revisión de los 
informes. 
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● Remitir al Jefe de Supervisión y a la Entidad, los informes de observaciones o de conformidad del 
Expediente Técnico y Plan de Recuperación del Área Degradada de cada proyecto, dentro de los plazos 
previstos en los presentes términos de referencia y de acuerdo con su especialidad.   

● Coordinará permanentemente con el equipo de Supervisores y dará instrucciones al Consultor a fin de 
minimizar las observaciones y garantizar la calidad de los Entregables.  

● Realizar las acciones y coordinaciones necesarias con el equipo del Consultor a fin de acelerar los 
plazos de subsanación de observaciones.   

● Realizar una supervisión concurrente durante la etapa de Diseño y acompañar al Consultor, según 
requerimientos del contrato.  

● Presentará al Jefe de Supervisión un informe de cada visita técnica de campo realizada a cada uno de 
los Proyectos a cargo, con copia a la Entidad en donde evidencie forma detallada las actividades 
realizadas y con un mínimo de 03 fotografías por día de trabajo 

● Otras actividades que le designe el Coordinador Técnico del Programa 2 relacionadas al servicio. 

 
VII. METODOLOGÍA 

El especialista en costo y presupuesto desarrollará sus actividades de manera conjunta y coordinada con el 
Jefe de Supervisión, especialista de Diseño, especialista ambiental, especialista en geotecnia y asistentes 
técnicos, siendo el Jefe de Supervisión quien asumirá la Jefatura del equipo de Supervisores: 

 

Jefe de Supervisión

Supervisores Especialistas

Especialista de diseño

Especialista en Geotecnia

Especialista en Costos y Presupuesto

Especialista Ambiental

Asistente en Supervisión Topográfica

Asistente Técnico Proyecto Huánuco

Asistente Técnico Proyecto Ferreñafe

Analista de 
Supervisión

Asistente Técnico Proyecto Huamanga
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Todo el servicio se desarrollará de manera semipresencial, participará en reuniones virtuales por las 
plataformas disponibles como zoom, meet u otras para las que tanto el especialista como la Entidad cuenten 
con facilidades así como reuniones presenciales que fueran requeridas oportunamente por la Entidad, así 
mismo, para el inicio de los trabajos y de manera coordinada con la Entidad, el Jefe de Supervisión, y el 
Consultor deberá realizar una visita técnica a cada una de las áreas degradadas (HUÁNUCO, FERREÑAFE 
Y HUAMANGA), conforme a lo especificado en el siguiente cuadro por proyectos, y que será asumido a todo 
costo por el consultor: 

Tabla 1: Visitas técnicas al área degradada de los proyectos 

03 
PROYECTOS 

ESPECIALISTA EN COSTO Y PRESUPUESTO 

Inicio de servicio y 
visita técnica a campo 

Estudios Básicos 
Expediente 

Técnico 
Plan de 

Recuperación 
Total # 
viajes 

Total 
días 

cantidad de 
viajes 

días  
cantidad 
de viajes 

días 
cantidad 
de viajes 

días 
cantidad 
de viajes 

días 

HUÁNUCO 1 3      1 3      2.00 6.00 

FERREÑAFE 1 3      1 3      2.00 6.00 

HUAMANGA 1 3      1 3      2.00 6.00 

* Los viajes podrán ser realizados durante cualquier momento del contrato, de acuerdo a necesidad y con la autorización 
del Jefe de Supervisión y la Entidad. 

El especialista presentará un informe de cada visita técnica de campo realizada a cada uno de los proyectos 
a cargo, el cual será emitido al jefe de supervisión con copia a la entidad en donde evidencie de forma detallada 
las actividades realizadas y con un mínimo de 03 fotografías por día de trabajo. 

Emitirá al jefe de supervisión el informe correspondiente de la revisión de los Entregables presentados por el 
Consultor, observándo o recomendando su aprobación. 

Proceso de revisión y conformidad de los Entregables: 

El flujo de presentación, revisión y plazos para la revisión de los Entregables de cada Estudio Definitivo es el 
que se muestra a continuación: 
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LOB: Levantamiento de Observaciones 

A. Entrega y revisión del Entregable – Plan de trabajo de cada Estudio Definitivo (HUÁNUCO, 

FERREÑAFE Y HUAMANGA). 

Plan de Trabajo: Posterior a la visita conjunta entre: Consultor, Equipo de Supervisor y Entidad al 

área degradada para el reconocimiento y definición de criterios técnicos, el Consultor presentará al 

Jefe de Supervisión con copia al Contratante el plan de trabajo de los estudios definitivos de forma 

digital vía correo electrónico, y será revisado por la Supervisión quien en un plazo máximo de un 

(01)día calendario computado desde el día siguiente de recepcionado el plan de trabajo deberá emitir 

vía correo electrónico a la Entidad la conformidad,  para que posterior a ello el Consultor pueda 

continuar con la elaboración de los estudios definitivos. 
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B. Entrega y revisión del Entregable – Estudios Básicos de cada Estudio Definitivo (HUÁNUCO, 

FERREÑAFE Y HUAMANGA). 

Estudios Básicos: El Consultor deberá presentar al Jefe de Supervisión con copia a la Entidad el 

Entregable: Estudios Básicos de Ingeniería (de cada proyecto) en el plazo de acuerdo a lo establecido 

en los TDRs del consultor; el mismo que debe ser derivado por el jefe de supervisión al equipo de 

supervisores el mismo día de recibido el entregable en mención. 

Así mismo, el Jefe Supervisión con el apoyo del equipo de supervisores en un (1) día calendario 

posterior a la recepción procederá a verificar la presencia de la totalidad de la información requerida 

(check list) en los Términos de Referencia. Si en el caso de verificarse que el Entregable estuviera 

incompleto, se considerará el Entregable como no presentado y se solicitará al Consultor, en un plazo 

de un (1) día para que proceda a completarlo; sin perjuicio de la aplicación de penalidad por mora 

que le corresponde por cada día de retraso del Entregable en cuestión 

Solo hasta que se produzca la entrega completa (check list) del Entregable Estudios Básicos, el 

Equipo de supervisión procederá a revisar de forma integral el Entregable y emitir el informe de 

Observaciones y/o conformidad correspondiente. Informes que deben hacer llegar al Jefe de 

Supervisión, el Jefe de Supervisión deberá revisar los informes emitidos por los supervisores 

especialistas y elaborar el consolidado de observaciones o si es el caso recomendar la aprobación 

del producto o informe de avance según corresponda. 

El equipo de Supervisión tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendarios (ver distribución de 

plazo en tabla 2) computados a partir del día siguiente de recepcionado el ENTREGABLE completo, 

para revisar, aprobar o formular observaciones sustentadas, contando para ello con los informes de 

los especialistas de Diseño, geotecnia y ambiental en los cuales deben observar o recomendar la 

aprobación de los estudios básicos ante el jefe de supervisión con el apoyo de los asistentes, con las 

recomendaciones y sugerencias técnicas y de forma específicas, indicando la referencia del ítem, 

página y/o folio, para agilizar la subsanación de dichas observaciones; de no cumplir con el plazo 

antes descrito se aplicará la penalidad correspondiente de acuerdo al ítem XIV del presente TDR. 

Tabla 2: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
especialista en 

Geotecnia 
especialista 
Ambiental 

especialista 
en Diseño 

 
especialista 
en Costo y 

Presupuesto 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
05 días 05 días 05 días 05 02 día 07 días 

Plazo parcial 05 días 02 día  

* El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

 

A continuación, de ser el caso, el Consultor deberá absolver dichas observaciones en un plazo 

máximo de cinco (05) días calendario; el plazo de levantamiento de observaciones se computará a 

partir del día siguiente de la comunicación física o virtual por parte de la Supervisión al Consultor, de 

no presentar el Consultor dicha subsanación de observaciones dentro de este plazo se aplicará 

penalidad por mora por los días de retraso.  



www.minam.gob.pe 
Calle Francisco de Zela N°2673 
Lince – Lima – Perú 
mesadepartes@gica.gob.pe 

https://facilita.gob.pe/t/3539 

 

Ministerio 
del Ambiente 

 
Vice-Ministerio de 
Gestión Ambiental 

 

UE 003 Gestión Integral de la 
Calidad Ambiental 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 

 
 

 
 

8 
 

 

El Consultor deberá dar respuesta a las observaciones mediante un informe y/o matriz y/o tabla donde 

se incluya la observación y la respuesta correspondiente y se indique además en qué parte del 

documento observado se han incorporado estas. Adjuntará los documentos que han sido observados, 

con los cambios que dan respuesta a las observaciones.  

Recibida las respuestas a las observaciones de acuerdo con el párrafo precedente el equipo de 

Supervisión tendrá un plazo de cinco (05) días calendario (tabla 3) computados a partir del día 

siguiente de recepcionado el ENTREGABLE para aprobar o rechazar el ENTREGABLE ESTUDIOS 

BÁSICOS (de manera coordinada con el equipo de supervisores), de no cumplir con el plazo antes 

descrito se aplicará la penalidad correspondiente de acuerdo al ítem XIV del presente TDR. 

Tabla 3: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialist

a en 
Geotecnia 

Especialista 
Ambiental 

Especialist
a de Diseño 

Especialista 
en Costo y 

Presupuesto Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
03 días 03 días 03 días 03 02 día 

05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día 

*El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

El Equipo de supervisores, no deberá realizar nuevas observaciones sobre las ya realizadas a los 

documentos. 

Si, eventualmente, en la verificación de la subsanación de observaciones del Entregable 1, el Jefe de 

Supervisión, basado en los informes del especialista de diseño, geotecnia y ambiental encuentra que 

aún persisten las observaciones o fueron subsanadas parcialmente, este comunicará al Consultor 

mediante un informe dicha verificación. Los días calendario que tome al Consultor subsanar el total 

de las observaciones hasta la aprobación ameritan penalidad por atraso imputable al Consultor y le 

corresponde penalidad por mora, computados desde el día en que le correspondía presentar la 

Subsanación de Observaciones, hasta la presentación completa del levantamiento de observaciones 

por parte del Consultor. 

Una vez culminado el primer ciclo de entrega – revisión - subsanación de observaciones y verificación 

y de no haber otorgado la conformidad al ENTREGABLE en mención (debido a que el Consultor no 

subsane el total de las observaciones), el plazo para posteriores verificaciones de observaciones y 

emisión de informes por parte del equipo de supervisores hasta la conformidad será de 05 días 

calendarios (tabla 4). 

Tabla 4 Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 

en 
Geotecnia 

Especialista 
Ambiental 

Especialist
a en Diseño 

Especialista 
en Costo y 

Presupuesto Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de revisión 
y emisión de informe 

03 días 03 días 03 días 03 02 día 
05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día 

* El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 
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El jefe de Supervisión dará conformidad al Entregable ESTUDIOS BÁSICOS, solo cuando se haya 

verificado la subsanación total de las observaciones, contando para ello con los informes de los 

especialistas de Diseño, geotecnia y ambiental, y con el apoyo de los asistentes. 

 

C. Entrega y revisión del expediente técnico para cada proyecto (HUÁNUCO, FERREÑAFE Y 

HUAMANGA).   

El Jefe de Supervisión recepcionará y derivará al equipo de supervisores el Entregable: Expediente 

Técnico para los proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA, entregado por el Consultor 

de la siguiente forma: 

i. Informe de avance parcial 1: Recepcionará del Consultor vía correo electrónico, el Informe de 

avance parcial 1, según el contenido detallado en el ANEXO correspondiente del contrato del 

Consultor, además será evaluado en un taller desarrollado por el Consultor a los 2 días 

calendario siguientes de presentado dicho informe y participarán todos los especialistas tanto 

del Consultor como del equipo de supervisores y representantes de la Entidad .La Supervisión 

en un plazo máximo de 4 días (tabla 5) computados desde el día siguiente de realizado el taller 

deberá emitir un informe de observaciones, recomendaciones y sugerencias, las mismas que 

serán incorporadas por el Consultor el cual debe estar aprobado antes de la entrega del informe 

de avance siguiente o producto final. 

Tabla 05 : Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 

en 
Geotecnia 

Especialista 
en costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
de Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
02 días 02 días 02 días 02 día 02 día 

04 días 

Plazo parcial 02 días 02 día 

 *El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

 

ii. Informe de avance parcial 2: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará vía 

correo electrónico el Informe de avance parcial 2, según el contenido detallado en el ANEXO 

correspondiente del contrato del Consultor, en formato Digital, además será expuesto en un 

taller desarrollado por el Consultor los 2 días calendario siguientes de presentado dicho informe, 

y participarán todos los especialistas tanto del Consultor como el equipo de supervisores y 

representantes de la Entidad; La Supervisión en un plazo máximo de 4 días computados (tabla 

6)  desde el día siguiente de realizado el taller deberá emitir un informe de observaciones, 

recomendaciones y sugerencias, las mismas que serán incorporadas por el Consultor, el cual 

debe estar debe estar aprobado antes de la entrega del informe de avance siguiente o 

Entregable final. 
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Tabla 06: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialist

a en 
Geotecnia 

Especialista 
en costo y 

presupuesto 

Especialist
a Ambiental 

Especialist
a en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
02 días 02 días 02 días 02 día 02 día 04 días 

Plazo parcial 02 días 02 día  

 *El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

 

iii. Informe de avance parcial 3: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará vía 

correo electrónico el Informe de avance parcial 3, según el contenido detallado en el ANEXO 

correspondiente del Contrato del Consultor en formato Digital, además será expuesto  en un 

taller desarrollado por el Consultor a los 2 días calendario siguientes de presentado dicho 

informe, y participarán todos los especialistas tanto del Consultor como del equipo de 

supervisores y representantes de la Entidad; La Supervisión en un plazo máximo de 4 días 

(tabla 07) computados desde el día siguiente de realizado el taller deberá emitir un informe de 

observaciones, recomendaciones y sugerencias, las mismas que serán incorporadas por el 

Consultor, el cual debe estar debe estar aprobado antes de la entrega del informe de avance 

siguiente o Entregable final. 

Tabla 07: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 

en 
Geotecnia 

Especialista 
en costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
02 días 02 días 02 días 02 día 02 día 

04 días 

Plazo parcial 02 días 02 día 

 *El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

iv. Expediente Técnico: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará el Entregable 

Expediente Técnico completo para el caso de los proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y 

HUAMANGA entregado por el Consultor, el cual cumplirá con todo lo requerido en el ANEXO 

correspondiente del Contrato del Consultor. Y en los plazos establecidos en el TDR del 

consultor. 

El Jefe de Supervisión en un (1) día calendario procederá a verificar la presencia de la totalidad 

de la información requerida (check list) en los Términos de referencia (ver ANEXO 

correspondiente del Contrato del Consultor) para luego informar al Consultor con copia a la 

entidad. Si en el caso de verificarse que el entregable estuviera incompleto, se considerará 

como Entregable no presentado y se le solicitará al Consultor, en un plazo de un (1) día para 

que proceda a completarlo; sin perjuicio de la aplicación de penalidad por mora que le 

corresponde por cada día de retraso del entregable entregado. 

Solo hasta que se produzca la entrega completa (check list) de acuerdo con lo requerido en los 

TdR (ver ANEXO correspondiente), La Supervisión procederá a revisar el Entregable de forma 

integral y emitir los informes de Observaciones y/o conformidades correspondientes. 
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La Supervisión tendrá un plazo máximo siete (07) u ocho (08) días calendarios (dependiendo 

del proyecto – ver tabla 08) computados a partir del día siguiente de recepcionado el entregable 

completo, para revisar, aprobar o formular observaciones sustentadas, incluyendo las 

recomendaciones y sugerencias técnicas y de forma específica indicando la referencia del ítem, 

página y/o folio, para agilizar la subsanación de dichas observaciones. 

Tabla 8: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialist

a en 
Geotecnia 

Especialista 
en costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialist
a de Diseño 

Jefe de 
Supervisió

n 

Total 
de 

plazo 

Ferreñafe 
Plazo individual de 

revisión y emisión de 
informe 

05 días 05 días 05 días 05 días 02 días 
07 días 

Plazo parcial 05 días 02 días 

Huánuco y 
Huamanga 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 

06 días 06 días 06 días 06 días 02 días 
08 días 

Plazo parcial 06 días 02 días 

(*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

A continuación, de ser el caso, el Consultor deberá absolver dichas observaciones en un plazo 

máximo de siete (07) días calendario en el caso del proyecto Ferreñafe, y ocho (08) días 

calendario en el caso de los proyectos Huánuco y Huamanga; el plazo de levantamiento de 

observaciones se computará a partir del día siguiente de la comunicación física o virtual por 

parte de la Supervisión al Consultor, de no presentar el Consultor dicha subsanación de 

observaciones dentro de este plazo se aplicará penalidad por mora por los días de retraso.  

El Consultor deberá dar respuesta a las observaciones mediante un informe y/o matriz y/o tabla 

donde se incluya la observación y la respuesta correspondiente y se indique además en qué 

parte del documento observado se han incorporado estas. Adjuntará los documentos que han 

sido observados, con los cambios que dan respuesta a las observaciones.  

 

Recibida las respuestas a las observaciones de acuerdo al párrafo precedente, el equipo de 

Supervisión tendrá un plazo de cinco (05) días calendario (tabla 09) computados a partir del 

día siguiente de recepcionado el ENTREGABLE para aprobar o rechazar el Entregable (en 

coordinación con su equipo de supervisores), de no cumplir con el plazo antes descrito se 

aplicará la penalidad correspondiente de acuerdo al ítem XIV del presente TDR. 
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Tabla 09: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

 *El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

El Equipo de Supervisores especialistas, no realizará nuevas observaciones a las ya realizadas 

a los documentos. 

Si, eventualmente, en la verificación de la subsanación de observaciones del entregable en 

cuestión, La Supervisión encuentra que aún persisten las observaciones o fueron subsanadas 

parcialmente, este comunicará al Consultor mediante un informe dicha verificación. Los días 

calendario que tome al Consultor subsanar el total de las observaciones hasta la aprobación 

ameritan penalidad por atraso imputable al Consultor y le corresponde penalidad por mora, 

computados desde el día en que le correspondía presentar la Subsanación de Observaciones, 

hasta la presentación completa de la misma por parte del Consultor. 

Una vez culminado el primer ciclo de entrega – revisión - subsanación de observaciones y 

verificación y de no haber otorgado la conformidad al ENTREGABLE en mención (debido a que 

el consultor no subsane el total de las observaciones), el plazo para posteriores verificaciones 

de observaciones y emisión de informes por parte del equipo de supervisores hasta la 

conformidad será el mismo de 06 días calendarios (tabla 10) considerado para la primera 

verificación de observaciones. 

Tabla 10: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 

en 
Geotecnia 

Especialista 
en costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
03 días 03 días 03 días 03 día 02 día 05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día  

*El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

 

El jefe de Supervisión dará conformidad técnica al Entregable 2 para los proyectos de 

HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA, solo cuando se haya verificado la subsanación total 

de las observaciones, por lo que deberá generar un consolidado de la revisión de los Entregable 

por parte de los supervisores especialistas, los cuales deben recomendar la aprobación o 

generar observaciones. 

 

 

 

 

Especialista 
Especialista 

en 
Geotecnia 

Especialista 
en costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
03 días 03 días 03 días 03 día 02 día 

05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día 
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D. Entrega y revisión del Plan de Recuperación de Áreas degradadas 

El Jefe de Supervisión recepcionará y derivará al equipo de supervisores el Entregable 3 para los 

proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA: Plan de Recuperación de Áreas degradadas 

entregado por el Consultor de la siguiente forma: 

i. Informe de avance parcial 1: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepciona el Informe 

de avance parcial 1 correspondiente al Entregable 3 vía correo electrónico, según el contenido 

detallado en el ANEXO correspondiente del contrato del Consultor en formato Digital, además 

será evaluado en un taller desarrollado por el Consultor a los 2 días calendario siguientes hábiles 

de presentado dicho informe, y participarán todos los especialistas tanto del Consultor como del 

equipo de supervisores y representantes de la Entidad. A los 04 días (tabla 11) de culminado el 

taller el equipo de supervisores liderado por el Jefe de Supervisión deberá emitir un informe de 

observaciones, recomendaciones y sugerencias, las mismas que serán incorporadas por el 

Consultor y presentadas en la siguiente entrega parcial 1 del Entregable. 

Tabla 11: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista costo 

y presupuesto 
Especialista 
Ambiental 

Especialista de 
Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
02 días 02 días 02 días 02 días 

04 días 

Plazo parcial 02 días 02 días 

*El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

 

ii. Informe de avance parcial 2: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepciona el Informe 

de avance parcial vía correo electrónico, según el contenido detallado en el ANEXO 

correspondiente del contrato del Consultor en formato Digital, además será evaluado en un taller 

desarrollado por el Consultor a los dos días calendario siguiente de presentado dicho informe, 

y participarán todos los especialistas tanto del Consultor como del equipo de supervisores y 

representantes de la Entidad. A los 04 días (tabla 12) siguientes de culminado el taller el equipo 

de supervisores liderados por el Jefe de Supervisión deberá emitir un informe de observaciones, 

recomendaciones y sugerencias, las mismas que serán incorporadas por el Consultor y 

presentadas en la siguiente entrega parcial del ENTREGABLE. 

Tabla 12: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 
en costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de revisión y 
emisión de informe 

02 días 02 días 02 días 02 días 

04 días 

Plazo parcial 02 días 02 días 

*El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 
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iii. Plan de Recuperación: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará el Entregable 

3 para el caso de los proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA: Plan de 

Recuperación del Área Degradada elaborado por el Consultor el cual cumplirá con todo lo 

requerido en el ANEXO correspondiente del Contrato del Consultor y en los plazos establecidos 

en el TDR del consultor, y será evaluado en un taller desarrollado por el Consultor al día 

siguiente hábile de presentado dicho informe, y participarán todos los especialistas tanto del 

Consultor como de La Supervisión y representantes del Contratante. 

La Supervisión en un (1) día calendario procederá a verificar la presencia de la totalidad de la 

información requerida (check list) en los Términos de referencia (ver ANEXO correspondiente) 

para luego informar al jefe de supervisión y este al Consultor con copia a la entidad. Si en el 

caso de verificarse que el ENTREGABLE correspondiente estuvieran incompletos, se 

considerará como ENTREGABLE no entregado y el Jefe de Supervisión le solicitará al 

Consultor, en un plazo de un (1) día para que proceda a completarlo; sin perjuicio de la 

aplicación de penalidad por mora que le corresponde por cada día de retraso del ENTREGABLE 

entregado o los dos en caso corresponda. 

Solo hasta que se produzca la entrega completa (check list) del ENTREGABLE, El equipo de 

Supervisores procederá a revisar de forma integral el ENTREGABLE y emitir el informe de 

Observaciones y/o conformidad del ENTREGABLE. 

El Jefe de Supervisión tendrá un plazo máximo de seis (06) días calendarios (tabla 13) 

computados a partir del día siguiente de recepcionado el ENTREGABLE para revisar, aprobar 

o formular observaciones, sustentadas y con las recomendaciones y sugerencias técnicas y de 

forma específicas, indicando la referencia del ítem, página y/o folio, para agilizar la subsanación 

de dichas observaciones, de no cumplir con el plazo antes descrito se aplicará la penalidad 

correspondiente de acuerdo al ítem XIV del presente TDR. 

Tabla 13: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista en 

costo y 
presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialist
a en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
04 días 04 días 04 días 02 días 

06 días 

Plazo parcial 04 días 02 días 

*El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

Del mismo modo, el Consultor deberá subsanar dichas observaciones en un plazo máximo de 

cinco (5) días calendario. El plazo de levantamiento de observaciones se computará a partir del 

día siguiente de la comunicación física o virtual por parte del Jefe de Supervisión al Consultor, 

de no presentarse dentro de este plazo se aplicará penalidad por mora por los días de retraso.  

El Consultor deberá dar respuesta a las observaciones mediante un informe donde se incluya 

la observación y la respuesta correspondiente y se indique además en que parte del documento 

observado se han incorporado estas. Adjuntará los documentos que han sido observados, con 

los cambios que dan respuesta a las observaciones.  
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Recibida las respuestas a las observaciones de acuerdo con el párrafo precedente el Jefe de 

Supervisión tendrá un plazo de cinco (05) días calendario computados a partir del día 

siguiente de recepcionado el ENTREGABLE para aprobar o rechazar el Entregable 3 (de forma 

coordinada con su equipo de supervisores), de no cumplir con el plazo antes descrito se aplicará 

la penalidad correspondiente de acuerdo al ítem XIV del presente TDR. 

Tabla 14 : Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 
en costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de revisión 
y emisión de informe 

03 días 03 días 03 días 02 día 

05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día 

*El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

 

El Equipo de Supervisores, no realizará nuevas observaciones a las realizadas a los 

documentos. 

Si, eventualmente, en la verificación de la subsanación de observaciones del entregable, el 

Equipo de Supervisores encuentra que aún persisten las observaciones o fueron subsanadas 

parcialmente, este comunicará al Consultor mediante un informe dicha verificación. Los días 

calendario que tome al Consultor en subsanar el total de las observaciones hasta la aprobación 

ameritan penalidad por atraso imputable al Consultor y le corresponde penalidad por mora, 

computados desde el día en que le correspondía presentar la Subsanación de Observaciones, 

hasta la presentación completa del levantamiento de observaciones por parte del Consultor. 

Una vez culminado el primer ciclo de entrega – revisión - subsanación de observaciones y 

verificación y de no haber otorgado la conformidad al ENTREGABLE en mención (debido a que 

el consultor no subsane el total de las observaciones), el plazo para posteriores verificaciones 

de observaciones y emisión de informes por parte del equipo de supervisores hasta la 

conformidad será el mismo de 05 días calendarios (tabla 15) considerado para la primera 

verificación de observaciones. 

Tabla 15: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista en 

costo y 
presupuesto 

especialista 
Ambiental 

Especialista en 
Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de revisión 
y emisión de informe 

03 días 03 días 03 días 02 día 
05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día 

El jefe de Supervisión aprobará el Entregable 3, solo cuando se haya verificado la subsanación 

total de las observaciones, observaciones, por lo que el Jefe de Supervisión deberá generar un 

consolidado de la revisión de los Entregables por parte de los supervisores especialistas, los 

cuales en sus respectivos informes deben recomendar la aprobación o generar observaciones.  
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Una vez que el equipo de supervisores otorgue la conformidad a los Entregables Plan de 

Trabajo, Estudios Básicos, Expediente Técnico y Plan de Recuperación de Áreas Degradadas, 

dependiendo de cada proyecto, cada uno de los supervisores deberán suscribirlos ya sea de 

forma electrónica o física en señal de conformidad; para lo cual el asistente técnico debe haber 

verificado que la información digital de los Entregables sea la misma información que presente 

en las versiones físicas (Original y Copias). 

El equipo de supervisores deberá realizar la verificación de la subsanación de observaciones 

de cada ENTREGABLE hasta que el Consultor logre subsanar el total de observaciones y 

corresponda la conformidad. 

VIII. ENTREGABLES: 

El especialista en Costos y Presupuesto presentará sus informes de observaciones y/o conformidad técnica 
de los Entregables: Plan de Trabajo, Estudios Básicos, Expediente Técnico y Plan de Recuperación de Áreas 
Degradadas de los proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA al Jefe de Supervisión con copia 
a la entidad. 

En caso de que no se concrete el inicio de una o más consultorías para la elaboración de estudios definitivos, 
el servicio comprenderá únicamente la supervisión de las consultorías que la Entidad disponga ejecutar, 
reconociéndose exclusivamente las prestaciones efectivamente realizadas. 

Los Entregables de los proyectos antes mencionados deben ser entregados de forma independiente para lo 
cual a continuación se especifican los plazos de presentación de los entregables para cada uno de los 
proyectos de forma separada de acuerdo al cuadro siguiente: 

i. HUÁNUCO 

ENTREGABLE A 
REVISAR 

ENTREGABLES DEL 
ESPECIALISTAS 

PLAZOS 

Plan de Trabajo 

ENTREGABLE 1:  

Supervisión del Plan de Trabajo  

Consta del siguiente informe: 

1. Informe de revisión y 
recomendación de 
Conformidad al Plan de Trabajo 

El especialista en Costo y Presupuesto presentará al Jefe de 
Supervisión el informe de revisión y recomendación de 
conformidad del Plan de Trabajo hasta 01 día calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción del plan 
de trabajo del consultor. 

Estudios Básicos 
de Ingeniería 

ENTREGABLE 2:  

Resultados de la revisión de los 

Estudios Básicos, constará de los 

siguientes documentos:  

1. Informe de Observaciones 
de los estudios básicos 

2. Informes de verificación de 
subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

3. Informe de  verificación de 
subsanación de 
observaciones y 

-El especialista en Costo y Presupuesto presentará al Jefe de 
Supervisión el informe de Observaciones hasta los 05 días 
calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción de los Estudios Básicos presentado por el Consultor 

 

- El especialista en Costo y Presupuesto presentará al Jefe de 
Supervisión el informe de verificación de subsanación de 
observaciones hasta los 03 días calendario, contabilizados 
a partir del día siguiente de la recepción a la entrega de las 
siguientes subsanaciones de observaciones de los estudios 
básicos presentado por el Consultor (de corresponder) 

El especialista en Costo y Presupuesto presentará el informe 
de recomendación de Conformidad técnica de los estudios 
básicos al Jefe de Supervisión hasta 03 días calendario, 
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ENTREGABLE A 
REVISAR 

ENTREGABLES DEL 
ESPECIALISTAS 

PLAZOS 

recomendación de 
Conformidad técnica de los 
estudios básicos  

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la 
última entrega de subsanación de observaciones de los 
Estudios Básicos presentado por el Consultor 

Expediente 
Técnico 

ENTREGABLE 3:  

Resultados de la revisión del 

Expediente Técnico, Constará de 
los siguientes Informes: 

1. Informe de Observaciones 
del Expediente Técnico 

2. Informes de verificación de 
subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de 
observaciones y 
recomendación de 
Conformidad técnica del 
expediente técnico 

- El especialista en Costo y Presupuesto presentará al Jefe de 
Supervisión el informe de Observaciones del expediente 
técnico hasta los 06 días calendario, contabilizados a partir 
del día siguiente de la recepción del Expediente Técnico 
presentado por el Consultor 

- El especialista en Costo y Presupuesto presentará al Jefe de 
Supervisión el informe de verificación de subsanación de 
observaciones hasta los 03 días calendario, contabilizados 
a partir del día siguiente de la recepción a la entrega de las 
siguientes subsanaciones de observaciones del Expediente 
Técnico presentado por el Consultor (de corresponder) 

El especialista en Costo y Presupuesto presentará el informe 
de recomendación de Conformidad al Jefe de Supervisión 
hasta los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la última entrega de subsanación de 
observaciones del Expediente Técnico presentado por el 
Consultor 

Plan de 
Recuperación del 
Área Degradada 

ENTREGABLE 4:  

Resultados de la revisión del Plan 
de Recuperación del Área 
Degradada, Constará de los 
siguientes documentos: 

1. Informe de Observaciones del 
Plan de Recuperación del 
Área Degradada 

2. Informes de verificación de 
subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de 
observaciones y 
recomendación de 
Conformidad técnica del Plan 
de Recuperación del Área 
Degradada 

-El especialista en Costo y Presupuesto presentará el informe 
de Observaciones al Jefe de Supervisión hasta los 04 días 
calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción a la entrega de la subsanación del Plan de 
Recuperación del Área Degradada presentado por el Consultor 

- El especialista en Costo y Presupuesto presentará el Informe 
de verificación de subsanación de observaciones hasta 
los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción a la entrega de las siguientes 
subsanaciones de 

observaciones del Plan de Recuperación del Área Degradada 
presentado por el Consultor (de corresponder) 

El especialista en Costo y Presupuesto presentará el informe 
de Conformidad al jefe de Supervisión hasta los 03 días 
calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción de la entrega de la subsanación de observaciones 
del Plan de Recuperación del Área Degradada presentado por 
el Consultor 
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ii. FERREÑAFE 

ENTREGABLE A 
REVISAR 

ENTREGABLE DEL 
SUPERVISOR ESPECIALISTA 

PLAZOS 

Plan de Trabajo 

ENTREGABLE 1:  

Supervisión del Plan de Trabajo  

Consta del siguiente informe: 

1. Informe de revisión y 
recomendación de Conformidad 
al Plan de Trabajo 

El especialista en Costo y Presupuesto presentará al Jefe de 
Supervisión el informe de revisión y recomendación de 
conformidad del Plan de Trabajo hasta 01 día calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción del 
plan de treabajo. 

Estudios Básicos 
de Ingeniería 

ENTREGABLE 2:  

Resultados de la revisión de los 

Estudios Básicos, constará de los 

siguientes documentos:  

1. Informe de Observaciones de 
los estudios básicos 

2. Informes de verificación de 
subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de 
observaciones y 
recomendación de 
Conformidad técnica de los 
estudios básicos  

-El especialista en Costo y Presupuesto presentará al Jefe 
de Supervisión el informe de Observaciones hasta los 05 
días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de 
la recepción de los Estudios Básicos presentado por el 
Consultor. 

- El especialista en Costo y Presupuesto presentará al Jefe 
de Supervisión el informe de verificación de subsanación 
de observaciones hasta los 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la 
entrega de las siguientes subsanaciones de observaciones 
de los estudios básicos presentado por el Consultor (de 
corresponder) 

El especialista en Costo y Presupuesto presentará el 
informe de recomendación de Conformidad técnica de 
los estudios básicos al Jefe de Supervisión hasta 03 días 
calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción de la última entrega de subsanación de 
observaciones de los Estudios Básicos presentado por el 
Consultor 

Expediente 
Técnico 

ENTREGABLE 3:  

Resultados de la revisión del 

Expediente Técnico, Constará de 
los siguientes Informes: 

1. Informe de Observaciones 
del Expediente Técnico 

2. Informes de verificación de 
subsanación de 
observaciones (de 
corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de 
observaciones y 
recomendación de 

El especialista en Costo y Presupuesto presentará al Jefe de 
Supervisión el informe de Observaciones del expediente 
técnico hasta los 06 días calendario, contabilizados a partir 
del día siguiente de la recepción del Expediente Técnico 
presentado por el Consultor 

El especialista en Costo y Presupuesto presentará al Jefe de 
Supervisión el informe de verificación de subsanación de 
observaciones hasta los 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la 
entrega de las siguientes subsanaciones de observaciones 
del Expediente Técnico presentado por el Consultor (de 
corresponder) 

El especialista en Costo y Presupuesto presentará el 
informe de recomendación de Conformidad al Jefe de 
Supervisión hasta los 03 días calendario, contabilizados a 
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ENTREGABLE A 
REVISAR 

ENTREGABLE DEL 
SUPERVISOR ESPECIALISTA 

PLAZOS 

Conformidad técnica del 
expediente técnico 

partir del día siguiente de la última entrega de subsanación 
de observaciones del Expediente Técnico presentado por el 
Consultor. 

Plan de 
Recuperación del 
Área Degradada 

ENTREGABLE 4:  

Resultados de la revisión del Plan 
de Recuperación del Área 
Degradada, Constará de los 
siguientes documentos: 

1. Informe de Observaciones del 
Plan de Recuperación del Área 
Degradada 

2. Informes de verificación de 
subsanación de observaciones 
(de corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de observaciones 
y recomendación de 
Conformidad técnica del Plan 
de Recuperación del Área 
Degradada 

-El especialista en Costo y Presupuesto presentará el 
informe de Observaciones al Jefe de Supervisión hasta 
los 04 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción a la entrega de la subsanación del 
Plan de Recuperación del Área Degradada presentado por 
el Consultor 

- El especialista en Costo y Presupuesto presentará el 
Informe de verificación de subsanación de 
observaciones hasta los 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la 
entrega de las siguientes subsanaciones de 

observaciones del Plan de Recuperación del Área 
Degradada presentado por el Consultor (de corresponder) 

El especialista en Costo y Presupuesto presentará el 
informe de Conformidad al jefe de Supervisión hasta los 
03 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente 
de la recepción de la entrega de la subsanación de 
observaciones del Plan de Recuperación del Área 
Degradada presentado por el Consultor 

iii. HUAMANGA 

ENTREGABLE 
A REVISAR 

ENTREGABLE DEL 
SUPERVISOR ESPECIALISTA 

PLAZOS 

Plan de Trabajo 

ENTREGABLE 1:  

Supervisión del Plan de Trabajo  

Consta del siguiente informe: 

1. Informe de revisión y 
recomendación de Conformidad al 
Plan de Trabajo 

El especialista en Costo y Presupuesto presentará al Jefe de 
Supervisión el informe de revisión y recomendación de 
conformidad del Plan de Trabajo hasta 01 día calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción del plan 
de treabajo. 

Estudios Básicos 
de Ingeniería 

ENTREGABLE 2:  

Resultados de la revisión de los 

Estudios Básicos, constará de los 

siguientes documentos:  

1. Informe de Observaciones de 
los estudios básicos 

-El especialista en Costo y Presupuesto presentará al Jefe de 
Supervisión el informe de Observaciones hasta los 05 días 
calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción de los Estudios Básicos presentado por el Consultor. 

- El especialista en Costo y Presupuesto presentará al Jefe de 
Supervisión el informe de verificación de subsanación de 
observaciones hasta los 03 días calendario, contabilizados 
a partir del día siguiente de la recepción a la entrega de las 
siguientes subsanaciones de observaciones de los estudios 
básicos presentado por el Consultor (de corresponder) 
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ENTREGABLE 
A REVISAR 

ENTREGABLE DEL 
SUPERVISOR ESPECIALISTA 

PLAZOS 

2. Informes de verificación de 
subsanación de observaciones 
(de corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de observaciones y 
recomendación de Conformidad 
técnica de los estudios básicos. 

El especialista en Costo y Presupuesto presentará el informe 
de recomendación de Conformidad técnica de los estudios 
básicos al Jefe de Supervisión hasta 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la 
última entrega de subsanación de observaciones de los 
Estudios Básicos presentado por el Consultor 

Expediente 
Técnico 

ENTREGABLE 3:  

Resultados de la revisión del 

Expediente Técnico, Constará de 
los siguientes Informes: 

1. Informe de Observaciones del 
Expediente Técnico 

2. Informes de verificación de 
subsanación de observaciones 
(de corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de observaciones y 
recomendación de Conformidad 
técnica del expediente técnico. 

El especialista en Costo y Presupuesto presentará al Jefe de 
Supervisión el informe de Observaciones del expediente 
técnico hasta los 06 días calendario, contabilizados a partir 
del día siguiente de la recepción del Expediente Técnico 
presentado por el Consultor 

El especialista en Costo y Presupuesto presentará al Jefe de 
Supervisión el informe de verificación de subsanación de 
observaciones hasta los 03 días calendario, contabilizados 
a partir del día siguiente de la recepción a la entrega de las 
siguientes subsanaciones de observaciones del Expediente 
Técnico presentado por el Consultor (de corresponder) 

El especialista en Costo y Presupuesto presentará el informe 
de recomendación de Conformidad al Jefe de Supervisión 
hasta los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la última entrega de subsanación de 
observaciones del Expediente Técnico presentado por el 
Consultor. 

Plan de 
Recuperación del 
Área Degradada 

ENTREGABLE 4:  

Resultados de la revisión del Plan 
de Recuperación del Área 
Degradada, Constará de los 
siguientes documentos: 

1. Informe de Observaciones del 
Plan de Recuperación del Área 
Degradada 

2. Informes de verificación de 
subsanación de observaciones 
(de corresponder) 

3. Informe de verificación de 
subsanación de observaciones y 
recomendación de Conformidad 
técnica del Plan de 
Recuperación del Área 
Degradada 

-El especialista en Costo y Presupuesto presentará el informe 
de Observaciones al Jefe de Supervisión hasta los 04 días 
calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción a la entrega de la subsanación del Plan de 
Recuperación del Área Degradada presentado por el Consultor 

- El especialista en Costo y Presupuesto presentará el Informe 
de verificación de subsanación de observaciones hasta 
los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción a la entrega de las siguientes 
subsanaciones de 

observaciones del Plan de Recuperación del Área Degradada 
presentado por el Consultor (de corresponder) 

El especialista en Costo y Presupuesto presentará el informe 
de Conformidad al jefe de Supervisión hasta los 03 días 
calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción de la entrega de la subsanación de observaciones 
del Plan de Recuperación del Área Degradada presentado por 
el Consultor 
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IX. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

Se requiere la contratación de una persona natural que cumpla con el siguiente perfil: 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Requisitos: 
● Ingeniero Civil titulado, colegiado y habilitado. 

 
EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL 

 
● Experiencia mínima de cinco (05) años como especialista en costos y presupuestos y/o proyectos de 

rellenos sanitarios y/o plantas de tratamiento de aguas residuales y/o saneamiento y/o edificaciones. 
 

Otros requerimientos: 
● Manejo de principales softwares de ingeniería 
● Habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos y comunicación. 
 
 

X. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio será brindado por un periodo de hasta ciento veinticinco (125) días calendario pudiendo 
ser prorrogado hasta obtener la conformidad de los Entregables que conforman el Estudio Definitivo 
de los proyectos de HUANUCO, FERREÑAFE y HUAMANGA sin que ello dé lugar al reconocimiento 
de mayores costos. El inicio del servicio será a partir del día siguiente de la entrega por parte de la 
entidad al supervisor de los estudios de Preinversión de los proyectos de HUANUCO, FERREÑAFE 
Y HUAMANGA respectivamente. 

Se debe agregar que, el inicio de la supervisión está condicionado al inicio efectivo de las 
consultorías: 

 Elaboración del Estudio Definitivo del proyecto “Recuperación de Áreas Degradadas por 
Residuos Sólidos en el sector Chilepampa, distrito de Huánuco, provincia de Huánuco, 
departamento de Huánuco”. 

 Elaboración del Estudio Definitivo del proyecto “Recuperación de áreas degradadas por 
residuos sólidos en el sector Fanupe, distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, provincia 
de Ferreñafe, departamento de Lambayeque”. 

 Elaboración del Estudio Definitivo del proyecto “Recuperación del área degradada por 
residuos sólidos Pampacruz, comunidad campesina de Uchuypampa, distrito de Tambillo, 
Provincia de Huamanga – Ayacucho”. 

Considerando la secuencia detallada en el siguiente cuadro: 
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*  Se considera de manera referencial un desfase de 7 días (como mínimo) para el inicio de la supervisión de un 
proyecto con respecto al otro. 
** En caso de que no se concrete el inicio de una o más consultorías para la elaboración de estudios definitivos, el 
servicio comprenderá únicamente la supervisión de las consultorías que la Entidad disponga ejecutar, reconociéndose 
exclusivamente las prestaciones efectivamente realizadas. 

 

XI. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada 

EL Consultor proporcionará los recursos necesarios para el desarrollo y culminación de sus servicios. 

 
XII. FORMA DE PAGO 

El pago de los servicios al especialista será por Plan de Trabajo y ENTREGABLE de forma independiente 
para cada uno de los proyectos (HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA) y se realizará conforme al 
siguiente cuadro, después de contar con todas las aprobaciones o conformidades del área técnica de la UE 
003 del MINAM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto a 

Supervisar 
Inicio 

Plazo de 

supervisión del 

estudio 

Plazo 

Acumulado Total 

Huánuco Al inicio de la consultoría elaboración de los ED 125 125 

Ferreñafe 
Al inicio de la consultoría elaboración de los ED (o 7 días 

después si esta coincide con el inicio de la consultoría 

ED Huánuco) 

111 118 

Huamanga 
Al inicio de la consultoría elaboración de los ED (o 14 

días después si esta coincide con el inicio de la 

consultoría ED Huánuco) 

125 139 
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N° ENTREGABLE DEL ESPECIALISTA EN COSTO Y PRESUPUESTO 
HUÁNUCO FERREÑAFE HUAMANGA 

COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ 

01 
ENTREGABLE 01: Informe de revisión y aprobación al Plan de Trabajo 
(Presentado hasta 01 día calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción del plan de trabajo) 

2,500.00 2,500.00 2,500.00 

02 

ENTREGABLE 02: Constará de los siguientes Informes:  

1. Informe de Observaciones de los Estudios Básicos del Consultor 
(Presentado hasta los 05 días calendario, contabilizados a partir del 
día siguiente de la recepción de los Estudios Básicos presentado por el 
Consultor) 

2. Informes de verificación de subsanación de observaciones (de 
corresponder) (Presentado hasta los 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la entrega de 
las siguientes subsanaciones de observaciones de los estudios básicos 
presentado por el Consultor (de corresponder)) 

3. Informe de verificación de subsanación de observaciones y 
recomendación de Conformidad técnica e los Estudios Básicos 
(Presentado hasta 03 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción de la última entrega de subsanación de 
observaciones de los Estudios Básicos presentado por el Consultor) 

3,000.00 3,000.00 3,000.00 

03 

ENTREGABLE 03: Constará de los siguientes Informes: 

1. Informe de Observaciones del Expediente Técnico del Consultor (hasta 
los 06 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción del Expediente Técnico presentado por el Consultor) 

2. Informes de verificación de subsanación de observaciones (de 
corresponder) (Presentado hasta los 03 días calendario, contabilizados 
a partir del día siguiente de la recepción a la entrega de las siguientes 
subsanaciones de observaciones del Expediente Técnico presentado 
por el Consultor (de corresponder)) 

3. Informe de verificación de subsanación de observaciones y 
recomendación de Conformidad técnica del Expediente Técnico 
(Presentado hasta los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la última entrega de subsanación de observaciones del 
Expediente Técnico presentado por el Consultor) 

11,000.00 11,000.00 11,000.00 

04 

Entregable 04: Constará de los siguientes Informes: 

1. Informe de Observaciones del Plan de Recuperación del Consultor 
(hasta los 04 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente 
de la recepción a la entrega de la subsanación del Plan de 
Recuperación del Área Degradada presentado por el Consultor) 

2. Informes de verificación de subsanación de observaciones (de 
corresponder) (presentado hasta los 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la entrega 
de las siguientes subsanaciones de observaciones del Plan de 
Recuperación del Área Degradada presentado por el Consultor (de 
corresponder)) 

3. Informe de recomendación de Conformidad técnica del del Plan de 
Recuperación (presentado hasta los 03 días calendario, 
contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la entrega 
de la subsanación de observaciones del Plan de Recuperación del 
Área Degradada presentado por el Consultor) 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 

TOTAL POR PROYECTO 22,500.00 22,500.00 22,500.00 
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Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Consultor, GICA, deberá contar con la 
siguiente documentación: 

● Recepción y conformidad del servicio que estará a cargo del Coordinador Técnico del Programa 2 (Previo 
Informe del Especialista en Gestión de Contratos). 

● Comprobante de pago (Recibo por Honorarios). 

● En caso de que no se concrete el inicio de una o más consultorías para la elaboración de estudios 
definitivos, el servicio comprenderá únicamente la supervisión de las consultorías que la Entidad disponga 
ejecutar, reconociéndose exclusivamente las prestaciones efectivamente realizadas. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

a) Proporcionar estudio de Pre-inversión de cada proyecto. 

b) Derivar a los supervisores los Entregables presentados por el Consultor. 

c) Supervisar el servicio que preste el Jefe de Supervisión 

d) Retribuir los honorarios del Jefe de Supervisión 

e) Retener el Impuesto a la Renta, según corresponda. 

XIII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

El Coordinador Técnico del Programa 2 – JICA, procederá al trámite de pago por la prestación de servicio, 
con la informe conformidad del especialista y/o profesional asignado del Programa 2 – JICA, el cual se 
realizará en un plazo que no deberá exceder los diez (10) días calendario de entregado cada entregable. 

XIV. PENALIDADES 

Si el especialista en Costo y Presupuesto incurre en retraso injustificado en la presentación de los Entregables 
en los plazos establecidos en el Ítem VIII de estos TdR, el CONTRATANTE aplicará automáticamente una 
penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente total del servicio 

F x plazo vigente en días total del servicio 

 Donde:  

 F= 0.40  

El retraso se justifica a través de la solicitud de prórroga de plazo debidamente aprobada. Adicionalmente, se 
considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el especialista acredite, de 
modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso, 
la calificación del retraso como justificado por parte del CONTRATANTE no dará lugar al pago de suma 

adicional alguna.   

XV. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y TÍTULOS DE PROPIEDAD 

Las creaciones intelectuales, científicas, informes, Entregables, entre otros realizados durante la ejecución del 
servicio o consultoría, son de propiedad de la Entidad y son de carácter confidencial, no pudiendo ser 
divulgados, salvo autorización expresa de la misma. 

En cualquier caso, los títulos de propiedad, derechos de autor y todo otro tipo de derecho de cualquier 
naturaleza sobre cualquier material producido durante el ejercicio del servicio son cedidos a GICA en forma 
exclusiva.  

XVI. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

EL CONSULTOR declara y garantiza no haber (directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica 
a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, 
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funcionarios, asesores) ofrecido, negociado o efectuar cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o 
incentivo ilegal en relación al contrato.  

 Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con 
honestidad, probidad, veracidad e integridad y a no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o 
indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de 
administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores.  

Además, EL CONSULTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y 
oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas 
técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
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ANEXO N° 01 – ESTUCTURA MÍNIMA DE LOS INFORMES 

 

I. INFORME DE OBSERVACIONES: ESTUDIOS BÁSICOS/ EXPEDIENTE TECNICO / PRAD (Según 
corresponda) 

 

1. Objetivo 

2. Antecedentes 

3. Análisis (Revisión del Entregable (Estudios básicos/ Expediente técnico / PRAD (Según corresponda)) 

4.1. Check list del Contenido mínimo 

4.2. Detalle de la revisión (Observaciones) 

ITEM REFERENCIA DEL INFORME 
DEL CONSULTOR 

OBSERVACIÓN DEL EQUIPO DE 
SUPERVISIÓN 

   

   

   

 

4. Evaluación 

5. Conclusiones 

6. Recomendaciones 
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II. INFORME VERIFICACIÓN DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE 
CONFORMIDAD TÉCNICA DEL ENTREGABLE: ESTUDIOS BÁSICOS/ EXPEDIENTE TECNICO / PRAD 
(SEGÚN CORRESPONDA) 

 

 

1. Objetivo 

2. Antecedentes 

3. Análisis (Revisión del Entregable (Estudios básicos/ Expediente técnico / PRAD (Según corresponda)) 

 

ITEM REFERENCIA DEL 
INFORME DEL 
CONSULTOR 

OBSERVACIÓN DEL 
QUIPO DE 
SUPERVISIÓN 

RESPUESTA DEL 
CONSULTOR 

VERIFICACIÓN 
SUPERVISIÓN 

     

     

     

 

4. Evaluación 

5. Conclusiones 

6. Recomendaciones 
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ANEXO N° 02 - ESTRUCTURA DE COSTOS 

N° ENTREGABLE DEL ESPECIALISTA EN COSTO Y PRESUPUESTO 
HUÁNUCO FERREÑAFE HUAMANGA TOTAL 

COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ 

01 

ENTREGABLE 01: Informe de revisión y aprobación al Plan de Trabajo 
(Presentado hasta 01 día calendario, contabilizados a partir del día siguiente 
de la recepción del plan de trabajo) 

2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00 

02 

ENTREGABLE 02: Constará de los siguientes Informes:  

1. Informe de Observaciones de los Estudios Básicos del Consultor 
(Presentado hasta los 05 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción de los Estudios Básicos presentado por el 
Consultor) 

2. Informes de verificación de subsanación de observaciones (de 
corresponder) (Presentado hasta los 03 días calendario, contabilizados 
a partir del día siguiente de la recepción a la entrega de las siguientes 
subsanaciones de observaciones de los estudios básicos presentado por 
el Consultor (de corresponder)) 

3. Informe de verificación de subsanación de observaciones y 
recomendación de Conformidad técnica e los Estudios Básicos 
(Presentado hasta 03 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción de la última entrega de subsanación de 
observaciones de los Estudios Básicos presentado por el Consultor) 

3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00 

03 

ENTREGABLE 03: Constará de los siguientes Informes: 

1. Informe de Observaciones del Expediente Técnico del Consultor (hasta 
los 06 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción del Expediente Técnico presentado por el Consultor) 

2. Informes de verificación de subsanación de observaciones (de 
corresponder) (Presentado hasta los 03 días calendario, contabilizados a 
partir del día siguiente de la recepción a la entrega de las siguientes 
subsanaciones de observaciones del Expediente Técnico presentado por 
el Consultor (de corresponder)) 

3. Informe de verificación de subsanación de observaciones y 
recomendación de Conformidad técnica del Expediente Técnico 
(Presentado hasta los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la última entrega de subsanación de observaciones del 
Expediente Técnico presentado por el Consultor) 

11,000.00 11,000.00 11,000.00 33,000.00 

04 

Entregable 04: Constará de los siguientes Informes: 

1. Informe de Observaciones del Plan de Recuperación del Consultor (hasta 
los 04 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 
recepción a la entrega de la subsanación del Plan de Recuperación del 
Área Degradada presentado por el Consultor) 

2. Informes de verificación de subsanación de observaciones (de 
corresponder) (presentado hasta los 03 días calendario, contabilizados a 
partir del día siguiente de la recepción a la entrega de las siguientes 
subsanaciones de observaciones del Plan de Recuperación del Área 
Degradada presentado por el Consultor (de corresponder)) 

3. Informe de verificación de subsanación de observaciones y 
recomendación de Conformidad técnica del del Plan de Recuperación 
(presentado hasta los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 
siguiente de la recepción de la entrega de la subsanación de 
observaciones del Plan de Recuperación del Área Degradada presentado 
por el Consultor) 

6,000.00 6,000.00 6,000.00 18,000.00 

TOTAL 22,500.00 22,500.00 22,500.00 67,500.00 


