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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

CONSULTORÍA INDIVIDUAL: ESPECIALISTA AMBIENTAL, PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO 

Y SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE TRES (03) ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECUPERACIÓN 

DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA. 

 

I. ANTECEDENTES 

El Ministerio del Ambiente es el organismo del Poder Ejecutivo rector del sector ambiental, que 

desarrolla, supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Asimismo, cumple la función de 

promover la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las 

áreas naturales protegidas. 

La Unidad Ejecutora 003: “Gestión Integral de la Calidad Ambiental, cuya creación se formalizó 

mediante la Resolución Ministerial Nº 013-2013-MINAM, se encuentra a cargo de la ejecución de los 

siguientes programas, de acuerdo a lo previsto en los Contratos de Préstamo y a las normas y 

procedimientos de las entidades financiadoras, y contará con la orientación estratégica y supervisión 

de un Comité Directivo de los Programas que está integrado por representantes del Prestatario 

(representado por el Ministerio de Economía y Finanzas),  y  de  las  municipalidades  involucradas  

donde  se  ejecutarán  los citados Programas: 

1. Programa 1; “Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en zonas 

prioritarias de Puno, Piura, Ancash, Tumbes, Apurímac, Ica, Huánuco, Puerto Maldonado, San 

Martín, Junín, Lambayeque, Loreto, Ayacucho, Amazonas, Lima y Pasco”, cuyo manual de 

operaciones se aprobó con Resolución Ministerial Nº 038-2013- MINAM. El citado Programa 

considera 31 proyectos, de los cuales 25 fueron formulados por municipalidades provinciales y 

6 corresponden a municipalidades distritales, cuenta con financiamiento de la Agencia de 

Cooperación Internacional del Gobierno del Japón –JICA mediante Contrato de Préstamo Nº PE- 

P41 y del Banco Interamericano de Desarrollo BID a través del Contrato de Préstamo 

Nº2759/OC-PE; y,  

2. Programa 2; Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en Zonas 

Prioritarias cuenta con financiamiento de JICA y el BID. Este Programa considera la intervención 

en 29 ciudades del país.  A la fecha, se ha suscrito el contrato de préstamo N° 4291/OC-PE y 

Adenda Nº 1 con el BID que financia la intervención en 11 ciudades (Chancay, Oxapampa, 

Pozuzo, Yauyos, Andahuaylas, Talara, Puno, Tarapoto, Bagua, Huacho y Chincha).  Así mismo 

se suscrito el contrato de préstamo Nº.PE-FP1 con la Agencia de Cooperación Internacional del 

Japón (JICA) que financia la intervención en 18 ciudades del país (Tumbes, Paita, Sullana, Piura, 

Ferreñafe, Nuevo Chimbote, Huánuco, Chachapoyas, Santiago, Puerto Maldonado, Ilave, 

Azángaro, Juliaca, Abancay, Aymaraes y Huamanga).  

 

El Programa 2 – JICA (Contrato de Préstamo N° PE-F-P1) comprende los siguientes componentes: 

 

Componente 1: Proyectos 

Sub componente 1:  Obras para clausura de botadero y la recuperación de las áreas degradadas 

por residuos sólidos. incluye: (i) estudios de ingeniería; (ii) paralización definitiva del ingreso de 

residuos; (iii) construcción de cierre perimetral; (iv) confinamiento y conformación de la masa de 
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residuos, asegurando estabilidad estructural y favoreciendo escorrentías; (v) colocación de cobertura 

final, minimizando la emanación de olores, el ingreso de aguas lluvias y permitiendo la integración 

paisajística; (vi) manejo y gestión de lixiviados y biogás; y (vii) supervisión de ingeniería y obras. 

Sub componente 2: Fortalecimiento de la gestión municipal y social. Las acciones están referidas al 

fortalecimiento de la gestión municipal para el adecuado seguimiento y control del manejo de los gases 

y lixiviados que se generen durante el proceso de degradación de los residuos sólidos confinados. 

Asimismo, incluye las acciones de comunicación y capacitación en buenas prácticas ambientales 

dirigidas a la población que se encuentran ubicada en las zonas adyacentes a la obra. 

Componente 2: Gestión del Programa. Este componente incluye la capacitación, supervisión de 

manejo ambiental, preparación e implementación de Planes de Inclusión Social de Recicladores 

(PISo) y actividades de sensibilización comunitaria. 

Mediante la Resolución Ministerial Nº 203-2023-MINAM, de fecha 26 de junio de 2023, el Ministerio 

del Ambiente, aprueba el Manual de Operaciones (MOP) presentada por la Unidad Ejecutora 003: 

“Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos Sólidos en Zonas  Prioritarias  de  Puno,  

Piura,  Ancash,  Tumbes,  Apurímac,  Ica,  Huánuco, Puerto Maldonado, San Martín, Junín, 

Lambayeque, Loreto, Ayacucho, Amazonas, Lima y Pasco”, y del “Programa  de  Recuperación  de  

Áreas  Degradadas  por  Residuos  Sólidos en  Zonas Prioritarias”.  

El Programa de Recuperación de Áreas Degradadas por Residuos Sólidos en Zonas Prioritarias, bajo 

con financiamiento JICA, se atiende a dieciocho (18) ciudades (Chachapoyas, Ilave, Tambopata, 

Ferreñafe, Juliaca, Tumbes, Huamanga, Moyobamba, Huánuco, Nuevo Chimbote, Paita, Abancay, 

Azángaro, Santiago, Aymaraes, Piura, Sechura y Sullana), a través del Contrato de Préstamo N° PE-

F-P1.  

El objetivo del Programa 2 - JICA es mejorar las condiciones ambientales en las áreas degradadas 

por residuos sólidos en los municipios priorizados de Perú ́ a través de la clausura de los botaderos 

existentes, así como el establecimiento de los sistemas de mantenimiento adecuado contribuyendo 

así a mejorar la calidad ambiental en áreas clave en el Perú.  

Los objetivos específicos son: (i) recuperar las áreas degradadas; (ii) fortalecer la gestión municipal 

en la disposición final de residuos sólidos municipales; y (iii) mejorar las condiciones y dotar de 

capacidades para expandir las oportunidades laborales de los recicladores informales en los 18 

proyectos incluidos en el Programa con financiamiento JICA.  

Dentro de este marco antecedente, la Unidad Ejecutora Gestión Integral de la Calidad Ambiental, debe 

implementar las acciones que fuesen necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones que 

le han sido conferidas y de las cuales se espera su técnico y responsable desarrollo.   

 DEPENDENCIA QUE REQUIERE CONTAR CON EL SERVICIO 

Coordinación Técnica del Programa 2 de la Unidad Ejecutora 003 Gestión Integral de la Calidad 

Ambiental. 

II. FINALIDAD PÚBLICA 

Contribuir con los objetivos institucionales, los cuales están referidos a mejorar la calidad ambiental 

por la eficiente y sostenible gestión de los residuos sólidos en diferentes zonas del país. Por ello, 

resulta imprescindible contar con el personal idóneo y capacitado a efectos de contribuir en el 

cumplimiento de dichos objetivos. 
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III. OBJETO DEL SERVICIO  

Contratar los servicios especializados de una persona natural que preste EL SERVICIO DE UN 

ESPECIALISTA AMBIENTAL, PARA REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN DE LA 

ELABORACIÓN DE TRES (03) ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS 

DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA.  

IV. PROYECTOS A SUPERVISAR: 

ELABORACIÓN DE TRES (03) ESTUDIOS DEFINITIVOS DE RECUPERACIÓN DE ÁREAS 

DEGRADADAS POR RESIDUOS SÓLIDOS EN HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA, de 

acuerdo al contrato suscrito con el Contratante. 

V. CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: 

● Realizar la revisión del estudio de Preinversión entregado de cada proyecto por la Unidad 

Ejecutora e identificación de actividades críticas. 

● Profesional que supervisa estudios de Línea base Ambiental y Línea base social, así como la 

elaboración del Plan de Recuperación del Área degradada por residuos Sólidos conforme lo 

dispone la Resolución Ministerial N° 150-2019-MINAM y otros aspectos técnicos que le 

encargue el jefe de Supervisión. 

● Realizar el seguimiento y Supervisión permanente y diaria a la ejecución y elaboración de los 

Estudios Básicos, Expedientes Técnicos y Planes de Recuperación, de los Sectores de 

HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA, en coordinación con el equipo de Supervisores y de 

acuerdo a los términos de referencia del Consultor en lo que corresponde a los aspectos 

ambientales, aspectos sociales y de seguridad.  

● Realizar el seguimiento y supervisión permanente y diaria a la elaboración del Plan de 

Recuperación del Área Degradada de los Sectores de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y 

HUAMANGA, de acuerdo a los términos de referencia del Consultor. 

● Realizar el seguimiento y supervisión permanente de la elaboración del manual de operación y 

mantenimiento que incluye la estructura de costos de operación y mantenimiento proyectado a 

10 años. 

● Realizar el seguimiento y supervisión permanente a la elaboración del plan de seguridad el cual 

está alineado a la normativa vigente. 

● Revisar el cumplimiento de la normativa asociada a los asuntos ambientales y lineamientos 

ambientales y sociales del JICA, en los Entregables II: Expediente Técnico y Entregable III: Plan 

de Recuperación del Área Degradada de los Sectores de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y 

HUAMANGA. 

● Realizar las acciones y coordinaciones necesarias con el equipo del Consultor a fin de cumplir 

con los plazos de subsanación de observaciones. 

● Participará en las reuniones que convoque el jefe de Supervisión y/o la Entidad o el Consultor, 

a fin de verificar los avances y minimizar las observaciones que se pudieran generar durante la 

revisión de los informes. 

● Remitir al jefe de Supervisión con copia a la Entidad, los informes de observaciones o de 

conformidad de los Entregables 1, 2 y 3 de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA, dentro 
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de los plazos previstos en los presentes términos de referencia y de acuerdo con su 

especialidad. 

● Coordinará permanentemente con el equipo de Supervisores y dará instrucciones a al Consultor 

a fin de minimizar las observaciones y garantizar la calidad de los Entregables. 

● Realizar el visado del Plan de Recuperación de áreas degradadas, así como los documentos 

(estudios de línea base ambiental y línea base social, manual de operación y mantenimiento, 

plan de seguridad y otra previa coordinación con la supervisión y entidad) 

● Otras actividades que le designe el Coordinador Técnico del Programa 2 relacionadas al 

servicio. 

 

VI. METODOLOGÍA 

El especialista ambiental desarrollará sus actividades de manera conjunta y coordinada con el jefe de 

Supervisión, especialista de costos y presupuestos, especialista en geotecnia, asistentes técnicos, 

siendo el jefe de Supervisión quien asumirá la Jefatura del equipo de Supervisores: 

 

Todo el servicio se desarrollará de manera semipresencial, participará en reuniones virtuales por las 

plataformas disponibles como zoom, meet u otras para las que tanto el especialista como la Entidad 

cuenten con facilidades así como reuniones presenciales que fueran requeridas oportunamente por 

la Entidad, así mismo, para el inicio de los trabajos y de manera coordinada con la Entidad, el Jefe de 

Supervisión, y el Consultor deberá realizar visitas técnicas a cada una de las áreas degradadas 

Jefe de 
Supervisión

Supervisores 
Especialistas

Especialista de diseño

Especialista en Geotecnia

Especialista en Costos y 
Presupuesto

Especialista Ambiental

Asistente en Supervisión 
Topográfica

Asistente Técnico Proyecto 
Huánuco

Asistente Técnico Proyecto 
Ferreñafe

Analista de 
Supervisión

Asistente Técnico Proyecto 
Huamanga
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(HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA), conforme a lo especificado en el siguiente cuadro por 

proyectos, y que será asumido a todo costo por el consultor: 

 

Tabla 1: Visitas técnica al área degradada de los proyectos 

03 
PROYECTOS 

ESPECIALISTA AMBIENTAL 

Inicio de servicio y 
visita técnica a 

campo 

Estudios 
Básicos 

Expediente 
Técnico 

Plan de 
Recuperación Total # 

viajes 
Total, 
días 

cantidad 
de viajes 

días  
cantidad 
de viajes 

días 
cantidad 
de viajes 

días 
cantidad 
de viajes 

días 

HUÁNUCO 1 3  1  3    2 4 4.00 10.00 

FERREÑAFE 1 3  1  3    2 4 4.00 10.00 

HUAMANGA 1 3  1  3    2 4 4.00 10.00 

*  Los viajes podrán ser realizados durante cualquier momento del contrato, de acuerdo a necesidad y con la 

autorización del jefe de Supervisión y la Entidad. 

**  En caso de que no se concrete el inicio de una o más consultorías para la elaboración de estudios definitivos, 

el servicio comprenderá únicamente la supervisión de las consultorías que la Entidad disponga ejecutar, 

reconociéndose exclusivamente las prestaciones efectivamente realizadas. 

Sin embargo, se deberá priorizar la asistencia del supervisor ambiental en los talleres participativos. 

El especialista presentará un informe de cada visita técnica de campo realizada a cada uno de los 

proyectos a cargo, el cual será emitido al jefe de supervisión con copia a la entidad en donde evidencie 

forma detallada las actividades realizadas y la verificación de los trabajos del Consultor en campo 

sustentado con un registro fotográfico (2 a 4 fotos) que evidencie el cumplimiento de las actividades 

realizadas. 

Emitirá al jefe de supervisión el informe correspondiente de la revisión de los Entregables presentados 

por el Consultor, observando o recomendando su aprobación. 

Proceso de revisión y conformidad de los Entregables: 

El flujo de presentación, revisión y plazos para la revisión de los Entregables de cada Estudio Definitivo 

es el que se muestra a continuación: 
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LOB: Levantamiento de Observaciones 

 

A. Entrega y revisión del Entregable – Plan de trabajo de cada Estudio Definitivo (HUÁNUCO, 

FERREÑAFE Y HUAMANGA). 

Plan de Trabajo: Posterior a la visita conjunta entre: Consultor, Equipo de Supervisor y Entidad al área 

degradada para el reconocimiento y definición de criterios técnicos. El Consultor presentará al Jefe de 

Supervisión con copia al Contratante el plan de trabajo de los estudios básicos de forma digital vía correo 

electrónico, y será revisado por la Supervisión quien en un plazo máximo de 1 día calendario computados 

desde el día siguiente de recepcionado el plan de trabajo 01 deberá emitir vía correo electrónico sus 

observaciones, recomendaciones y sugerencias, correspondientes, las mismas que serán incorporadas por 

el Consultor y presentadas al día siguiente de emitido el informe de observaciones a la supervisión para que 

una vez aprobado puedan continuar con la elaboración de los estudios y poder así culminar los estudios 

definitivos. 

El especialista Ambiental de la supervisión, deberá verificar a través de un check list que el Plan de muestreo 

considere los componentes ambientales y parámetros establecidos en el tdr, aquellos adicionales que se 

requiera por las condiciones evaluadas y evidenciadas en el área degradada.  

Así mismo el especialista ambiental deberá verificar que el Plan de trabajo presentado contemple la estrategia 

de comunicación necesaria para informar y difundir las actividades propias de la etapa de Estudios básicos, 

tal como se precisa en los Términos de Referencia del consultor.  
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B. Entrega y revisión del Entregable – Estudios Básicos de cada Estudio Definitivo (HUÁNUCO, 

FERREÑAFE Y HUAMANGA). 

Estudios básicos: El Consultor deberá presentar al jefe de Supervisión con copia a la Entidad el Entregable: 

Estudios Básicos de Ingeniería (de cada proyecto) en el plazo de acuerdo a lo establecido en los TDRs del 

consultor; el mismo que debe ser derivado por el jefe de supervisión al equipo de supervisores el mismo día 

de recibido el entregable en mención 

Así mismo, el jefe Supervisión con el apoyo del equipo de supervisores en un (1) día calendario posterior a 

la recepción procederá a verificar la presencia de la totalidad de la información requerida en los Términos de 

Referencia. Si en el caso de verificarse que el Entregable estuviera incompleto, se considerará el Entregable 

como no presentado y se solicitará al Consultor, en un plazo de un (1) día para que proceda a completarlo; 

sin perjuicio de la aplicación de penalidad por mora que le corresponde por cada día de retraso del Entregable 

en cuestión 

Solo hasta que se produzca la entrega completa (check list) del Entregable Estudios Básicos, el Equipo de 

supervisión procederá a revisar de forma integral el Entregable y emitir el informe de Observaciones y/o 

conformidad correspondiente. Informes que deben hacer llegar al Jefe de Supervisión, el Jefe de Supervisión 

deberá revisar los informes emitidos por los supervisores especialistas y elaborar el consolidado de 

observaciones o si es el caso recomendar la aprobación del producto o informe de avance según 

corresponda. 

El equipo de Supervisión tendrá un plazo máximo de siete (07) días calendarios (ver distribución de plazo en 

tabla 2) computados a partir del día siguiente de recepcionado el ENTREGABLE completo, para revisar, 

aprobar o formular observaciones sustentadas, contando para ello con los informes de los supervisores 

especialistas en Diseño, geotecnia, Costo y Presupuesto y ambiental en los cuales deben observar o 

recomendar la aprobación de los estudios básicos ante el jefe de supervisión con el apoyo de los asistentes, 

con las recomendaciones y sugerencias técnicas y de forma específicas, indicando la referencia del ítem, 

página y/o folio, para agilizar la subsanación de dichas observaciones; de no cumplir con el plazo antes 

descrito se aplicará la penalidad correspondiente de acuerdo al ítem XIV del presente TDR. 

Tabla 2: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 
en Geotecnia 

Especialista Costo 
y Presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialist
a en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión 

de informe 
05 días 05 días 05 días 05 días 02 día 

07 días 

Plazo parcial 05 días 02 día 

(*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

 

A continuación, de ser el caso, el Consultor deberá absolver dichas observaciones en un plazo máximo de 

cinco (05) días calendario; el plazo de levantamiento de observaciones se computará a partir del día 

siguiente de la comunicación física o virtual por parte de la Supervisión al Consultor, de no presentar el 

Consultor dicha subsanación de observaciones dentro de este plazo se aplicará penalidad por mora por los 

días de retraso.  

El Consultor deberá dar respuesta a las observaciones mediante un informe que incluya la matriz y/o tabla 

donde se consideren las observaciones y la respuesta correspondiente además de incluir en qué parte del 
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documento observado se han incorporado estas. Adjuntará los documentos que han sido observados, con 

los cambios que dan respuesta a las observaciones.  

Recibida las respuestas a las observaciones de acuerdo con el párrafo precedente el equipo de 

Supervisión tendrá un plazo de cinco (5) días calendario (tabla 3) computados a partir del día siguiente 

de recepcionado el ENTREGABLE para aprobar o rechazar el ENTREGABLE ESTUDIOS BÁSICOS (de 

manera coordinada con el equipo de supervisores), de no cumplir con el plazo antes descrito se aplicará la 

penalidad correspondiente de acuerdo al ítem XIV del presente TDR. 

Tabla 3: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 
en Geotecnia 

Especialista Costo 
y Presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión 

de informe 
03 días 03 días 03 días 03 día 02 día 

05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día 

(*) El Supervisor especialista presentará su informe al jefe de Supervisión 

El Equipo de supervisores, no deberá realizar nuevas observaciones sobre las ya realizadas a los 

documentos. 

Si, eventualmente, en la verificación de la subsanación de observaciones del Entregable 1, el Jefe de 

Supervisión, basado en los informes de supervisores de diseño, geotecnia y ambiental encuentra que aún 

persisten las observaciones o fueron subsanadas parcialmente, este comunicará al Consultor mediante un 

informe dicha verificación. Los días calendario que tome al Consultor subsanar el total de las observaciones 

hasta la aprobación ameritan penalidad por atraso imputable al Consultor y le corresponde penalidad por 

mora, computados desde el día en que le correspondía presentar la Subsanación de Observaciones, hasta 

la presentación completa del levantamiento de observaciones por parte del Consultor. 

Una vez culminado el primer ciclo de entrega – revisión - subsanación de observaciones y verificación y de 

no haber otorgado la conformidad al ENTREGABLE en mención (debido a que el Consultor no subsane el 

total de las observaciones), el plazo para posteriores verificaciones de observaciones y emisión de informes 

por parte del equipo de supervisores hasta la conformidad será de 05 días calendarios (tabla 4). 

Tabla 4 Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 
en Geotecnia 

Especialista 
Costo y 

Presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
de Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual 
de revisión y 
emisión de 

informe 

03 días 03 días 03 días 03 día 02 día 
05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día 

 (*) El Supervisor especialista presentará su informe al jefe de Supervisión 

 



 

 

  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres” 
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 

 

www.minam.gob.pe    
Calle Francisco de Zela 2673 
Lince, Lima 14 
mesadepartes@gica.gob.pe 

https://facilita.gob.pe/t/3539 

El jefe de Supervisión dará conformidad al Entregable ESTUDIOS BÁSICOS, solo cuando se haya 

verificado la subsanación total de las observaciones, contando para ello con los informes de los 

supervisores especialistas de Diseño, geotecnia y ambiental, y con el apoyo de los asistentes. 

C. Entrega y revisión del expediente técnico para cada proyecto (HUÁNUCO, FERREÑAFE Y 

HUAMANGA).   

El jefe de Supervisión recepcionará y derivará al equipo de supervisores el Entregable: Expediente 

Técnico para los proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA, entregado por el Consultor de 

la siguiente forma: 

i. Informe de avance parcial 1: Recepcionará del Consultor vía correo electrónico, el Informe de avance 

parcial 1, según el contenido detallado en el ANEXO correspondiente del contrato del Consultor, además 

será evaluado en un taller desarrollado por el Consultor a los 2 días calendarios siguientes de presentado 

dicho informe y participarán todos los especialistas tanto del Consultor como del equipo de supervisores 

y representantes de la Entidad. La Supervisión en un plazo máximo de 4 días (tabla 5) computados desde 

el día siguiente de recepción deberá emitir un informe de observaciones, recomendaciones y sugerencias, 

las mismas que serán incorporadas por el Consultor el cual debe estar aprobado antes de la entrega del 

informe de avance siguiente o producto final. 

Tabla 05: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 

en 
Geotecnia 

Especialista 
costos y 

presupuestos 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
de Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
02 días 02 días 02 días 02 día 02 día 

04 días 

Plazo parcial 02 días 02 día 

 (*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

 

ii. Informe de avance parcial 2: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará vía correo 

electrónico el Informe de avance parcial 2, según el contenido detallado en el ANEXO correspondiente 

del contrato del Consultor, en formato Digital, además será expuesto en un taller desarrollado por el 

Consultor los 2 días calendarios siguientes de presentado dicho informe, y participarán todos los 

especialistas tanto del Consultor como el equipo de supervisores y representantes de la Entidad; La 

Supervisión en un plazo máximo de 4 días computados (tabla 6)  desde el día siguiente de realizado el 

taller deberá emitir un informe de observaciones, recomendaciones y sugerencias, las mismas que serán 

incorporadas por el Consultor, el cual debe estar debe estar aprobado antes de la entrega del informe de 

avance siguiente o Entregable final. 

Tabla 06: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 

especialista 

en 

Geotecnia 

especialista 

costos y 

presupuestos 

especialista 

Ambiental 

especialista 

de Diseño 

Jefe de 

Supervisión 

Total de 

plazo 

Plazo individual de 

revisión y emisión de 

informe 

02 días 02 días 02 días 02 día 02 día 
04 días 

Plazo parcial 02 días 

 (*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 
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iii. Informe de avance parcial 3: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará vía correo 

electrónico el Informe de avance parcial 3, según el contenido detallado en el ANEXO correspondiente del 

Contrato del Consultor en formato Digital, además será expuesto  en un taller desarrollado por el Consultor 

a los 2 días calendarios siguientes de presentado dicho informe, y participarán todos los especialistas tanto 

del Consultor como del equipo de supervisores y representantes de la Entidad; La Supervisión en un plazo 

máximo de 4 días (tabla 07) computados desde el día siguiente de realizado el taller deberá emitir un informe 

de observaciones, recomendaciones y sugerencias, las mismas que serán incorporadas por el Consultor, el 

cual debe estar debe estar aprobado antes de la entrega del informe de avance siguiente o Entregable final. 

Tabla 07: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 
en Geotecnia 

Especialista costos 
y presupuestos 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
de Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión 

de informe 
 

02 días 02 días 02 días 02 día 02 día 
04 días 

Plazo parcial 02 días 02 día 

(*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

 

iv. Expediente Técnico: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará el Entregable Expediente 

Técnico completo para el caso de los proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA entregado por 

el Consultor, el cual cumplirá con todo lo requerido en el ANEXO correspondiente del Contrato del Consultor. 

Y en los plazos establecidos en el TDR del consultor. 

El Jefe de Supervisión en un (1) día calendario procederá a verificar la presencia de la totalidad de la 

información requerida (check list) en los Términos de referencia (ver ANEXO correspondiente del Contrato 

del Consultor) para luego informar al Consultor con copia a la entidad. Si en el caso de verificarse que el 

entregable estuviera incompleto, se considerará como Entregable no presentado y se le solicitará al 

Consultor, en un plazo de un (1) día para que proceda a completarlo; sin perjuicio de la aplicación de 

penalidad por mora que le corresponde por cada día de retraso del entregable entregado. 

Solo hasta que se produzca la entrega completa (check list) de acuerdo con lo requerido en los TdR (ver 

ANEXO correspondiente), La Supervisión procederá a revisar el Entregable de forma integral y emitir los 

informes de Observaciones y/o conformidades correspondientes. 

La Supervisión tendrá un plazo máximo siete (07) u ocho (08) días calendarios (dependiendo del proyecto – 

ver tabla 08) computados a partir del día siguiente de recepcionado el entregable completo, para revisar, 

aprobar o formular observaciones sustentadas, incluyendo las recomendaciones y sugerencias técnicas y de 

forma específica indicando la referencia del ítem, página y/o folio, para agilizar la subsanación de dichas 

observaciones. 
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Tabla 08: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 
en Geotecnia 

Especialista 
en costo y 

presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
de Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Ferreñafe 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 

05 días 05 días 05 días 05 días 02 días 
07 días 

Plazo parcial 05 días 02 días 

Huánuco y 
Huamanga 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 

06 días 06 días 06 días 06 días 02 días 
08 días 

Plazo parcial 06 días 02 días 

(*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

A continuación, de ser el caso, el Consultor deberá absolver dichas observaciones en un plazo máximo de 
siete (07) días calendario en el caso del proyecto Ferreñafe, y ocho (08) días calendario en el caso de los 
proyectos Huánuco y Huamanga; el plazo de levantamiento de observaciones se computará a partir del día 
siguiente de la comunicación física o virtual por parte de la Supervisión al Consultor, de no presentar el 
Consultor dicha subsanación de observaciones dentro de este plazo se aplicará penalidad por mora por los 
días de retraso.  

El Consultor deberá dar respuesta a las observaciones mediante un informe y/o matriz y/o tabla donde se 

incluya la observación y la respuesta correspondiente y se indique además en qué parte del documento 

observado se han incorporado estas. Adjuntará los documentos que han sido observados, con los cambios 

que dan respuesta a las observaciones.  

Recibida las respuestas a las observaciones de acuerdo al párrafo precedente, el equipo de Supervisión 

tendrá un plazo de cinco (5) días calendario (tabla 09) computados a partir del día siguiente de 

recepcionado el ENTREGABLE para aprobar o rechazar el Entregable (en coordinación con su equipo de 

supervisores), de no cumplir con el plazo antes descrito se aplicará la penalidad correspondiente de 

acuerdo al ítem XIV del presente TDR. 

Tabla 09: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
especialista en 

Geotecnia 

especialista 
costos y 

presupuestos 

especialista 
Ambiental 

especialista 
de Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total, de 
plazo 

 
Plazo individual de 
revisión y emisión 

de informe 
 

03 días 03 días 03 días 03 día 02 día 
05 días 

Plazo parcial 04 días 02 día 

 (*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

El Equipo de Supervisores, no realizará nuevas observaciones a las ya realizadas a los documentos. 
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Si, eventualmente, en la verificación de la subsanación de observaciones del entregable en cuestión, La 

Supervisión encuentra que aún persisten las observaciones o fueron subsanadas parcialmente, este 

comunicará al Consultor mediante un informe dicha verificación. Los días calendario que tome al Consultor 

subsanar el total de las observaciones hasta la aprobación ameritan penalidad por atraso imputable al 

Consultor y le corresponde penalidad por mora, computados desde el día en que le correspondía presentar 

la Subsanación de Observaciones, hasta la presentación completa de la misma por parte del Consultor. 

Una vez culminado el primer ciclo de entrega – revisión - subsanación de observaciones y verificación y de 

no haber otorgado la conformidad al ENTREGABLE en mención (debido a que el consultor no subsane el 

total de las observaciones), el plazo para posteriores verificaciones de observaciones y emisión de informes 

por parte del equipo de supervisores hasta la conformidad será el mismo de 05 días calendarios (tabla 10) 

considerado para la primera verificación de observaciones. 

Tabla 10: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
especialista 

en Geotecnia 

especialista 
costos y 

presupuestos 

especialista 
Ambiental 

especialista 
de Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión 

de informe 
 

03 días 03 días 03 días 04 día 02 día 05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día  

 (*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

 

El jefe de Supervisión dará conformidad técnica al Entregable 2 para los proyectos de HUÁNUCO, 

FERREÑAFE Y HUAMANGA, solo cuando se haya verificado la subsanación total de las 

observaciones, por lo que deberá generar un consolidado de la revisión de los Entregable por parte 

de los supervisores especialistas, los cuales deben recomendar la aprobación o generar 

observaciones. 

 

D. Entrega y revisión del Plan de Recuperación de Áreas degradadas 

El Jefe de Supervisión recepcionará y derivará al equipo de supervisores el Entregable 3 para los 

proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA: Plan de Recuperación de Áreas degradadas 

entregado por el Consultor de la siguiente forma: 

i. Informe de avance parcial 1: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepciona el Informe 

de avance parcial 1 correspondiente al Entregable 3 vía correo electrónico, según el contenido 

detallado en el ANEXO correspondiente del contrato del Consultor en formato Digital, además será 

evaluado en un taller desarrollado por el Consultor a los 2 días calendario siguientes de presentado 

dicho informe, y participarán todos los especialistas tanto del Consultor como del equipo de 

supervisores y representantes de la Entidad. A los 04 días (tabla 11) de culminado el taller el equipo 

de supervisores liderado por el Jefe de Supervisión deberá emitir un informe de observaciones, 

recomendaciones y sugerencias, las mismas que serán incorporadas por el Consultor y presentadas 

en la siguiente entrega parcial 1 del Entregable. 
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Tabla 11: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 
en Costo y 

Presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de revisión y 
emisión de informe 

02 días 02 días 02 días 02 días 

04 días 

Plazo parcial 02 días 02 días 

(*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

 

ii. Informe de avance parcial 2: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepciona el Informe de 

avance parcial vía correo electrónico, según el contenido detallado en el ANEXO correspondiente del 

contrato del Consultor en formato Digital, además será socializado en un taller desarrollado por el 

Consultor a los dos (2)  días calendario siguientes de presentado dicho informe, y participarán todos los 

especialistas tanto del Consultor como del equipo de supervisores y representantes de la Entidad. A los 

04 días (tabla 12) siguientes de culminado el taller el equipo de supervisores liderados por el Jefe de 

Supervisión deberá emitir un informe de observaciones, recomendaciones y sugerencias, las mismas 

que serán incorporadas por el Consultor y presentadas en la siguiente entrega parcial del 

ENTREGABLE. 

Tabla 12: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
Especialista 
en Costo y 

Presupuesto 

Especialista 
Ambiental 

Especialista 
en Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de revisión y 
emisión de informe 

02 días 02 días 02 días 02 días 

04 días 

Plazo parcial 02 días 02 días 

(*) El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

 

iii. Plan de Recuperación: El jefe de supervisión con copia a la entidad recepcionará el Entregable 3 para 

el caso de los proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA: Plan de Recuperación del Área 

Degradada elaborado por el Consultor el cual cumplirá con todo lo requerido en el ANEXO 

correspondiente del Contrato del Consultor y en los plazos establecidos en el TDR del consultor, y será 

socializado en un taller desarrollado por el Consultor al día siguiente hábil de presentado dicho informe, 

y participarán todos los especialistas tanto del Consultor como de La Supervisión y representantes del 

Contratante. 

La Supervisión en un (1) día calendario procederá a verificar la presencia de la totalidad de la información 

requerida (check list) en los Términos de referencia (ver ANEXO correspondiente) para luego informar al 

Consultor con copia a la entidad. Si en el caso de verificarse que el ENTREGABLE correspondiente 

estuvieran incompletos, se considerará como ENTREGABLE no entregado y el Jefe de Supervisión le 

solicitará al Consultor, en un plazo de un (1) día para que proceda a completarlo; sin perjuicio de la 

aplicación de penalidad por mora que le corresponde por cada día de retraso del ENTREGABLE 

entregado o los dos en caso corresponda. 
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Solo hasta que se produzca la entrega completa (check list) del ENTREGABLE, El equipo de Supervisores 

procederá a revisar de forma integral el ENTREGABLE y emitir el informe de Observaciones y/o 

conformidad del ENTREGABLE. 

El Jefe de Supervisión tendrá un plazo máximo de seis (06) días calendarios (tabla 13) computados a 

partir del día siguiente de recepcionado el ENTREGABLE para revisar, aprobar o formular observaciones, 

sustentadas y con las recomendaciones y sugerencias técnicas y de forma específicas, indicando la 

referencia del ítem, página y/o folio, para agilizar la subsanación de dichas observaciones, de no cumplir 

con el plazo antes descrito se aplicará la penalidad correspondiente de acuerdo al ítem XIV del presente 

TDR. 

Tabla 13: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
especialista 

costos y 
presupuestos 

especialista 
Ambiental 

especialista de 
Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
 

04 días 04 días 04 día 02 día 
06 días 

Plazo parcial 04 días 02 día 

                     *El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

Del mismo modo, el Consultor deberá subsanar dichas observaciones en un plazo máximo de cinco (5) 

días calendario. El plazo de levantamiento de observaciones se computará a partir del día siguiente de 

la comunicación física o virtual por parte del Jefe de Supervisión al Consultor, de no presentarse dentro 

de este plazo se aplicará penalidad por mora por los días de retraso.  

El Consultor deberá dar respuesta a las observaciones mediante un informe donde se incluya la 

observación y la respuesta correspondiente y se indique además en que parte del documento observado 

se han incorporado estas.  

Recibida las respuestas a las observaciones de acuerdo con el párrafo precedente el Jefe de 

Supervisión tendrá un plazo de cinco (05) días calendario computados a partir del día siguiente de 

recepcionado el ENTREGABLE para aprobar o rechazar el Entregable 3 (de forma coordinada con su 

equipo de supervisores), de no cumplir con el plazo antes descrito se aplicará la penalidad 

correspondiente de acuerdo al ítem XIV del presente TDR. 

 

Tabla 14: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
especialista 

costos y 
presupuestos 

especialista 
Ambiental 

especialista de 
Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
 

03 días 03 días 03 días 02 día 
05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día 

*El Supervisor especialista presentará su informe al Jefe de Supervisión 

 

 

 



 

 

  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres” 
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 

 

www.minam.gob.pe    
Calle Francisco de Zela 2673 
Lince, Lima 14 
mesadepartes@gica.gob.pe 

https://facilita.gob.pe/t/3539 

El Equipo de Supervisores, no realizará nuevas observaciones a las realizadas a los documentos. 

Si, eventualmente, en la verificación de la subsanación de observaciones del entregable, el Equipo de 

Supervisores encuentra que aún persisten las observaciones o fueron subsanadas parcialmente, este 

comunicará al Consultor mediante un informe dicha verificación. Los días calendario que tome al 

Consultor en subsanar el total de las observaciones hasta la aprobación ameritan penalidad por atraso 

imputable al Consultor y le corresponde penalidad por mora, computados desde el día en que le 

correspondía presentar la Subsanación de Observaciones, hasta la presentación completa del 

levantamiento de observaciones por parte del Consultor. 

Una vez culminado el primer ciclo de entrega – revisión - subsanación de observaciones y verificación 

y de no haber otorgado la conformidad al ENTREGABLE en mención (debido a que el consultor no 

subsane el total de las observaciones), el plazo para posteriores verificaciones de observaciones y 

emisión de informes por parte del equipo de supervisores hasta la conformidad será el mismo de 05 

días calendarios (tabla 15) considerado para la primera verificación de observaciones. 

Tabla 15: Plazo de revisión de equipo de supervisión 

Especialista 
especialista 

costos y 
presupuestos 

especialista 
Ambiental 

especialista de 
Diseño 

Jefe de 
Supervisión 

Total de 
plazo 

Plazo individual de 
revisión y emisión de 

informe 
 

03 días 03 días 03 días 02 día 
05 días 

Plazo parcial 03 días 02 día 

 

El jefe de Supervisión aprobará el Entregable 3, solo cuando se haya verificado la subsanación total de 

las observaciones, observaciones, por lo que el Jefe de Supervisión deberá generar un consolidado de 

la revisión de los Entregables por parte de los supervisores especialistas, los cuales en sus respectivos 

informes deben recomendar la aprobación o generar observaciones.  

Una vez que el equipo de supervisores otorgue la conformidad a los Entregable 1, 2 y 3 dependiendo 

de cada proyecto, cada uno de los supervisores deberán suscribirlos ya sea de forma electrónica o física 

en todas las hojas en señal de conformidad; para lo cual el asistente técnico debe haber verificado que 

la información digital de los Entregables sea la misma información que presente en las versiones físicas 

(Original y Copias). 

El equipo de supervisores deberá realizar la verificación de la subsanación de observaciones de cada 

ENTREGABLE hasta que el Consultor logre subsanar el total de observaciones y corresponda la 

conformidad. 

VII. ENTREGABLES: 

El especialista Ambiental presentará sus informes de observaciones y/o conformidad técnica de los 

Entregables 1, 2 y 3 de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA al Jefe de Supervisión con copia a la 

entidad. 

En caso de que no se concrete el inicio de una o más consultorías para la elaboración de 

estudios definitivos, el servicio comprenderá únicamente la supervisión de las consultorías que 
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la Entidad disponga ejecutar, reconociéndose exclusivamente las prestaciones efectivamente 

realizadas. 

Los Entregables de los proyectos antes mencionados deben ser entregados de forma independiente 

para lo cual a continuación se especifican los plazos de presentación de los entregables para cada uno 

de los proyectos de forma separada de acuerdo al cuadro siguiente: 

i. HUÁNUCO 

ENTREGABLE 

A REVISAR 

ENTREGABLE DEL 

SUPERVISOR ESPECIALISTA 
PLAZOS 

Plan de Trabajo 

ENTREGABLE 1:  

Supervisión del Plan de Trabajo. 

Consta del siguiente informe: 

1. Informe de  

revisión y recomendación de 

Conformidad al Plan de Trabajo 

El especialista Ambiental presentará al Jefe de Supervisión 

el informe de revisión y recomendación de conformidad 

del Plan de Trabajo hasta 01 día calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción.  

Estudios 

Básicos de 

Ingeniería 

ENTREGABLE 2:  

Resultados de la revisión de los 

Estudios Básicos, constará de los 

siguientes documentos:  

1. Informe de Observaciones 

de los estudios básicos 

2. Informes de verificación de 

subsanación de 

observaciones (de 

corresponder) 

3. Informe de recomendación 

de Conformidad técnica de 

los estudios básicos  

-El especialista ambiental presentará al Jefe de Supervisión 

el informe de Observaciones hasta los 05 días 

calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 

recepción de los Estudios Básicos presentado por el 

Consultor 

 

- El especialista ambiental presentará al Jefe de Supervisión 

el informe de verificación de subsanación de 

observaciones hasta los 03 días calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la 

entrega de las siguientes subsanaciones de observaciones 

de los estudios básicos presentado por el Consultor (de 

corresponder) 

El especialista ambiental presentará el informe de 

recomendación de Conformidad técnica de los estudios 

básicos al Jefe de Supervisión hasta 03 días calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la 

última entrega de subsanación de observaciones de los 

Estudios Básicos presentado por el Consultor 

Expediente 

Técnico 

ENTREGABLE 3:  

Resultados de la revisión del 

Expediente Técnico, Constará de 

los siguientes Informes: 

1. Informe de Observaciones 

del Expediente Técnico 

2. Informes de verificación de 

subsanación de 

observaciones (de 

corresponder) 

- El especialista ambiental presentará al Jefe de Supervisión 

el informe de Observaciones del expediente técnico 

hasta los 06 días calendario, contabilizados a partir del día 

siguiente de la recepción del Expediente Técnico presentado 

por el Consultor 

- El especialista ambiental presentará al Jefe de Supervisión 

el informe de verificación de subsanación de 

observaciones hasta los 03 días calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la 

entrega de las siguientes subsanaciones de observaciones 

del Expediente Técnico presentado por el Consultor (de 

corresponder) 
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ENTREGABLE 

A REVISAR 

ENTREGABLE DEL 

SUPERVISOR ESPECIALISTA 
PLAZOS 

3. Informe de recomendación 

de Conformidad técnica del 

expediente técnico 

El especialista ambiental presentará el informe de 

recomendación de Conformidad al Jefe de Supervisión 

hasta los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 

siguiente de la última entrega de subsanación de 

observaciones del Expediente Técnico presentado por el 

Consultor 

Plan de 

Recuperación 

del Área 

Degradada 

ENTREGABLE 4:  

Resultados de la revisión del Plan 

de Recuperación del Área 

Degradada, Constará de los 

siguientes documentos: 

1. Informe de Observaciones del 

Plan de Recuperación del Área 

Degradada 

2. Informes de verificación de 

subsanación de observaciones 

(de corresponder) 

3. Informe de verificación de 

subsanación de observaciones 

y de recomendación de 

Conformidad técnica del Plan 

de Recuperación del Área 

Degradada 

-El especialista ambiental presentará el informe de 

Observaciones al Jefe de Supervisión hasta  

los 04 días calendario, contabilizados a partir del día 

siguiente de la recepción a la entrega de la subsanación del 

Plan de Recuperación del Área Degradada presentado por 

el Consultor 

- El especialista ambiental presentará el Informe de 

verificación de subsanación de observaciones hasta los 

03 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente 

de la recepción a la entrega de las siguientes subsanaciones 

de 

observaciones del Plan de Recuperación del Área 

Degradada presentado por el Consultor (de corresponder) 

El especialista ambiental presentará el informe de 

Conformidad al jefe de Supervisión hasta  

los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 

siguiente de la recepción de la entrega de la subsanación de 

observaciones del Plan de Recuperación del Área 

Degradada presentado por el Consultor 

ii. FERREÑAFE 

ENTREGABLE 

A REVISAR 

ENTREGABLE DEL 

SUPERVISOR 

ESPECIALISTA 

PLAZOS 

Plan de 

Trabajo 

ENTREGABLE 1:  

Supervisión del Plan de Trabajo. 

Consta del siguiente informe: 

1. Informe de  

revisión y recomendación de 

Conformidad al Plan de Trabajo 

El especialista Ambiental presentará al Jefe de Supervisión el 

informe de revisión y recomendación de conformidad del 

Plan de Trabajo hasta 01 día calendario, contabilizados a partir 

del día siguiente de la recepción.  

Estudios 

Básicos de 

Ingeniería 

ENTREGABLE 2:  

Resultados de la revisión de los 

Estudios Básicos, constará de los 

siguientes documentos:  

1. Informe de Observaciones 

de los estudios básicos 

-El especialista ambiental presentará al Jefe de Supervisión el 

informe de Observaciones hasta los 05 días calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de los 

Estudios Básicos presentado por el Consultor 

 

- El especialista ambiental presentará al Jefe de Supervisión el 

informe de verificación de subsanación de observaciones 

hasta los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 
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ENTREGABLE 

A REVISAR 

ENTREGABLE DEL 

SUPERVISOR 

ESPECIALISTA 

PLAZOS 

2. Informes de verificación de 

subsanación de 

observaciones (de 

corresponder) 

3. Informe de recomendación 

de Conformidad técnica de 

los estudios básicos  

siguiente de la recepción a la entrega de las siguientes 

subsanaciones de observaciones de los estudios básicos 

presentado por el Consultor (de corresponder) 

El especialista ambiental presentará el informe de 

recomendación de Conformidad técnica de los estudios 

básicos al Jefe de Supervisión hasta 03 días calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la 

última entrega de subsanación de observaciones de los Estudios 

Básicos presentado por el Consultor 

Expediente 

Técnico 

ENTREGABLE 3:  

Resultados de la revisión del 

Expediente Técnico, Constará de 

los siguientes Informes: 

1. Informe de Observaciones 

del Expediente Técnico 

2. Informes de verificación de 

subsanación de 

observaciones (de 

corresponder) 

3. Informe de recomendación 

de Conformidad técnica del 

expediente técnico 

- El especialista ambiental presentará al Jefe de Supervisión el 

informe de Observaciones del expediente técnico hasta los 

06 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de 

la recepción del Expediente Técnico presentado por el Consultor 

- El especialista ambiental presentará al Jefe de Supervisión el 

informe de verificación de subsanación de observaciones 

hasta los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 

siguiente de la recepción a la entrega de las siguientes 

subsanaciones de observaciones del Expediente Técnico 

presentado por el Consultor (de corresponder) 

El especialista ambiental presentará el informe de 

recomendación de Conformidad al Jefe de Supervisión 

hasta los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 

siguiente de la última entrega de subsanación de observaciones 

del Expediente Técnico presentado por el Consultor 

Plan de 

Recuperació

n del Área 

Degradada 

ENTREGABLE 4:  

Resultados de la revisión del Plan 

de Recuperación del Área 

Degradada, Constará de los 

siguientes documentos: 

1. Informe de Observaciones del 

Plan de Recuperación del 

Área Degradada 

2. Informes de verificación de 

subsanación de 

observaciones (de 

corresponder) 

3. Informe de verificación de 

subsanación de 

observaciones y de 

recomendación de 

Conformidad técnica del Plan 

de Recuperación del Área 

Degradada 

-El especialista ambiental presentará el informe de 

Observaciones al Jefe de Supervisión hasta  

los 04 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente 

de la recepción a la entrega de la subsanación del Plan de 

Recuperación del Área Degradada presentado por el Consultor 

- El especialista ambiental presentará el Informe de verificación 

de subsanación de observaciones hasta los 03 días 

calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 

recepción a la entrega de las siguientes subsanaciones de 

observaciones del Plan de Recuperación del Área Degradada 

presentado por el Consultor (de corresponder) 

El especialista ambiental presentará el informe de 

Conformidad al jefe de Supervisión hasta  

los 03 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente 

de la recepción de la entrega de la subsanación de 

observaciones del Plan de Recuperación del Área Degradada 

presentado por el Consultor 
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iii. HUAMANGA 

ENTREGABLE 

A REVISAR 

ENTREGABLE DEL 

SUPERVISOR 

ESPECIALISTA 

PLAZOS 

Plan de Trabajo 

ENTREGABLE 1:  

Supervisión del Plan de 

Trabajo. 

Consta del siguiente informe: 

1. Informe de  

revisión y recomendación de 

Conformidad al Plan de Trabajo 

El especialista Ambiental presentará al Jefe de Supervisión el 

informe de revisión y recomendación de conformidad del 

Plan de Trabajo hasta 01 día calendario, contabilizados a partir 

del día siguiente de la recepción.  

Estudios 

Básicos de 

Ingeniería 

ENTREGABLE 2:  

Resultados de la revisión de los 

Estudios Básicos, constará de 

los 

siguientes documentos:  

1. Informe de Observaciones 

de los estudios básicos 

2. Informes de verificación 

de subsanación de 

observaciones (de 

corresponder) 

3. Informe de 

recomendación de 

Conformidad técnica de 

los estudios básicos  

-El especialista ambiental presentará al Jefe de Supervisión el 

informe de Observaciones hasta los 05 días calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de los 

Estudios Básicos presentado por el Consultor 

 

- El especialista ambiental presentará al Jefe de Supervisión el 

informe de verificación de subsanación de observaciones 

hasta los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 

siguiente de la recepción a la entrega de las siguientes 

subsanaciones de observaciones de los estudios básicos 

presentado por el Consultor (de corresponder) 

El especialista ambiental presentará el informe de 

recomendación de Conformidad técnica de los estudios 

básicos al Jefe de Supervisión hasta 03 días calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la 

última entrega de subsanación de observaciones de los Estudios 

Básicos presentado por el Consultor 

Expediente 

Técnico 

ENTREGABLE 3:  

Resultados de la revisión del 

Expediente Técnico, Constará 

de los siguientes Informes: 

1. Informe de Observaciones 

del Expediente Técnico 

2. Informes de verificación 

de subsanación de 

observaciones (de 

corresponder) 

3. Informe de 

recomendación de 

Conformidad técnica del 

expediente técnico 

- El especialista ambiental presentará al Jefe de Supervisión el 

informe de Observaciones del expediente técnico hasta los 

06 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de 

la recepción del Expediente Técnico presentado por el Consultor 

- El especialista ambiental presentará al Jefe de Supervisión el 

informe de verificación de subsanación de observaciones 

hasta los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 

siguiente de la recepción a la entrega de las siguientes 

subsanaciones de observaciones del Expediente Técnico 

presentado por el Consultor (de corresponder) 

El especialista ambiental presentará el informe de 

recomendación de Conformidad al Jefe de Supervisión 

hasta los 03 días calendario, contabilizados a partir del día 

siguiente de la última entrega de subsanación de observaciones 

del Expediente Técnico presentado por el Consultor 
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ENTREGABLE 

A REVISAR 

ENTREGABLE DEL 

SUPERVISOR 

ESPECIALISTA 

PLAZOS 

Plan de 

Recuperación 

del Área 

Degradada 

ENTREGABLE 4:  

Resultados de la revisión del 

Plan de Recuperación del Área 

Degradada, Constará de los 

siguientes documentos: 

1. Informe de Observaciones 

del Plan de Recuperación 

del Área Degradada 

2. Informes de verificación de 

subsanación de 

observaciones (de 

corresponder) 

3. Informe de verificación de 

subsanación de 

observaciones y de 

recomendación de 

Conformidad técnica del 

Plan de Recuperación del 

Área Degradada 

-El especialista ambiental presentará el informe de 

Observaciones al Jefe de Supervisión hasta  

los 04 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente 

de la recepción a la entrega de la subsanación del Plan de 

Recuperación del Área Degradada presentado por el Consultor 

- El especialista ambiental presentará el Informe de verificación 

de subsanación de observaciones hasta los 03 días 

calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 

recepción a la entrega de las siguientes subsanaciones de 

observaciones del Plan de Recuperación del Área Degradada 

presentado por el Consultor (de corresponder) 

El especialista ambiental presentará el informe de 

Conformidad al jefe de Supervisión hasta  

los 03 días calendario, contabilizados a partir del día siguiente 

de la recepción de la entrega de la subsanación de 

observaciones del Plan de Recuperación del Área Degradada 

presentado por el Consultor 

 

VIII. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS: 

Se requiere la contratación de una persona natural que cumpla con el siguiente perfil: 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

Requisitos: 

● Profesional en ingeniería Ambiental o Ing. Sanitario o Químico titulado, colegiado y habilitado. 

● Con estudios de maestría y/o diplomados y/o cursos de especialización en Gestión Ambiental 

y/o Residuos Sólidos. 

EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL 

Experiencia general: 

● Experiencia no menor de cinco (05) años en el sector público o privado. 

Experiencia específica: 

● Especialista ambiental y/o Profesional ambiental y/o Ingeniero Ambiental en la elaboración y/o 

ejecución y/o supervisión de al menos cuatro (04) instrumentos de gestión ambiental en 

Proyectos relacionados a infraestructura de residuos sólidos y/o cierre técnico de áreas 

degradadas y/o recuperación de espacios degradados y/o saneamiento urbano y/o proyectos 

relacionados con obras de infraestructura vial, en los últimos 10 años. 

Competencia y habilidades: 

● Manejo de principales softwares de ingeniería. 

● Habilidad de trato interpersonal, liderazgo de equipos y comunicación.  
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IX. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO 

El servicio será brindado por un periodo de hasta ciento treinta y nueve (139) días calendario pudiendo 
ser prorrogado hasta obtener la conformidad de los Entregables que conforman el Estudio Definitivo 
de los proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA sin que ello dé lugar al reconocimiento 
de mayores costos. El inicio del servicio será a partir del día siguiente de la entrega por parte de la 
entidad al supervisor de los estudios de Preinversión de los proyectos de HUÁNUCO, FERREÑAFE 
Y HUAMANGA respectivamente. 

Se debe agregar que, el inicio de la supervisión está condicionado al inicio efectivo de las consultorías: 

Se debe agregar que, el inicio de la supervisión está condicionado al inicio efectivo de las 
consultorías: 

 Elaboración del Estudio Definitivo del proyecto “Recuperación de Áreas Degradadas 
por Residuos Sólidos en el sector Chilepampa, distrito de Huánuco, provincia de 
Huánuco, departamento de Huánuco”. 

 Elaboración del Estudio Definitivo del proyecto “Recuperación de áreas degradadas 
por residuos sólidos en el sector Fanupe, distrito de Manuel Antonio Mesones Muro, 
provincia de Ferreñafe, departamento de Lambayeque”. 

 Elaboración del Estudio Definitivo del proyecto “Recuperación del área degradada 
por residuos sólidos Pampacruz, comunidad campesina de Uchuypampa, distrito de 
Tambillo, Provincia de Huamanga – Ayacucho”. 

Considerando la secuencia detallada en el siguiente cuadro: 
 

* Se considera de manera referencial un desfase de 7 días (como mínimo) para el inicio de la supervisión de 
un proyecto con respecto al otro. 

 

X. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 

Suma Alzada 

EL Consultor proporcionará los recursos necesarios para el desarrollo y culminación de sus servicios. 

XI. FORMA DE PAGO 

El pago de los servicios al especialista será por Plan de Trabajo y ENTREGABLE de forma 

independiente para cada uno de los proyectos (HUÁNUCO, FERREÑAFE Y HUAMANGA) y se 

Proyecto a 
Supervisar 

Inicio 
Plazo de 

supervisión del 
estudio 

Plazo 
Acumulado Total 

Huánuco Al inicio de la consultoría elaboración de los ED 125 125 

Ferreñafe 
Al inicio de la consultoría elaboración de los ED (o 7 días 
después si esta coincide con el inicio de la consultoría 
ED Huánuco) 

111 118 

Huamanga 
Al inicio de la consultoría elaboración de los ED (o 14 
días después si esta coincide con el inicio de la 
consultoría ED Huánuco) 

125 139 
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realizará conforme al siguiente cuadro, después de contar con todas las aprobaciones o 

conformidades del área técnica de la UE 003 del MINAM. 

 

N° ENTREGABLE DEL JEFE DE SUPERVISIÓN 
HUÁNUCO FERREÑAFE HUAMANGA 

COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ 

01 

ENTREGABLE 01: Informe de revisión y conformidad al Plan 

de Trabajo (Presentado hasta 01 día calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción del 

Plan de Trabajo). 

S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 

02 

ENTREGABLE 02: Constará de los siguientes Informes:  

1. Informe de Observaciones de los Estudios Básicos del 

Consultor (presentado hasta los 05 días calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 

de los Estudios Básicos presentado por el Consultor)  

2. Informes de verificación de subsanación de 

observaciones (de corresponder) (presentado hasta los 

03 días calendario, contabilizados a partir del día 

siguiente de la recepción a la entrega de las siguientes 

subsanaciones de observaciones de los estudios 

básicos presentado por el Consultor (de corresponder)) 

3. Informe de recomendación de Conformidad técnica e los 

Estudios Básicos (presentado hasta 03 días calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 

de la última entrega de subsanación de observaciones 

de los Estudios Básicos presentado por el Consultor) 

S/ 7,000.00 S/ 7,000.00 S/ 7,000.00 

03 

ENTREGABLE 03: Constará de los siguientes Informes: 

1. Informe de Observaciones del Expediente Técnico del 

Consultor (Presentado hasta los 06 días calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 

del Expediente Técnico presentado por el Consultor) 

1. Informes de verificación de subsanación de 

observaciones (de corresponder) (hasta los 04 días 

calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 

recepción a la entrega de las siguientes subsanaciones 

de observaciones del Expediente Técnico presentado por 

el Consultor (de corresponder)) 

2. Informe de verificación de subsanación de observaciones 

y recomendación de Conformidad técnica del Expediente 

Técnico (presentado hasta los 04 días calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la última 

entrega de subsanación de observaciones del 

Expediente Técnico presentado por el Consultor) 

S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,500.00 

04 

Entregable 04: Constará de los siguientes Informes: 

1. Informe de Observaciones del Plan de Recuperación del 

Consultor (Presentado hasta los 04 días calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción 

S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 
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N° ENTREGABLE DEL JEFE DE SUPERVISIÓN 
HUÁNUCO FERREÑAFE HUAMANGA 

COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ 

a la entrega de la subsanación del Plan de Recuperación 

del Área Degradada presentado por el Consultor) 

2. Informes de verificación de subsanación de 

observaciones (de corresponder) (presentado hasta los 

03 días calendario, contabilizados a partir del día 

siguiente de la recepción a la entrega de las siguientes 

subsanaciones de observaciones del Plan de 

Recuperación del Área Degradada presentado por el 

Consultor (de corresponder)) 

3. Informe de recomendación de Conformidad técnica del 

del Plan de Recuperación (presentado hasta los 03 días 

calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 

recepción de la entrega de la subsanación de 

observaciones del Plan de Recuperación del Área 

Degradada presentado por el Consultor) 

TOTAL 28,000.00 28,000.00 28,500.00 

 

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el Consultor, GICA, deberá contar 

con la siguiente documentación: 

● Recepción y conformidad del servicio que estará a cargo del Coordinador Técnico del Programa 

2 (Previo Informe del Especialista en Gestión de Contratos). 

● Comprobante de pago (Recibo por Honorarios). 

● En caso de que no se concrete el inicio de una o más consultorías para la elaboración de estudios 

definitivos, el servicio comprenderá únicamente la supervisión de las consultorías que la Entidad 

disponga ejecutar, reconociéndose exclusivamente las prestaciones efectivamente realizadas. 

OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE 

a) Proporcionar estudio de Pre-inversión de cada proyecto. 

b) Derivar a los supervisores los Entregables presentados por el Consultor. 

c) Supervisar el servicio que preste el Especialista Ambiental 

d) Retribuir los honorarios del al Especialista Ambiental 

e) Retener el Impuesto a la Renta, según corresponda. 

XII. CONFORMIDAD DEL SERVICIO 

El Coordinador Técnico del Programa 2 – JICA, procederá al trámite de pago por la prestación de 

servicio, previo informe de conformidad del jefe de supervisión y visto bueno del especialista en 

gestión de contratos del Programa 2 – JICA, el cual se realizará en un plazo que no deberá exceder 

los diez (10) días calendario de entregado cada entregable. 

 

XIII. PENALIDADES 
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Si el especialista ambiental incurre en retraso injustificado en la presentación de los Entregables en 

los plazos establecidos en el Ítem VIII de estos TdR, el CONTRATANTE aplicará automáticamente 

una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

Penalidad Diaria = 0.10 x monto vigente total del servicio 

F x plazo vigente en días total del servicio 

 Donde:  

 F= 0.40  

 

El retraso se justifica a través de la solicitud de prórroga de plazo debidamente aprobada. 

Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando 

el especialista acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le 

resulta imputable. En este último caso, la calificación del retraso como justificado por parte del 

CONTRATANTE no dará lugar al pago de suma adicional alguna.   

 

XIV. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN Y TÍTULOS DE PROPIEDAD 

Las creaciones intelectuales, científicas, informes, Entregables, entre otros realizados durante la 

ejecución del servicio o consultoría, son de propiedad de la Entidad y son de carácter confidencial, no 

pudiendo ser divulgados, salvo autorización expresa de la misma. 

En cualquier caso, los títulos de propiedad, derechos de autor y todo otro tipo de derecho de cualquier 

naturaleza sobre cualquier material producido durante el ejercicio del servicio son cedidos a GICA en 

forma exclusiva.  

 

XV. CLÁUSULA ANTICORRUPCIÓN 

EL CONSULTOR declara y garantiza no haber (directa o indirectamente, o tratándose de una persona 

jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 

representantes legales, funcionarios, asesores) ofrecido, negociado o efectuar cualquier pago o, en 

general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.  

 Asimismo, EL CONSULTOR se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 

contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y a no cometer actos ilegales o de 

corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 

integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 

asesores.  

Además, EL CONSULTOR se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera 

directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar 

medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
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ANEXO N° 1 - ESTUCTURA MÍNIMA DE LOS INFORMES 

 

I. INFORME DE OBSERVACIONES: ESTUDIOS BÁSICOS/ EXPEDIENTE TECNICO / PRAD 
(Según corresponda) 

 

1. Objetivo 

2. Antecedentes 

3. Análisis (Revisión del Entregable (Estudios básicos/ Expediente técnico / PRAD (Según 
corresponda)) 

3.1 Check list del Contenido mínimo 

3.2 Detalle de la revisión (Observaciones) 

ITEM 
REFERENCIA DEL INFORME DEL 
CONSULTOR (página, folio, títulos, 

subtitulos entre otros) 
OBSERVACIÓN A SUBSANAR 

   

   

   

4. Evaluación  

5. Conclusiones 

6. Recomendaciones 
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II. INFORME VERIFICACIÓN DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIÓN DE 
CONFORMIDAD TÉCNICA DEL ENTREGABLE: ESTUDIOS BÁSICOS/ EXPEDIENTE TECNICO 
/ PRAD (SEGÚN CORRESPONDA) 

 

1. Objetivo 

2. Antecedentes 

3. Análisis (Verificación de subsanación Entregable (Estudios básicos/ Expediente técnico / 
PRAD (Según corresponda)) 

ITEM 

REFERENCIA DEL 
INFORME DEL 

CONSULTOR (página, folio, 
títulos, subtitulos entre 

otros) 

OBSERVACIÓN A 
SUBSANAR 

RESPUESTA 
DEL 

CONSULTOR 

VERIFICACIÓN DE 
SUBSANACIÓN 

(Subsanado, no 
subsanado) 

          

          

          

4. Evaluación 

5. Conclusiones 

6. Recomendaciones 

 

 

  



 

 

  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y Hombres” 
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia" 

 

www.minam.gob.pe    
Calle Francisco de Zela 2673 
Lince, Lima 14 
mesadepartes@gica.gob.pe 

https://facilita.gob.pe/t/3539 

ANEXO N° 02 - ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

N° ENTREGABLE DEL JEFE DE SUPERVISIÓN 
HUÁNUCO FERREÑAFE HUAMANGA 

COSTO 

TOTAL  

COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ 

1 

ENTREGABLE 01: Informe de revisión y conformidad al 

Plan de Trabajo (Presentado hasta 01 día calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción del 

Plan de Trabajo. 

S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 3,000.00 S/ 9,000.00 

2 

ENTREGABLE 02: Constará de los siguientes Informes:  

S/ 7,000.00 S/ 7,000.00 S/ 7,000.00 S/ 21,000.00 

1.     Informe de Observaciones de los Estudios Básicos del 

Consultor (presentado hasta los 05 días calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de 

los Estudios Básicos presentado por el Consultor)  

2.     Informes de verificación de subsanación de 

observaciones (de corresponder) (presentado hasta los 03 

días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de 

la recepción a la entrega de las siguientes subsanaciones de 

observaciones de los estudios básicos presentado por el 

Consultor (de corresponder)) 

3.     Informe de recomendación de Conformidad técnica e 

los Estudios Básicos (presentado hasta 03 días calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción de la 

última entrega de subsanación de observaciones de los 

Estudios Básicos presentado por el Consultor) 

3 

ENTREGABLE 03: Constará de los siguientes Informes: 

S/ 8,000.00 S/ 8,000.00 S/ 8,500.00 S/ 24,500.00 

1.  Informe de Observaciones del Expediente Técnico del 

Consultor (Presentado hasta los 06 días calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción del 

Expediente Técnico presentado por el Consultor) 

2. Informes de verificación de subsanación de 

observaciones (de corresponder) (hasta los 04 días 

calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 

recepción a la entrega de las siguientes subsanaciones de 

observaciones del Expediente Técnico presentado por el 

Consultor (de corresponder)) 

3. Informe de verificación de subsanación de observaciones 

y recomendación de Conformidad técnica del Expediente 

Técnico (presentado hasta los 04 días calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la última entrega 

de subsanación de observaciones del Expediente Técnico 

presentado por el Consultor) 
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N° ENTREGABLE DEL JEFE DE SUPERVISIÓN 
HUÁNUCO FERREÑAFE HUAMANGA 

COSTO 

TOTAL  

COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ COSTO S/ 

4 

ENTREGABLE 04: Constará de los siguientes Informes: 

S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/ 10,000.00 S/30,000.00 

1.   Informe de Observaciones del Plan de Recuperación del 

Consultor (Presentado hasta los 04 días calendario, 

contabilizados a partir del día siguiente de la recepción a la 

entrega de la subsanación del Plan de Recuperación del 

Área Degradada presentado por el Consultor) 

2.    Informes de verificación de subsanación de 

observaciones (de corresponder) (presentado hasta los 03 

días calendario, contabilizados a partir del día siguiente de 

la recepción a la entrega de las siguientes subsanaciones de 

observaciones del Plan de Recuperación del Área 

Degradada presentado por el Consultor (de corresponder)) 

3.     Informe de recomendación de Conformidad técnica del 

del Plan de Recuperación (presentado hasta los 03 días 

calendario, contabilizados a partir del día siguiente de la 

recepción de la entrega de la subsanación de observaciones 

del Plan de Recuperación del Área Degradada presentado 

por el Consultor) 

TOTAL 28,000.00 28,000.00 28,500.00 84,500.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


